

PEPESEC



- **Partnership Energy Planning** as a tool for realising **European Sustainable Energy Communities**
- Projektperiod:
januari 2008 – juni 2010

Projektpartners



- Manchester (GB) – lead partner
- Greater Manchester (region i GB)
- Oldham (GB)
- Malmö stad (SE)
- Energikontoret Skåne (SE)
- Genua (IT)
- Amaroussion (GR)
- Thessaloniki (GR)
- Exallon (GR) - kommunikationsbyrå
- Katowice (PL)
- ISD (PL) – Institute for Sustainable Development
- FEWE (PL) – Polish Foundation for Energy Efficiency

Malin Norling
Malmö stad



Intelligent Energy  Europe

Projekt mål



- Kunskapsutbyte och spridning av goda exempel i hela Europa
- Energiplaner med mål och åtgärder framtagna i samarbete med berörda aktörer
- Nå berörda aktörer via (nya) IT-verktyg

Malmö medverkan



- Sveriges lag om kommunal energiplanering – en “modell” för projektet
- Mycket erfarenhet inom området tillsammans med Energikontoret Skåne
- Har redan en energistrategi för staden, ville prova göra energiplaner för stadsdelar
- Förstärka vår dialog med berörda aktörer, enklare med en stadsdelsplan? IT-verktyg?

Ansökan - projektgenomförande



- Ta reda på vad som är högt prioriterat för resp ansökningsomgång.
- Hitta partners med god spridning i Europa, gärna med erfarenhet av EU-projekt.
- Kontrollera att de har reell tid att lägga i projektet; är de t ex redan med i många projekt?

Ansökan - projektgenomförande



- Det optimala för ett projekt är att den som skriver ansökan också är den som är projektgenomförare/-deltagare.
- Hela tankeflödet bibehålls och projektets mål och åtgärder blir (förhoppningsvis) tydliga.
- Malmö var projektledare, tillsammans med EKS, för arbetspaketet som skulle ta fram energiplaner. Malmö hade en person som deltog i projektansökan, en projektledare 2008 och en annan projektledare 2009-2010.

Projektgenomförande



- Läs hela ansökan/kontraktet flera gånger under projekttiden.
- Ha koll på vad projektet har lovat att leverera.
- Det som var relevanta åtgärder under ansökningsperioden kan ha ändrats, ha dialog med lead partner (som kommunicerar med EU) om möjligheten att ev ändra åtgärder. Enklast i början av projektet.
- Skapa bra rutiner kring projektet redan vid projektstart; rapportering partners emellan, ekonomiuppföljning, tidrapportering mm.

PEPESEC



- Mycket trevliga deltagare i projektet, de flesta med erfarenhet av EU-projekt.
- Dock en del språkförbistring p g a dåliga engelskkunskaper →svårt att få svar på en del frågor.
- Det tog över ett år innan arbetet riktigt kom igång. Huvudfokus hamnade då på energiplanerna, övriga arbetspaket hamnade i skymundan.

PEPESEC



- Roligt att resa runt till partners och inspireras av deras goda exempel, skapade en bra sammanhållning i gruppen.
- Försök träffas ofta i början av projektet, sedan är det lättare att hålla kontakt när man känner varandra.

Efter PEPESEC



- Fortsatt starkt fokus på energilösningarna i två stadsdelar; Rosengård (befintligt område) och Hyllie (nytt område).
- I Rosengård är energilösningarna en viktig del i ett mycket omfattande områdesprogram som inkluderar de tre aspekterna av hållbar utveckling.
- Hyllie håller på att byggas upp kring Citytunneln och Arenan, berörda aktörer har signerat ett "klimatkontrakt".

Nyttan med projekt



- Skapar utrymme att göra det där "lilla extra", som man alltid har i tankarna.
- Kommuner ska enligt kommunallagen ha sina invånares bästa i främsta led.
- Idag lever vi i en global värld! Leva och bo ger avtryck även utanför kommungränsen. Påverka genom projekt inom och utom kommunen.

Tack!



Ha roligt

pepesecc.eu

Malin Norling, Miljöförvaltningen, Malmö stad
malin.norling@malmo.se

Malin Norling
Malmö stad



Intelligent Energy  Europe