Återrapportering för marknadsintroduktion av vindkraft per 2006-01-19
Uppdrag

Energimyndigheten ska tre gånger per år, i samband med utgiftsprognoserna i januari, maj och augusti, redovisa vilka åtgärder som genomförts, vilka resultat som uppnåtts och en bedömning av stödets framtida utfall. Myndigheten skall särskilt redovisa det ekonomiska utfallet och i vilken omfattning åtgärderna snabbt leder till ökad elproduktion.

Mål 
Målet är att verka för att möjliggöra att planeringsmålet för vindkraft om 10 TWh till 2015 kan uppnås. Insatserna under perioden fram till 2007 skall bidra till en avsevärt ökad produktion av el från vindkraft. Under perioden 2003-2007 skall myndigheten initiera samverkansprojekt med näringslivet kring teknikutveckling och marknadsintroduktion i syfte att minska kostnaderna för nyetablering av storskalig vindkraft i havs- och fjällområden. Myndighetens arbete med riksintressen för vindkraft är en viktig utgångspunkt för arbetet.
Beslutade projekt
Energimyndigheten har beslutat om att gå in i fyra stora projekt. Två stora havsbaserade projekt och ett teknikutvecklings projekt samt ett projekt för att ta ett samlat grepp angående de miljöfrågor som är kopplade till vindkraft, se tabell nedan.
Sammanställande tabell över beviljade projekt inom ”Marknadsintroduktion av vindkraft”.

	Projekt
	Stödmottagare
	Stöd 
	Förväntad elproduktion

	”Lillgrund”
	Örestads vindkraftpark AB (Vattenfall AB)
	213 Mkr
	440 GWh (2007)

	”Utgrunden II”
	Airicole AB 
(E.ON Vind Sverige AB)
	70 Mkr
	285 GWh (2007)

	”Kunskapsprogrammet”
	Naturvårdsverket
	35 Mkr
	Resultat förväntas underlätta för en framtida utbyggnad

	”Kriegers flak”
	Sweden Offshore Wind AB (Vattenfall AB)
	9,45 Mkr
	· Fundamentutveckling 

· Risker och säkerhet 

· Strömningsförhållanden

	Summering
	318 Mkr
	725 GWh


Lillgrund och Utgrunden II beräknas sammanlagt att producera 725 GWh per år vilket kan jämföras med de cirka 600 GWh per år som den sammanlagda svenska vindkraften idag bidrar med. Projekten har stora möjligheter att driva utvecklingen av havsbaserad vindkraft framåt vilket i sin tur kan leda till ökad användning av förnybar energi och därmed leda till en indirekt kostnadseffektivisering. Genomförandet av Lillgrund och Utgrunden II kommer sannolikt att generera erfarenheter och bevis på att havsbaserad vindkraft fungerar rent tekniskt och ekonomiskt, vilket därmed skulle kunna öka möjligheterna till gynnsammare etableringsvillkor i framtiden. Projekten kommer även att ge kunskap till övriga vindkrafts- och offshorebranschen, vilket kommer att leda till att framtida projekt kan reducera kostnaderna ytterligare. 
Arbetet fortsätter med att finna någon lämplig anläggning till fjälls och en dialog förs med en aktör där kompletterande material förväntas inkomma till energimyndigheten i slutet av första kvartalet.  
Lillgrund
Är lokaliserad i södra Öresund och kommer att bestå av 48 aggregat. Anläggningen beräknas producera mellan 360-440 GWh. Byggnationen av anläggningen förväntas kunna påbörjas under 2006 efter att upphandlingsförfarandet slutförts. Anläggningen kommer då att vara klar för provdrift under 2007.
Lillgrund är det särklass största projektet som kan etableras i närtid. Projektet kommer bland annat ge möjligheter att börja studera verkliga parkeffekter, såväl tekniska som miljömässiga. Detta ger också möjligheter att få erfarenheter från anläggningslogistik som kommer att vara viktigt för framtida etableringar. Storleksmässigt är detta ett stort språng för svensk vindkraft. Projektet kommer använda gravitationsfundament vilket också skiljer sig från de tidigare etableringarna. Lillgrund håller än så länge tidsplanen men det kommer inte tas något investeringsbeslut förrän allt är klart gällandes el-certifikat. El-certifikaten motsvarar omkring halva intäkten för projekt Lillgrund.
Vattenfall håller nu på att slutföra sin upphandling och kontrakt förväntas tecknas inom kort. 
Utgrunden II 

Är lokaliserad i Kalmarsund strax norr om de sju vindkraftverk som uppfördes år 2000 (Utgrunden I). Utgrunden II kommer att bestå av 20 aggregat och beräknas producera cirka 285 GWh per år. Byggnationen av anläggningen förväntas kunna påbörjas efter att upphandlingsförfarandet slutförts. Anläggningen kommer då att vara klar för provdrift under 2007. 
Den tekniska potentialen i projektet bedöms som stor för att effekten på de planerade vindkraftverken saknar motstycke nationellt. Projektet kommer även att anläggas på större vattendjup än befintliga vindkraftanläggningar i Sverige. 
Airicole AB som är ett dotterbolag till Sydkraft bytte nylige namn till E.ON Vind Sverige AB. E.ON Vind Sverige AB håller på att avsluta sin upphandling för Utgrunden II och E.ON har fatta investeringsbeslut för etableringen.

Kriegers flak 
Energimyndigheten beslutade den 2005-11-21 att bevilja Sweden Offshore Wind AB (dotterbolag till Vattenfall AB) 9 450 800 kr i stöd för tre delprojekt kopplade till den planerade anläggningen Kriegers flak. Kriegers flak är lokaliserad cirka 30 kilometer söder om Trelleborg, anläggningen kommer att bestå av 128 vindkraftverk och beräknas producera cirka 2,1 TWh el årligen. De tre delprojekten förväntas generera erfarenheter som bedöms kunna underlätta en fortsatt utbyggnad av vindkraften.
De tre delprojekten handlar om: 

· Utveckling och installation av fundament. Detta är ett angeläget område då vindkraft till havs nu planeras på större djup än hittills vanliga 5-20 meter. 

· Risker och säkerhet. Vindkraftetablering till havs förutsätter att riskerna för sjöfarten kan kartläggas och analyseras. Projektet syftar till att utveckla metodiken för sådan analys och kartläggning. 

· Analys av strömningsförhållanden. Östersjön är känslig vad avser saltbalansen i vattnet. Projektet ska mäta strömningsförhållandena för att det säkrare ska gå att fastställa huruvida etableringar påverkar den balansen.

Kunskapsprogrammet ”Vindval”
Det har vid flera tillfällen pekats på brister i kunskaperna om vindkraftverkens påverkan på miljön. Denna kunskapsbrist leder till problem med miljökonsekvensbedömningar i samband med tillståndsprövningar av nya vindkraftverk. För att få en samlad bedömning av vad som är aktuellt att utreda tillsatte Energimyndigheten en referensgrupp, där berörda myndigheter fanns representerade. Gruppen gjorde bedömningen att inte utgå från miljöstudier föreslagna av de sökande. Istället planerades för ett samlat nationellt grepp utgående från studier som behövs göras för att driva på en generell utveckling av havsbaserad vindkraft i Sverige. Energimyndigheten beslutade 2004-12-21 att starta Kunskapsprogrammet Vindval där Naturvårdsverket ansvarade för genomförandet av programmet, men Energimyndigheten beslutar om enskilda projekt. I programkommittén som tillsatts ingår representanter från Energimyndigheten (3 st), Naturvårdsverket (3 st), Fiskeriverket (1 st), Boverket (1 st), Riksantikvarieämbetet (1 st), Länsstyrelsen (1 st) samt ViS som representerar branschen (1 st). Programkommittén har en rådgivande roll och lämnar förslag på relevanta projekt att ingå kunskapsprogrammet.

Första utlysningen
Resulterade i att 13 stycken ansökningar inkom. Vindval rekommendera Energimyndigheten att tillstyrka 6 av projekten, vilket Energimyndigheten tillstyrkte 6 projekt under 2005, se tabell nedan.
Sammanställande tabell över beviljade projekt inom Vindval.
	Projekt
	Stödmottagare
	Stöd    
	Utbetalat

	Effekter av havsbaserad vindkraft på fisk och fiske
	Fiskeriverket
	600 000
	510 000 kr

	Risker för fladdermöss med havsbaserad vindkraft
	Sveriges Lantbruksuniversitet
	483 300
	410 805 kr

	Hur småfåglar påverkas av en stor havsbaserad vindkraftverkspark
	JP Fågelvind AB
	361 800
	299 566 kr

	Effekter på fisk av marina vindkraftsparker
	Stockholms Universitet
	510 000
	433 500 kr

	Naturliga växtsamhällens processer på och runt artificiella strukturer i Sveriges kustvatten
	Högskolan I Kalmar
	510 000
	433 500 kr

	Effekter på fåglar av havsbaserade vindkraftverk
	Lunds Universitet
	99 860
	


Den andra utlysningen 
Resulterade i att 43 stycken ansökningar inkomma till Energimyndigheten på totalt 85 860 051 kr. Programkommittén lämnade den 2005-12-07 rekommendationen att bevilja 12 stycken projekt på totalt 15 129 000 kr. Dessa projekt handläggs nu hos Energimyndigheten och beslut förväntas under första kvartalet 2006.
Ekonomi
En sammanställande utbetalningsplan redovisas i tabellen nedan. Tabellen visar beviljade medel uppbundna i projekt fram till år 2008. Ytterligare medel finns att tillgå för förlängningen av programmet åren 2008-20012.
	Beviljade projekt (tkr)
	2004
	2005
	2006
	       2007
	2008
	Totalt

	Lillgrund
	50 000  
	60 000  
	60 000 
	43 166 
	
	213 166 

	Utgrunden II
	53 700 
	10 000  
	6 300 
	0 
	
	70 000 

	Kunskapsprogrammet
	1 800 
	8 500 
	17 866 
	6 834  
	
	35 000  

	Kriegers flak
	
	9 451
	
	
	
	9 451

	Summering
	105 500 
	87 651
	84 166 
	50 000  
	
	327 617  

	Faktiska utbetalningar/ prognos
	50 000  
	       51 577  
	       125 000
	          55 000
	        46 040
	      327 617

	Anslagssparande
	55 500 
	
	
	
	
	 


Tabellen visar beviljade medel uppbundna i projekt jämfört med faktiska utbetalningar som redovisas i utgiftsprognosen. Under denna period om fem år 2004-2008 används tilldelade medel till att genomföra projekten. Beloppen för beviljade projekt sammanfaller inte alltid i tiden med faktisk utbetalningstidpunkt. Exempelvis är utbetalningarna för Utgrunden II och Kriegers flak något förskjutna i tiden jämfört med tidpunkten för beviljade medel. Anledningen är att den faktiska utbetalningstidpunkten sammanfaller med exempelvis byggnation av anläggningar. Projektens genomförande är beroende av att finansieringen via tilldelade medel kan uttnyttjas över projekttiden. Planerade utbetalningar är 10 Mkr och 20 Mkr till Lillgrund respektive Utgrunden II i samband med att upphandlingarna har slutförts. 
Måluppfyllelse

Projektets måluppfyllelse är god, större delen av budgeten är redan intecknad och samtliga projekt förutom två är beslutade, då Energimyndigheten inväntar kompletteringar från dessa. Resultaten från Vindval förväntas underlätta framtida tillståndsprocessen då generellt underlag kring vindkraftens effekt på miljö kommer att undersökas. De projekt som Energimyndigheten beslutat att stödja beräknas att generera cirka 725 GWh per år vilket kan jämföras med de cirka 800 GWh per år som den sammanlagda svenska vindkraften idag bidrar med, det kommer dock att dröja fram tills 2007. 

Lillgrund och Utgrunden II kommer tillsammans med de tre delprojekten på Kriegers flak att generera indirekt kostnadseffektivisering samt erfarenheter och bevis på att storskalig havsbaserad vindkraft fungerar rent tekniskt och ekonomiskt, vilket därmed skulle kunna öka möjligheterna till gynnsammare etableringsvillkor i framtiden. Projekten kommer även att generera kunskap till övriga vindkraftsbranschen vilket kommer att leda till att framtida projekt har förutsättningar att reducera kostnaderna ytterligare.

Resultaten från Kunskapsprogrammet Vindval förväntas användas som kunskapsunderlag för miljökonsekvensbedömningar och en ändamålsenlig planerings- och tillståndsprocessen för att på så sätt minska osäkerheten vid bedömningen av vindkraftens påverkan på miljön vilket i sin tur kommer att underlätta en framtida vindkraftutbyggnad. 

Den samlade bedömningen är att projekten har stora möjligheter att driva utvecklingen av havsbaserad vindkraft framåt vilket direkt kan leda till ökad användning av förnybar energi och indirekt till kostnadseffektivisering.
