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Mål med PASSNET

att sprida kunskap om 
passivhuskonceptet och öka 
andelen passivhus och 
lågenergihus i Europa

–nybyggnation
–renovering
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www.pass-net.net
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Work-packages

WP1: Management
Project Management: Quarterly Reports, Meeting Reports 

WP2: Awareness Building Public
Marketing & Awareness Campaign for the End Consumers

WP3: Awareness Building Specialists
information and training for specialists 

WP4: Communication Public Authorities 
Communication towards public authorities 
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Work-packages

WP5: Data Base
European-wide data base on best practice examples in the passive house sector

WP6: Renovation of Social Buildings
Best practice examples - guidelines for stakeholders - national seminars 

WP7: Common Dissemination Activities
Online information systems - information and dissemination events - common 
presentation material 
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Positiva erfarenheter

Internationellt kontaktnät

Kunskapsutbyte

Bra kontakt med vad som händer 
inom området i Europa
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Positiva erfarenheter

Inspiration

Utmanande att tänka i nya banor

Saker blir gjorda

Plattform att verka ifrån
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Problem


 

Olika behov hos partners – "varken 
hackat eller malet


 

Olika syn på tex. copyright


 

Olika förutsättningarna →
 orealistiska visioner om målet


 

Krångligt att ta in underkonsulter
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Om vi hade fått göra det från början 
idag....

 Vara tydliga med avgränsningar
– passivhuskriterier

 Vara noga med vad som förväntas 
adminstrativt
– kvartalsrapport

 Tydliggöra kopplingarna mellan 
olika workpackages
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Om vi hade fått göra det från början 
idag....

 Vara lagom skeptisk till avtal mellan 
projektkonsortiet och utomstående 
organisationer

 Lyfta frågan kring copyright för 
bilder och illustrationer på ett tidigt 
stadie för tex websida

 Vara petiga med en realistisk tidplan
– tid för granskning av rapporter måste finnas
– semestertraditioner och högtider
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Ett nytt projekt ...?

JA!!!!
vi är redan med i ett nytt 

IEE projekt NorthPass
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