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1 Inledning

Sverige har som maél att né nettonollutslapp av vaxthusgaser senast ar 2045 for att
dérefter uppna negativa utsliapp. Bio-CCS ér en av flera 16sningar som kan anvindas for
att uppnd malet. Energimyndigheten har pa uppdrag av regeringen utformat ett system for
statligt stod for bio-CCS genom omvind auktion.

Ramverken for stodsystemet utgors av forordningen (2024:626) om statligt stod till
avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung
(férordningen) och Statens energimyndighets foreskrifter om statligt stod till avskiljning,
transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung (STEMFS 2024:1)
(foreskrifterna). I denna vigledning finns information om den andra utlysningen genom
omvénd auktion, hur stddsystemet fungerar, vad en ansékan om stdd ska innehalla samt
om vad som géller for projekt som beviljas stod.

Stodsystemet for bio-CCS riktar sig till foretag (vidare bendmnt sékande) som kan bidra
till negativa utslépp av koldioxid genom att avskilja, transportera och geologiskt lagra
koldioxid med biogent ursprung fran sina anldggningar i Sverige.

Stodet tilldelas genom sa kallad omvénd auktion dir s6kande ldmnar bud som motsvarar
den erséttning sdkanden begér for att avskilja, transportera och lagra en viss méngd
biogen koldioxid. St6d kan omfatta bade investering och drift. Energimyndigheten &r
auktionsforrittare och den totala budgeten att férdela &r 30,7 miljarder kronor till ar
2046'. Efter den forsta utlysningen &terstar 10,17 miljarder kronor i std att tilldela
genom omvinda auktioner.

Projekt som beviljas stod ska kunna leverera geologiskt lagrad biogen koldioxid senast
fyra &r frén och med beslut om stdd har fattats>. Stodet betalas ut som lingst under 15 ar
fran och med att den geologiska lagringen har pabdorjats och som langst till och med ar
2046.3

Innehallet i vagledningen kan komma att justeras under utlysningens oppningstid.

!'I budgetpropositionen 2025 aviserades att tillgiingligt stdd att fordela mellan 2029 och 2046 ir cirka
30,7 miljarder jamfort med tidigare aviserade 36 miljarder

% Efter ansdkan fran stddmottagare kan tiden fran beslut till lagring forldngas med ytterligare ett ar,
enligt §23 forordning (2024:626) om statligt stod till avskiljning, transport och geologisk lagring av
koldioxid med biogent ursprung

* Regleringsbrev for budgetaret 2024 avseende anslag 1:20 Driftstdd for bio-CCS inom utgiftsomréde
20 Klimat, miljo och natur, https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/Index?rbld=24143.
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2 Definitioner

I detta avsnitt beskrivs vésentliga begrepp som anviands inom stodsystemet for bio-CCS
och som tilldmpas i denna végledning.

Annan finansiering: medel utover offentligt stod, till exempel privata donationer utan krav
pa motprestation eller andra typer av intékter, som darmed blir direkt kopplad till
projektet. Innefattar inte 1an eller eget kapital.

Blandade strémmar: koldioxidstrommar med bade fossilt och biogent ursprung.

Bio-CCS-kredit: forsiljningsbara krediter direkt kopplade till negativa utslapp som
astadkommits genom bio-CCS.

Bud: den ersittning sokanden begér for att avskilja, transportera och geologiskt lagra en
viss méngd koldioxid med biogent ursprung, angivet i kronor per ton.

Byggperiod: perioden fran projektstart fram till dess att projektet lett till att koldioxid med
biogent ursprung forsta gangen lagrats geologiskt.

CEFEAG: forkortning av European Commission communication on Guidelines on State aid
for climate, environmental protection and energy 2022 (2022/C 80/01) (Europeiska
kommissionens meddelande om riktlinjer for statligt stod till klimat, miljoskydd och
energi 2022 [2022/C 80/01]).

Eget kapital: medel som den sdkande, eller andra foretag i intressegemenskap, bidrar med
till projektet/delar av projektet.

EU:s verifieringsforordning: Europeiska kommissionens genomforandeforordning (EU)
2018/2067 av den 19 december 2018 om verifiering av uppgifter och ackreditering av
kontrollorer i1 enlighet med Europaparlamentets och radets direktiv 2003/87/EG.

EU:s overvaknings- och rapporteringsforordning: Europeiska kommissionens
genomforandeforordning (EU) 2018/2066 av den 19 december 2018 om dvervakning och
rapportering av vaxthusgasutslépp i enlighet med Europaparlamentets och radets direktiv
2003/87/EG och om dndring av kommissionens forordning (EU) nr 601/2012.

Foretag i intressegemenskap: foretag som ar i ekonomisk intressegemenskap enligt
14 kap. 20 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Geologisk lagring av koldioxid: permanent lagring av koldioxidstrommar som har
injekterats i en underjordisk geologisk formation.

Hallbarhetsbesked: ett sarskilt beslut av Statens energimyndighet i vilket myndigheten
faststéller om den rapporteringsskyldiges kontrollsystem enligt lagen (2010:598) om
héllbarhetskriterier for biodrivmedel och biobrénslen uppfyller kraven enligt 3 kap. 1 a §
samma lag.

Intdkt: Periodiserad inkomst som ar direkt kopplad till projektet och som kan anvéndas for
att berdkna budet respektive kan paverka stodbeloppet efter beslut om stod. Exempelvis en
inkomst fran forséljning av bio-CCS-krediter.



Koldioxid med biogent ursprung: koldioxid som frigdrs vid oxidation av biomassa, kallas
ocksa biogen koldioxid.

Lagringsperiod: perioden fran att koldioxid med biogent ursprung forsta gingen lagrats
geologiskt till stodperiodens slut.

Lagringsoperatér: en juridisk eller fysisk person som driver eller kontrollerar en
lagringsplats for geologisk lagring av koldioxid, eller till vilken betydande ekonomiskt
inflytande for dess funktion Gverlatits.

Lagringsplats: en avgransad volym inom en geologisk formation som anvands for
geologisk lagring av koldioxid med tillhérande ytanldggningar och
injekteringsanlédggningar.

Offentligt stod: statligt stod och centralt forvaltad unionsfinansiering som avses i artikel
8.2 i kommissionens forordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa
kategorier av stod forklaras forenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och
108 i fordraget.

Omvdind auktion: ett urvalsforfarande dir den eller de sdkande vars bud tillsammans med
annat offentligt stod for att avskilja, transportera och geologiskt lagra biogen koldioxid till
lagst ersdttning per ton och i enlighet med géllande villkor beviljas stdd.

Operator for mellanlager: en juridisk eller fysisk person som driver eller kontrollerar en
lagringsplats for lagring av koldioxid under en viss tid inom ramen for transport av
koldioxid till en lagringsplats for geologisk lagring, eller till vilken betydande ekonomiskt
inflytande for dess funktion overlétits.

Premiumprodukt: klimatneutrala eller klimatpositiva produkter som séljs till ett hogre pris
an konventionella motsvarigheter.

Premiumtjdnst: klimatneutrala eller klimatpositiva tjanster som séljs till ett hogre pris dn
konventionella motsvarigheter.

Projekt: sokandes avgriansade och tidsbegrénsade insatser kopplade till avskiljning,
transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung som genereras fran en
verksamhet som avses i 6 § forordningen.

Projektledare: projektledaren leder projektet samt skoter kontakterna med
Energimyndigheten om projektledaren har en fullmakt fran sékande.

Projektslut: sista datum da geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung ska ha
genomforts for att ligga till grund for utbetalning av stod.

Projektstart: Far tidigast ske vid inlimning av ans6kan med undantag for projekt som
uppfyller forutsittningarna i punkt 31(b) i CEEAG, dé projektstarten intréffar vid en
tidigare tidpunkt och Energimyndigheten har aviserats om det innan dess.

Projekttid: tiden mellan projektstart och projektslut.

Stéd: det belopp i kronor som beviljats for projektet med hénsyn till beviljat stddbelopp
och planerad mingd geologiskt lagrad koldioxid.

Stod per kalenderdr: det belopp i kronor som kan betalas ut till stodmottagaren efter
genomford lagring och efter begéran om utbetalning under ett specifikt kalenderar och
som anges i ett beslut om stod.



Stodbelopp: det belopp i kronor per ton geologiskt lagrad koldioxid med biogent ursprung
som anges i ett beslut om stdd.

Stodgiven mdngd: den mangd koldioxid med biogent ursprung i ton som stddmottagaren
planerar lagra under hela stodperioden och som anges i ett beslut om stod.

Stodgiven mdngd per kalenderdr: den mingd koldioxid med biogent ursprung i ton som
stodmottagaren planerar lagra under ett specifikt kalenderar och som anges i ett beslut om
stod.

Stodmottagare: foretag som enligt Energimyndighetens beslut tar emot stod for bio-CCS
enligt stodsystemet for bio-CCS.

Stodperiod: tiden fran projektstart enligt Energimyndighetens beslut om stdd till sista
datum da geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung ska ha genomforts for att
ligga till grund for utbetalning av stod.

Stodsystemet for bio-CCS: statligt stod till avskiljning, transport och geologisk lagring av
koldioxid med biogent ursprung enligt férordning (2024:626) om statligt stod till
avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung, Statens
energimyndighets foreskrifter om statligt stod till avskiljning, transport och geologisk
lagring av koldioxid med biogent ursprung (STEMFS 2024:1), samt de villkor for stod
som finns i bilagan till beslutet om stod.

Sokande: foretag som ansdker om stod enligt stodsystemet for bio-CCS.



3  Generell information om
stodsystem for bio-CCS

Energimyndigheten utlyser medel for investering och drift av bio-CCS. Tilldelning av stod
i utlysningen sker genom omvénd auktion. I detta avsnitt beskrivs hur ansdkan om stéd
lamnas in och information om hur inskickade underlag omfattas av offentlighetsprincipen.

3.1 Publicering av utlysningen

Utlysningen publiceras pa Energimyndighetens webbplats under Utlysningar och stéd.
Tillsammans med utlysningen publiceras andra relevanta dokument som juridiska ramverk
och végledning. P4 webbplatsen publiceras dven information om utlysningens tidsplan och
planerade informationsméten.

3.2 Allmanna handlingar och sekretess

Energimyndigheten omfattas av offentlighetsprincipen. Det betyder att allmdnheten har
ritt att ta del av handlingar som kommer in till eller skickas ut frdn myndigheten. Efter att
beslut har fattats i en utlysning 4r inkomna ansékningar som huvudregel offentliga. Aven
skrivelser och beslut som skickas fran Energimyndigheten &r allménna handlingar.
Energimyndigheten far dock inte ldmna ut uppgifter som omfattas av sekretess. Det
innebdr att sekretessbelagda uppgifter i en ansdkan inte kommer att offentliggdras. For att
en uppgift i en handling ska kunna sekretessbeldggas maste stod for detta finnas i
offentlighets- och sekretesslagen. Affarssekretess dr en sekretessgrund som ofta anvénds
vid ansdkningar om stdd. Grunden finns i 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). Av den foljer att sekretess géller for uppgift i ansékan om sdkandens afférs-
eller driftférhéllanden, om det kan antas att sokanden lider skada om uppgiften r6js. For
uppgift i en allmén handling géller sekretessen i hogst tjugo ar. Energimyndighetens
sekretessprovning sker i samband med att handlingen begirs ut. Det &r Energimyndigheten
som beslutar om en uppgift ska sekretessbeldggas.

3.2.1 Samtycke om offentliggorande av uppgifter
Energimyndigheten avser att publicera information om beviljade projekt i bland annat
projektdatabasen pa Energimyndighetens webbplats. Det géiller dock inte uppgifter som
omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

I projektdatabasen kan allmédnheten soka efter information om pégéende och avslutade
projekt utifran olika s6kord, sdsom projekttitel, projektledarens namn, foretagets namn,
projektnummer, projektstart- och slut, beviljat stod och projektsammanfattning. Syftet
med projektdatabasen dr att sprida information om de projekt myndigheten finansierar.

I ansokan efterfragas att sokanden samtycker till att uppgifter om stodet offentliggors
enligt kommissionens beslut. Projektledaren kan i ansdkan lamna sitt samtycke till
publiceringen av sitt namn i projektdatabasen.* Endast beviljade projekt kan sokas i
projektdatabasen.

4 Se Energimyndighetens webbplats Sa behandlar Energimyndigheten personuppgifter - generell.pdf.


https://utsidan.energimyndigheten.se/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B57B00E4D-DC73-41FE-87B1-AB8506575F17%7D&file=S%C3%A5%20behandlar%20Energimyndigheten%20personuppgifter%20-%20generell.pdf&action=default

3.3 Juridiska grunder for stodsystemet

Stodet for bio-CCS grundar sig i foljande regler, riktlinjer och beslut:

*  Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer for statligt stod till klimat,
miljoskydd och energi 2022 (2022/C 80/01), forkortat som CEEAG. Riktlinjerna var
vigledande for godkidnnandet av statsstodet for bio-CCS som beslutades av
kommissionen den 2 juli 2024

*  Europeiska kommissionens beslut den 2 juli 2024 i drende SA.107009 (2024/N),
genom vilket kommissionen godkénner stodsystemet for bio-CCS

*  Forordning (2024:626) om statligt stod till avskiljning, transport och geologisk
lagring av koldioxid med biogent ursprung (férordningen)

»  Statens energimyndighets foreskrifter (STEMFS 2024:1) om statligt stod till
avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung
(foreskrifterna)

»  Villkor for stéd som finns i bilagan till beslutet om stod.

3.4 Kombination med andra stod for bio-CCS

Det gar att kombinera statsstddet for bio-CCS med annat offentligt stdd, sa ldnge det inte
leder till 6verkompensation enligt EU:s riktlinjer (punkterna 56 och 57 i Europeiska
kommissionens riktlinjer for statligt stod till klimat, miljoskydd och energi (CEEAG)).

Den som soker stod ansvarar for att reglerna kring att kombinera stod foljs for respektive
offentligt stod. Energimyndigheten vill goéra sokanden uppmérksam pa att andra
instrument, exempelvis grona kreditgarantier, ocksa kan innebéra offentligt stod och ska
redovisas i ansokan. I detta kapitel forklaras reglerna for Industriklivet och EU:s
innovationsfond &vergripande.

Industriklivet

Inom Industriklivet ges bidrag till forstudier, forsknings-, pilot- och demonstrationsprojekt
och investeringar inom olika omraden for att stddja omstillningen, bland annat negativa
utsldpp. Stod till investeringar inom bio-CCS lamnas enligt artikel 36 1 Europeiska
kommissionens férordning (EU) nr 651/2014 (GBER).

Foretag kan generellt fa upp till 30 procent stdd for investeringskostnader for investeringar
som avser avskiljning och geologisk lagring av koldioxid enligt artikel 36, men bara om
projektet inte dr 16nsamt pa egen hand (det vill sdga har negativt nettonuvérde). For att fa
ge mer dn 30 procents stod behover dtgérden vara godkénd av EU-kommissionen.
Stodsystemet for bio-CCS genom omvénd auktion dr godkint av EU-kommissionen och
tillater full kostnadstdckning. Det dr darfor mojligt att kombinera stodet fran Industriklivet
med stod fran den omvénda auktionen. I ansokan till den omvéanda auktionen ska samtliga
kostnader, annat offentligt stdd (tex stod fran Industriklivet), annan finansiering och
intdkter anges som helhet for avskiljning, transport och geologisk lagring och tydliggoras i
finansieringsplanen. I rangordningen av buden kommer sedan stodet fran Industriklivet
(samt eventuellt annat offentligt stod som omfattar samma kostnader) att liggas samman
med budet for att sikerstilla att en sokande inte 6verkompenseras.



EU:s Innovationsfond

EU:s Innovationsfond stodjer utveckling av teknik som minskar utslépp av véixthusgaser,
bland annat CCS. Fonden kan ge stdd till investeringar och drift med upp till 60 procent av
projektens stodberéttigande kostnader. Det ar tilldtet att kombinera detta stod med andra
statsstod, som stodsystemet for bio-CCS genom omvénd auktion.

En sokande kan alltsa soka stod frén Innovationsfonden for maximalt 60 procent av
projektets stodberdttigande kostnader. De dvriga 40 procent av projektets stodberattigande
kostnader kan tickas av stod frén ett annat stodsystem, till exempel stodsystemet for bio-
CCS. De regler som giller for Innovationsfonden tillater en sédan kumulering av stdd, sa
lange kostnaderna kan sirskiljas sa att det inte finns en risk att stodmottagaren fér dubbelt
betalt for ssmma kostnad. Aven stodsystemet for bio-CCS tillater att stod fran
Innovationsfonden kombineras med bio-CCS-stodet for projektets stodberittigande
kostnader.
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4 Utlysning och kravstallning

Detta kapitel beskriver hur utlysningsprocessen ar utformad, med sérskilt fokus pa
forfarandet kring omvénd auktion som urvalsmetod, hur stodbelopp faststills, hur
ansokningar rangordnas, vilka krav som stills pa sokande samt projektstart.

41 Omvand auktion

Fordelning av stdd i utlysningen sker genom omvind auktion, dir sékande ldmnar ett bud
for avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung som
genererats 1 Sverige. Stod kan beviljas for bade investerings- och driftskostnader. Hela
vardekedjan ska tillhandahallas av sokanden tillsammans med relevanta aktorer sdsom
transportorer och lagringsoperatorer.

Budet 4r den ersittning som sdkanden begér for att avskilja, transportera och geologiskt
lagra koldioxid med biogent ursprung. S6kande anger sitt bud i kronor per ton lagrad
biogen koldioxid (SEK/ton). Det ar mojligt att soka stod for hela projektet eller bara for en
eller flera delar. Genomférandeplan och finansiella uppgifter ska dock omfatta projektet
som helhet (avskiljning, transport och geologisk lagring) oavsett hur stor del som sdks
stod for. De delar av projektet som inte soks stod for kan finansieras genom annat
offentligt stod eller annan finansiering.

I ansokan ska det framga vilka kostnader for avskiljning, transport och geologisk lagring
av koldioxid som é&r direkt kopplade till projektet. Det ska &ven anges om projektet har
beviljats annat offentligt stod, samt vilken annan finansiering och vilka intdkter som
sokande, eller foretag inom intressegemenskap, har fatt till foljd av de negativa utslédppen
inom samma projekt.

Urval av bud sker enligt omvénd auktion dir ans6kningarna rangordnas baserat pa
summan av bud och annat offentligt stéd. Den eller de vars bud tillsammans med annat
offentligt stdd per ton geologiskt lagrad biogen koldioxid ar 1agst, och i 6vrigt uppfyller
kraven, tilldelas st6d.

I ansokan ska det dven framgé hur mycket biogen koldioxid (i ton per kalenderér) som
ansOkan om stdd avser. Dessutom ska sokande ange méngd biogen koldioxid som planeras
lagras och mingd koldioxid som planeras lagras totalt (biogen och fossil).

Stod for lagring kan som léngst betalas ut under 15 efterfoljande ar fran forsta
lagringstillféllet, se exempel i Figur 1.

Beslut om stod:
start avstodperiod och
projekt

Sista lagringen:
avslut av stodperiod
och projekt

Utlysning
sténger

Forsta Férsta
lagringstillfallet utbetalning

Sista
utbetalning

Artal 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2044 2045
LagringSér - - = -— 1 2 15 —

Figur 1 Exempel pa tidslinje for ett projekt inom stédsystemet. Alla drtal dr fiktiva.

*projektstart kan ske tidigast vid inldimning av ansékan (om inget undantag enligt kapitel 4.5.2)
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For att ett bud ska godtas far det, tillsammans med annat offentligt stdd och 90 procent av
annan finansiering och andra intdkter, inte 6verstiga kostnaderna (Figur 2). Ett bud som
tillsammans med annat offentligt stod, annan finansiering och intdkter ar lagre an
kostnaderna skulle dock innebéra att projektet gar med forlust. Om sdkanden ldmnar ett
saddant bud maste finansieringsplan och genomforandeplan visa hur sokande avser att
genomfora projektet trots detta.

(SEK/ton CO,) (SEK/ton CO,) {SEK/ton CO,) (SEK/ton COIV) (SEK/ton CO;)
A ‘é‘; 300 328 10 20 0
i~ 100 110 50 50 85
4%»
B
C 400 409 0 10 0
X

o 200 238 20 20 0
<] D
D

Figur 2 Kontroll av inkomna bud fran sékande A, B, C och D. Alla siffror i figuren &r fiktiva

*Ett bud som tillsammans med annat offentligt stod och 90 procent av annan finansiering och andra intdikter
overstiger kostnader for avskiljning, transport och lagring kommer inte att godtas.

4.2 Stodbelopp

Stddbeloppet, det vill sdga det belopp i kronor per ton geologiskt lagrad koldioxid med
biogent ursprung, anges i ett beslut om stod. Stodbeloppet faststélls utifran budet men kan
justeras utifran dndringar under stodperioden. Nytt offentligt stod, annan finansiering eller
nya intdkter direkt kopplade till projektet som tillkommer stodmottagaren eller andra
foretag 1 intressegemenskapen under projekttiden, ska rapporteras till Energimyndigheten.
Offentligt stod som helhet och 90 procent av annan finansiering och andra intdkter dras
bort fran stédbeloppet. Stodet kan dock aldrig bli hogre dn det som anges i beslut om stod.
Las mer om hur stodbeloppet justeras i kap 7.5.

Den som lamnar bud behdver gora antaganden om hur kostnaderna kan utvecklas over tid
och ange ett bud som técker framtida kostnadsforédndringar. I finansieringsplan och
dokumentet projektkalkyl 1amnas en uppskattning av kostnaderna for varje ar under
stodperioden. Dessa uppskattningar ska spegla forvintade kostnadsékningar baserat pa de
antaganden som sokande har gjort.

4.3 Rangordning av ansokningar

Sokande som inkommit med komplett ansékan och uppfyller kraven for stod kommer att
rangordnas. Energimyndigheten rangordnar ansdkningarna efter summan av bud och annat
offentligt stdd i storleksordning med ldgsta budet forst (Figur 3). Om annat offentligt stod
har erhallits for hela eller delar av kostnader som ér direkt kopplade till projektet kommer
Energimyndigheten addera detta till budet infor rangordningen.
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Bud Annat off stod :
(SEK/ton C02) | (SEK/ton CO2) Summa Rangordning

200 20 220 1

O
Il

>
Il

300 10 310 2

>

4
C M 400 0 400 3

‘]]]I»

Figur 3 Rangordning av inkomna bud + annat offentligt stéd, dar det ldgsta rangordnas
som 1. Alla siffror i figuren &r fiktiva.

4.4 Kravstallning mot sokande

4.4 1 Krav for stod

For att Energimyndigheten ska kunna granska ansdkan krévs en komplett ansdkan
inldmnad i enlighet med villkoren och tidsplanen i utlysningstexten.

For att en ansokan ska kunna beviljas stod kriavs att Energimyndigheten bedomer att
genomforandeplanen uppfyller kraven enligt férordningen (se bedomningskriterier 6.1.1)
samt att sokanden anger respektive intygar foljande i ansdkan om stod:

*  Sokt stod dverstiger inte utlysningens budget (10,17 miljarder).

*  Budet 6verstiger inte utlysningens pristak (se kapitel 6.1 om pristak).

*  Bud, tillsammans med annat offentligt stod och 90 procent av annan finansiering och
intdkter Overstiger inte kostnaderna for avskiljning, transport och geologisk lagring.

»  Forsta lagringen ér planerad till att ske inom fyra ar® frén beslut om stod.

*  Verksamheten som genererar biogen koldioxid ligger i Sverige.

*  Ansdkan omfattar en anldggning som genererar koldioxid med biogent ursprung.

*  Ansokan avser ett projekt med kapacitet att geologiskt lagra 50 000 ton biogen
koldioxid per ar under stodperioden.

*  Erforderliga tillstdnd finns for verksamheten som genererar biogen koldioxid.

*  Verksamheten som generar biogen koldioxid har paborjats.

*  Verksamheten som genererar biogen koldioxid har inte paborjats eller dndrats enbart
for att generera negativa utslépp.

*  Den geologiska lagringen av koldioxid syftar inte till att utvinna raolja, skifferolja
eller naturgas.

*  Projektet omfattar inte atgdrder som s6kanden maste vidta for att uppfylla en
lagstadgad skyldighet.

*  Sokanden befinner inte sig i ekonomiska svarigheter enligt punkt 20 i Europeiska
kommissionens meddelande om riktlinjer for statligt stod till undsdttning och
omstrukturering av icke-finansiella foretag i svarigheter.®

5 Efter ansdkan fran stddmottagare kan tiden fran beslut till lagring forlingas med ytterligare ett &r,
enligt §23 forordning (2024:626) om statligt stdd till avskiljning, transport och geologisk lagring av
koldioxid med biogent ursprung.

¢ Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer for statligt stod till undsittning och
omstrukturering av icke-finansiella foretag i svarigheter (2014/C 249/01)
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*  Sokande samtycker till att uppgifter om stddet offentliggors enligt kommissionens
beslut.

*  Om sokandens verksamhet genererar blandade koldioxidutslapp (det vill séga
koldioxid med béde fossilt och biogent ursprung) ska den beskriva hur bestimning av
den biogena andelen sker.

Dessutom giller foljande vid begéran om utbetalning av stod:

»  Hallbarhetsbesked — om biomassan som gett upphov till koldioxid som avskiljs
omfattas av krav pa héllbarhetsbesked enligt lagen (2010:598) om hallbarhetskriterier
for biodrivimedel och biobrénslen ska stddmottagaren uppvisa hallbarhetsbesked.
Stodmottagaren vars anvandning av biobrénslen inte omfattas av lagen om
héllbarhetskriterier rekommenderas att frivilligt ansdka om ett hallbarhetsbesked, som
styrker att brénslet &r av hallbart ursprung.

*  Dokumentation om kontrollsystem och verifiering av kontrolldr — stddmottagare vars
verksamhet genererar blandade koldioxidutslépp (det vill sdga koldioxid med bade
fossilt och biogent ursprung) ska under stédperioden uppvisa information om det
kontrollsystem som avses i EU:s dvervaknings- och rapporteringsforordning och som
stddmottagaren anvént. Stddmottagaren ska dven uppvisa information om hur och nér
systemet senast verifierats av en oberoende kontrollor enligt EU:s
verifieringsforordning. Verifieringen ska ske av kontrollér som &r ackrediterad inom
aktuellt omrade enligt Bilaga 1 till EU:s verifieringsférordning.

Hantering av blandade strommar

Sokanden som avser att avskilja, transportera och lagra koldioxidstrommar som innehaller
bade fossil och biogen koldioxid kan endast {4 stod for sidana kostnader som kréavs for att
genomfora ett projekt for lagring av koldioxid med biogent ursprung. Den biogena andelen
av den totala mangden lagrad koldioxid fran verksamheten ska antas vara samma som den
biogena andelen vid avskiljningen. Denna andel ska i sin tur bestimmas i den eller de
utsldppspunkt(er) dir avskiljningen sker, inte som ett genomsnitt for verksamheten fran
vilken koldioxiden avskiljs.

Den biogena andelen:

o faride fall den verksamhet som genererar koldioxid med biogent ursprung avser
sddana anldggningar som enligt férordning (2020:1180) om vissa utsliapp av
vaxthusgaser inte omfattas av nimnda forordning pa grund av att andelen biomassa
som anvinds for forbréanning ar hog raknas som 1,

o faride fall stodmottagaren pé annat sitt kan visa att den verksamhet som genererar
koldioxid med biogent ursprung uppfyller de kriterier for hog andel biomassa som
ligger till grund enligt punkten ovan riknas som 1, och

» skai Ovriga fall bestimmas med en métningsbaserad metod for 6vervakning och
rapportering som anges i artiklarna 40-46 i EU:s 6vervaknings-och
rapporteringsforordning eller en berdkningsbaserad metod med minst lika hog
noggrannhet som en métningsbaserad metod.

Bestamningen av den biogena andelen ska i samtliga fall uppfylla kraven enligt EU:s
overvaknings- och rapporteringsforordning. Hur dokumentation och verifiering av biogen
andel kommer att goras vid avskiljning av koldioxiden ska beskrivas i
genomforandeplanen vid ansokan om stod. Dokumentationen och verifieringen ska kunna
visas upp vid begéran om utbetalning av stod.
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Projekt som kombinerar bio-CCS med CCU

Sokanden som avser att avskilja koldioxid béde for geologisk lagring (bio-CCS) och for
annan anvéindning (CCU — Carbon Capture and Utilisation) kan endast fa stod for den
andel av avskiljningskostnaderna som motsvarar andelen avskild biogen koldioxid som
gér till geologisk lagring.

442  Stodberattigande kostnader

En stodmottagare ska under hela stodperioden uppfylla krav for stodberéttigande
kostnader, vilket sokanden maste ta hansyn till i sin ansdkan. For att en kostnad ska vara
stodberattigande galler dessa krav:

*  Kostnaden ska ha uppkommit for genomforandet av projektet.

*  Kostnaden ska ha uppkommit efter projektstart och under den stodperiod som framgar
av beslut om stdd.

»  Kostnaden ska vara skilig.

»  Kostnaden for kopta tjanster ska vara marknadsmaéssig.

« Kostnaden ska vara faktisk och reviderbar, vilket innebér att den ska kunna aterfinnas
i stddmottagarens bokforing. En stddmottagare kan till exempel inte fa stod for arbete
som utfors utan 16n.

»  Kostnaden ska béras av stddmottagaren, vilket innebér att stédmottagaren bara far ta
upp sina egna bokforda kostnader.

*  Kostnaden ska vara faststilld i enlighet med god redovisningssed.

*  Stdodmottagaren kan inte fa ersittning for indirekta kostnader (overhead-kostnader).

» I stodmottagarens bokforing ska projektkostnaderna vara redovisade pa ett sddant sétt
att de gar att sirskilja fran stodmottagarens dvriga transaktioner.

*  Stdd féar inte anvéndas for kostnader som avser atgiarder som stddmottagaren méste
vidta for att uppfylla en skyldighet enligt lag eller annan forfattning.

I ansokan ska stodmottagaren ange budgeterade kostnader i dokumentet projektkalkyl.
Under lagringsperioden ska stddmottagaren redovisa de faktiska arliga kostnaderna, vilka
sedan jamfors mot de som angavs i ansdkan. Det dr lampligt att redovisa bade
avskrivningar och réntekostnader under investeringskostnader. Dessa behover da inte
sdrredovisas.

4.5 Projektstart

Ett projekt far som huvudregel paborjas tidigast ndr ansdkan om stdd har ldmnats in till
Energimyndigheten. Enligt punkt 29 i CEEAG anses stodet ndmligen inte ha ndgon
stimulanseffekt for stodmottagaren, om arbetet med projektet eller verksamheten har
paborjats innan en skriftlig ansdkan om stdd lamnats in. Det ar tidpunkten nér den senaste
versionen av ansokan ldmnats in innan utlysningen stanger som avgor nir ansdkan anses
vara inldmnad.

451 Nar ett projekt bedoms ha startat enligt CEEAG

Ett projekt anses ha startat (arbetet borjats) nir det forsta dtagandet som gor en investering
odterkallelig har inletts, enligt punkt 19(82) i CEEAG, till exempel att bestélla utrustning
eller pdbdrja byggarbetet. Projektet bedoms ddrmed ha startat fran det datum da det forsta
oaterkalleliga beslutet om investering tas.

Markinkdp och forberedande arbete, sdsom erhallande av tillstand och utférande av
genomfOrbarhetsstudier, betraktas inte som arbetets borjan.
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Betriaffande uppkop innebér arbetets borjan den tidpunkt dé tillgdngar, med direkt
anknytning till det forvirvade foretaget, forvérvas. For ndrmare tolkning av begreppet
“arbetets borjan”, se EU-domstolens avgoranden i médl C-349/17 Eesti Pagar AS,
punkterna 55-82 och mél C-11/22 Est Wind Power OU.

452  Mojlighet att paborja projektet i forvag

Ett stod kan anses ha stimulanseffekt 4ven om arbetet med projektet paborjats innan en
ansdkan om stod lamnats in om forutséttningarna i punkt 31(b) i CEEAG é&r uppfyllda. Om
sokande behover paborja projektet innan ansékan om stdd, ska sékande innan projektet
paborjas underritta Energimyndigheten om att stodet r en forutsdttning for att projektet
kan genomforas. Se ovan vad som avses med “arbetets borjan” (projektstart).
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5 Ansokan

Ansokan ska skickas in i TendSign. Samtliga uppgifter som ska anges i
ansokningsformuldret och forklaring till dem finns i tabell, se bilaga 1.

Till ansékningsformuldret ska foljande obligatoriska bilagor bifogas:

*  Genomforandeplan (max 10 000 ord, PDF-format) inklusive finansieringsplan.
*  Projektkalkyl (enligt separat mall)
*  Fullmakt om behdrighet, om kontohavaren i TendSign r annan 4n firmatecknare

Endast de bilagor som uttryckligen ndmns ovan kommer att beaktas vid handlaggning och
beslut. Ovriga inlagor och underlag kommer inte att behandlas.

5.1 Infor ansokan om stod

Sokanden bor anséka om behdrighet till bade TendSign och Mina sidor i god tid fore sista
ansokningsdag. Den som ansoker om behdrighet maste vara firmatecknare eller ha
fullmakt fran firmatecknaren.

Observera att personen som ansdker om behorighet i TendSign ocksa ska ansoka om
behorighet till Mina sidor.

5.2 Lamna in ansdkan om stod

Ansodkan om stdd ldmnas in digitalt via ansokningsformuldiret genom det webbaserade
upphandlingsverktyget TendSign (https://tendsign.com). For att sdkerstilla att uppgifter
som ldggs in &r skyddade fran insyn under utlysningstiden anviander Energimyndigheten i

denna utlysning ett system for upphandling. Nér ansdkan ldmnats in kommer hantering av
ansokan och projektet ske genom Energimyndighetens e-tjanst Mina sidor.

« Publiceras pd Energimyndighetens hemsida
under Utlysningar och Stod

Utlysning

+ Ansdkan skickas in genom Marcell TendSign

3 + Behorighet séks av sdkande

Tend81gn + Fullmakt bifogas om sékande 4r annan &n
firmatecknare

+ Ansdkan skickas in

Sokande tar emot beslut genom
Energimyndighetens e-tjanst Mina sidor

* Behorighet s6ks av sékande
Stddmottagare rapporterar, begir
utbetalningar och skickar ev. ansékan om
dndringar

5.2.1 TendSign

Endast behorig foretrddare for sokanden far 1dmna in ansdkan. Med behdrig foretradare
avses firmatecknare enligt Bolagsverkets firmateckningsregister. Om annan &n
firmatecknare ska foretridda organisationen kravs fullmakt. Fullmakten ska vara
undertecknad av firmatecknaren och bifogas ansokningsformuldret i TendSign.
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Om négon annan 4n den som har tillgéng till ansdkan i TendSign ocksé ska ha behorighet
till projektet via Mina sidor, krivs en separat fullmakt for den personen. Aven denna
fullmakt ska skickas in via TendSign. Flera personer inom samma foretag, eller externa
konsulter, kan anséka om tillgéng till ansokan. Dessa personer ska ha egna konton i
TendSign men kan arbeta med samma ansdkan. Det kan ta ett par dagar att skapa kontot.

Kontohavaren har tillgéng till formuléret “Investerings- och driftstod for bio-CCS genom
omvénd auktion — Utlysning 2” (sdk under Annonser), som ska fyllas i och skickas in. Det
gdr att justera ansdkan genom att skicka in en ny version tills utlysningen stianger. Den
sista versionen som skickas in fore stangning rédknas som inldmnad ansékan.

522 Mina sidor (Energimyndighetens e-tjanst)

Behdorighet till Mina sidor (minasidor.energimyndigheten.se) ska sokas under

utlysningsperioden. I Mina sidor sker ingen hantering av ansdkan forrédn utlysningen
stangt.

*  Person som &r kontohavare i TendSign skapar konto och loggar in i Mina sidor med
hjilp av BankID.
»  Efter att ha loggat in 1 Mina sidor ska kontohavaren ansdka om behorighet for e-
tjansten’ som hér till stéd for bio-CCS.
—  Kontohavaren gér till sidan Ansok om behorighet och valjer e-tjansten
“Investerings- och driftstdod for bio-CCS genom omvénd auktion”.
—  Kontohavaren fyller i formuléret med de uppgifter som kravs.
—  Energimyndigheten hanterar ansdkan.
—  Efter 1-3 arbetsdagar far kontohavaren besked via mejl om behorighet till e-
tjénsten.

Den som har behdrighet till Mina sidor kommer kunna se beslut om stéd, samt hantera
rapportering och begiran om utbetalning projektet beviljas stod.

5.2.3  Sodkande utan svenskt organisationsnummer

Foretag inom EES med filial eller driftstille i Sverige kan delta i den omvénda auktionen.
Utldndska foretag kan registrera sig i TendSign genom att vilja ritt land och fylla i sitt
organisationsnummer. Notera att endast siffror godkdnns i organisationsnumret och
eventuella bokstdver i organisationsnumret maste darfor tas bort. Det finns fler
signeringsalternativ utdver BankID.

For tillgang till Mina sidor med utldndskt foretagsnummer behover skanden hora av sig
till Energimyndigheten infor ansdkan for vidare handledning.

5.3 Genomforandeplan

Genomforandeplanen far omfatta maximalt 10 000 ord (inklusive 2000 ord for finansieringsplanen)
och ska ldmnas in i PDF-format.

Genomforandeplanen ska visa hur sdkande avser att genomfora avskiljning, transport och
geologisk lagring av koldioxid med biogent eller blandat ursprung pa ett sitt som uppfyller
de krav som stills i eller med stdd av férordningen. Om projektet har foregétts av tidigare
studier ska planen ta hénsyn till erfarenheter fran dessa. Nedanstaende information bor
inkluderas for att ge en tydlig 6verblick dver projektets genomforbarhet, ytterligare

7 Sokanden bor observera att varje behorighet giller en specifik e-tjdnst, foretag och roll. Det &r darfor
mojligt att ha flera behorigheter for ett och samma foretag men for olika e-tjanster. Aven det omvinda,
det vill séga att ha flera behorigheter for samma e-tjanst fast for olika foretag, &r mojligt.
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innehall kan inkluderas om sdkande anser det nodvéndigt for att presentera projektets
genomforande:

Bakgrundsbeskrivning
*  Kort redogorelse av foretaget och dess befintliga verksamhet som genererar koldioxid
av biogent eller blandat ursprung.
*  Kort sammanfattning av tidigare genomforda studier relevanta for projektet, om
sadana finns.
Redogorelse for avskiljning, transport och geologisk lagring
*  Avskiljning, inklusive:
—  Kapacitet for koldioxidavskiljning, i forhéllande till en kapacitet att geologiskt
lagra 50 000 ton biogen koldioxid per éar.
—  Planerad méngd koldioxidavskiljning.
—  Teknikval.
—  Val av leverantdrer och status for pdgédende diskussioner om
overenskommelser/avtal med dessa.
*  Logistiklosning, inklusive:
—  Mellanlagring och utlastning.
—  Transportsteg.
—  Val av operatdr och status for pdgédende diskussioner om §verenskommelser/avtal
med dessa.
*  Geologisk lagring, inklusive:

—  Hur och var koldioxiden ska lagras geologiskt.
—  Beskrivning av lagringsoperatdren, lagringsplatsen och dess potential samt
planerad projektstart for lagringsprojektet.

—  Status pa pagéende diskussioner med lagringsoperatdren och
overenskommelser/avtal med dessa.

Projektgenomforande

»  Kort redogorelse av projektet.

*  Beskrivning av arbetspaket for byggperioden, inklusive ansvarsfordelning.

*  Redogorelse for géllande tillstand och arbetet med pagaende tillstdindsprocesser.

* Riskanalys for projektets bygg- och lagringsperiod, daribland; ekonomiska-, juridiska-
, operationella-, kommersiella- och miljosékerhetsmédssiga risker.

Visuella oversikter (presenteras utover ordgrins for genomforandeplan)

*  Schematisk oversikt av projektets byggperiod, uppdelat i arbetspaket och tidsplan
(max 1 sida).

*  Organisationsoversikt 6ver projektets aktorer, utforaransvar och roller i projektets
vardekedja (max 1 sida).

+  Oversikt som visar styrnings- och fgarstruktur, beslutsviigar och mandat inom det
sokande foretaget (max 1 sida).

»  Riskmatris som ger en 6versikt 6ver vad som beskrivs i riskanalysen (max 1 sida).

Finansieringsplan - enligt kapitel 5.4.

5.4 Finansieringsplan

Finansieringsplanen far omfatta maximalt 2000 ord som en del i genomforandeplanen.
Finansieringsplanen ska vara en beskrivning av hur projektet ska finansieras under
byggperiod samt lagringsperiod. Information kopplat till eventuella fossila strommar eller
CCU ska ocksa redogoras i finansieringsplanen for att ge en komplett bild av CCS-
satsningen som helhet.
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Finansieringsplanen &r en del av genomforandeplanen med syfte att visa pé projektets
finansiella genomforbarhet. Nedanstaende information bor inkluderas for att ge en tydlig
overblick over projektets finansiering, ytterligare innehéll kan inkluderas om s6kande
anser det nodvéndigt for att presentera projektets genomforande:

Sammanfattning

+  Agandestruktur

*  Finansieringsmaél

*  Finansieringsstrategi
*  Ekonomisk tidsplan

* Bud
*  Antaganden och eventuella fortydliganden
Investeringsbudget
* Investering
—  Auvskiljning
—  Transport och Lagring

»  Kapitalbehov per ar
*  Avskrivningar och ekonomisk livslingd
»  Eget kapital
* Lén
*  Antaganden och eventuella fortydliganden
Driftbudget
*  Kostnad per ar
—  Avskiljning
—  Transport och Lagring
*  Antagande kring inflationsjusteringar
*  Antaganden och eventuella fortydliganden
Intikter
*  Forvintade intékter fran projekt
—  Premiumprodukter
—  Premiumtjénster
—  Intékter fran forsiljning av bio-CCS-krediter
—  Andra direkt kopplade intékter
*  Tidslinje for intékter
*  Antaganden och eventuella fortydliganden
Finansieringsstrategi
*  Annat offentligt stod
e Annan finansiering
»  Finansieringsmetoder
*  Eventuella finansieringsgap och reserv for oférutsedda utgifter
* Kassaflodesanalys 6ver stodperiod (15 ar)
* Riskanalys
*  Fortydliganden av innehallet i finansieringsplanen

Om annat offentligt stdd, annan finansiering eller intdkter anvénds for att ticka
investerings- och driftkostnader som soks stod for ska det beskrivas i finansieringsplanen.
Detsamma géller nér eget kapital eller 1an anviands for att ticka dessa kostnader. Eget
kapital och lan ska endast beskrivs i finansieringsplanen, de ska inte tas med i dokumentet
projektkalkyl.
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5.4.1 Fortydliganden av vissa delar av
finansieringsplanen

Annat offentligt stod

Om sokanden, eller andra foretag i intressegemenskap, har annat offentligt stod for
projektet/delar av projektet, och som dérmed &r direkt kopplad till projektet, ange foljande
per stod:

*  Organisation som beviljat stodet (namn och organisationsnummer)

*  Start- och slutdatum for det offentliga stodet

*  Totalt belopp i SEK (OBS belopp i SEK/ton lagrad biogen koldioxid samt MSEK per
ar under stodperioden anges endast i dokumentet projektkalkyl)

*  Vilken kostnad stddet avser

*  Organisationens stddandel (i procent) av denna kostnad

Annan finansiering

Sokande som kan pévisa annan finansiering dn offentligt stod, kan lagga ett lagre bud i
den omvénda auktionen. Om sdkanden, eller andra foretag i intressegemenskap, har annan
finansiering for hela eller delar av projektet, som dédrmed &r direkt kopplad till projektet,
ange foljande per finansiering:

»  Finansidr (namn och organisationsnummer)

e Vad finansieringen avser

*  Totalt belopp i SEK (OBS belopp i SEK/ton lagrad biogen koldioxid samt MSEK per
ar under stodperioden, anges endast i dokumentet projektkalkyl)

*  Eventuell méngd (om applicerbart)

*  Under vilken tidsperiod finansieringen kommer att finnas (start- och slutdatum)

Intékter

Sokande som kan pévisa intikter som &r direkt kopplade till projektet kan lagga ett lagre
bud i den omvinda auktionen. Intékter som ar direkt kopplade till projektet kan till
exempel avse forséljning av bio-CCS-krediter, premiumprodukter eller premiumtjanster
(1as mer i nésta underkapitel vad som géller for dessa intékter). Om sddana intékter finns
hos det sokande foretaget, eller hos andra foretag i intressegemenskap, beskriv hur
intékten har berdknats samt ange foljande per intékt:

*  Kund eller kundgrupp (for premiumprodukter eller -tjénster)

*  Vad intikterna avser

*  Totalt belopp i SEK (OBS belopp i SEK/ton lagrad biogen koldioxid samt MSEK per
ar under stodperioden anges endast i dokumentet projektkalkyl)

*  Pris per enhet

»  Forsiljningsméngd eller antal sélda enheter

*  Under vilken tidsperiod intdkterna kommer att finnas (start- och slutdatum)

*  Bekrifta om det finns avsiktsforklaring alternativt ingdngna avtal med kopare

Intdkter som é&r direkt kopplade till projektet ska redovisas. Antingen i ansdkan vid
berdkning av budet alternativt vid ldgesredovisning vid tillkomna intékter (90 procent av
summan av intékten dras bort fran stédet). For intikter som infe dr direkt kopplade till
projektet men som anvinds for att finansiera projektet och som ddrmed kan medfora ett
lagre bud, se information under Annan finansiering ovan.
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Forsaljning av bio-CCS-krediter

Inom stddsystemet tillats forsdljning av bio-CCS-krediter pa den frivilliga marknaden.
Intékter fran forsiljning av bio-CCS-krediter far endast raknas med om de &r sékrade vid
ansokningstillfillet. Endast intékter fran forsdljning av krediter dir kopare (kunden) dr
kénd och ddr kdparen minst har undertecknat en avsiktsforklaring med sékande vid
ansokningstillfallet, anses vara sékrade.

For att na potentiella kdpare av bio-CCS-krediter kan méklare anlitas. Nar méklaren har
hittat kopare tecknas kontrakt eller avsiktsforklaring direkt mellan den sdkande och den
kopande parten. Krediter som vid ansokningstillféllet saknar en identifierad kdpare och

sdljs via méklare bedoms inte som sékrade.

Den sokande ska intyga att avsiktsforklaring eller avtal ar signerat av samtliga aktuella
parter nar ansdkan ldmnas in. Vid varje affér kravs avsiktsforklaring eller avtal dar
foljande ska framga:

« Kund
*  Pris per enhet
e Antal salda enheter

Avsiktsforklaringar eller avtal ska inte bifogas ansdkan, men Energimyndigheten kan vid
behov begéra in avsiktsforklaringen eller avtalet under bedomningsfasen. I punktlistan
under Intdkter framgér vad som ska finnas med i finansieringsplanen.

Negativa utsldpp som &stadkoms med bio-CCS i Sverige ska redovisas i Sveriges
nationella vixthusgasinventering som rapporteras till EU och UNFCCC3. Regeringen har
i sin klimathandlingsplan slagit fast att sokande som far statsstdd for bio-CCS bér fa silja
negativa utslidpp pa en frivillig marknad.® S6kande som fér stdd i denna utlysning far
dirmed silja negativa utslédpp som genereras med bio-CCS stdd pé en frivillig marknad.
Det forutsatter dock att de avtalar med kdparen att de i sin klimatredovisning redogor for
att dessa negativa utsldpp bidrar till Sveriges mdjligheter att na sina klimatmal. Det
forutsétter dven att de avtalar med kdparen att de negativa utsldppen inte kan anvéndas for
att uppna ett annat lands klimatmal sévida inte Sverige och landet i fraga avtalat om att
dverfora dessa negativa utslédpp inom ramen for artikel 6 i Parisavtalet. !°

Premiumprodukter och premiumtjanster

Om nyttan av bio-CCS foranleder ett hogre varde pa en produkt pé en marknad réknas
mervérdet som en intdkt for projektet som kan anvindas for att sénka budet. For att fa
tillgodorikna intékten for en sddan prispremie ska s6kanden trovérdigt redovisa hur
intékten ar sdkrad. Det ska redovisas hur det sékerstélls att det finns kdpare (kunden) som
ar villiga att betala mervirdet for den klimatneutrala eller klimatpositiva produkten eller
tjénsten. I de fall det finns avsiktsforklaring eller avtal mellan den sdkande och kdpare ska
de beskrivas i ansokan. Finns avsiktsforklaring eller avtal ska foljande framga:

e Kund eller kundgrupp
*  Pris per ton

8 UNFCCC ir en forkortning av United Nations Framework Convention on Climate Change, FN:s
ramkonvention om klimatférandringar.

° Regeringen, Regeringens klimathandlingsplan — hela viigen till nettonoll (Skr. 2023/24:59),
Regeringens klimathandlingsplan - hela viagen till nettonoll.

12 Se klimathandlingsplanen, s. 126. Med Parisavtalet menas det internationella fordraget om
klimatfordndringar, som antogs vid Forenta nationernas ramkonvention om klimatfordndringars 21:a
partskonferens i Paris den 12 december 2015.

22


https://www.regeringen.se/contentassets/990c26a040184c46acc66f89af34437f/regeringens-klimathandlingsplan--hela-vagen-till-nettonoll-skr-20232459.pdf

¢ Antal salda ton

Saknas avtal eller avsiktsforklaring behover sokanden pé ett trovardigt sétt visa hur
premiumtjinsten forvéntas generera intakter. Energimyndigheten kommer att bedéma
rimligheten i uppgifterna. Det dr sokanden som ansvarar for att redovisa de intdkter som
beddms vara sékerstéllda. Beskrivningen ska vara tydlig, konkret och underbyggd med
rimliga antaganden. I punktlistan under Intékter framgér vad som ska finnas med i
finansieringsplanen.

Eget kapital och lan

Om eget kapital eller/och 1an hos det sokande foretaget, eller hos andra foretag i
intressegemenskap, anvénds respektive tagits for att finansiera projektet, ange foljande per
kapital eller 14n:

*  Vid eget kapital: fran vilket foretag (namn och organisationsnummer), dvs. det
sokande foretaget eller ett annat foretag i intressegemenskap

*  Vid lan: langivaren (namn och organisationsnummer)

*  Totalt belopp i SEK

e Vad finansieringen avser

*  Under vilken tidsperiod finansieringen kommer att finnas (start- och slutdatum)

Kostnader vid lagring av biogen koldioxid fran blandade strommar

Vid en verksamhet dér koldioxid avskiljs fran en blandad strom med koldioxid av bade
fossilt och biogent ursprung, krévs att hela virdekedjan som skapas for att geologisk lagra
koldioxiden kan hantera den totala miangden avskild koldioxid. For en sddan verksamhet
anses investerings- och driftkostnader vara samma for varje méngd koldioxid oavsett
ursprung. Sokanden som avser att avskilja, transportera och lagra koldioxidstrommar fran
en sddan verksamhet kan endast fa stod for sdidana kostnader som krivs for att genomfora
sitt projekt for geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung (bio-CCS projektet).
For bio-CCS-projekt som inte kan genomforas utan att ocksé avskilja, transportera och
geologiskt lagra en viss mangd fossil koldioxid, s& kan projektet bara den kostnad som
krévs for att kunna genomfora projektet, dock endast i den mén kostnaden inte kan béras
pa annat sitt.

Den fossila méngden koldioxid i en blandad strom kan omfattas av andra styrmedel, och
det &r viktigt att dessa sérskiljs fran stodsystemet for bio-CCS. Det viktigaste exemplet pa
sadant styrmedel ar kravet pa dverlatande av utsldppsrétter inom Europeiska unionens
system for handel med utslappsrétter (EU ETS).

Som mest &r det kostnadsgapet for den fossila mangden som fér allokeras till bio-CCS-
projektet. Kostnadsgapet beriknas som kostnaderna for CCS minus de ekonomiska
fordelarna, i form av intékter eller kostnadsbesparingar frén utslappsrétter, andra intakter
som allokeras till den fossila delen av CCS-satsningen, samt eventuellt offentligt stod och
annan finansiering &n offentligt stod for den fossila delen.
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Kostnadsgap

Intékter/kostnadsbesparingar EU ETS

Kostnader

fossilCCS Andra intakter, fossil CCS

Annan finansiering &n offentligt stod, fossil CCS

Offentligt stod, fossil CCS

Figur 4 Kostnadsgapet berédknas som kostnaderna allokerade till den fossila delen fér CCS
minus de ekonomiska férdelarna i form av intakter eller kostnadsbesparingar fran
utslappsratter, eventuella andra intékter som allokeras till den fossila delen, samt eventuellt
offentligt stéd och annan finansiering &n offentligt stdd for den fossila delen. Figuren illustrerar
vad elt kostnadsgap kan avse utan att indikera storleken av gapet.

For att & rikna med kostnadsgapet for den fossila méngden 1 sitt bud krévs att sokande i
finansieringsplanen beskriver hur kostnadsgapet beréknats och vilka antaganden som
gjorts vad géller allokering till den fossila delen av CCS-satsningen. Sokande ska
inkludera intékter eller kostnadsbesparingar fran EU ETS, men &ven andra intékter,
offentligt stdd och annan finansiering dn offentligt stod som péverkar kostnadsgapet.
Kostnadsgapet ska anges i dokumentet projektkalkyl.

Sokanden ska ocksé, om projektet beviljas stod, kunna redovisa faktisk utveckling av ett
sadant kostnadsgap vid uppfoljning av projektets kostnader. Finns det inget kostnadsgap
far inte kostnader for den fossila mangden av en verksamhet med blandade strommar
inkluderas.

Kostnader for CCU

Investerings- och driftkostnader for avskiljning och anvéndning av koldioxid for CCU, det
vill sédga for annan anvdndning 4n geologisk lagring, far inte tas med i de kostnader for
projektet som ligger till grund for budet. Kostnaderna for avskiljning férdelas mellan CCU
och CCS baserat pa andelen avskild koldioxid som gér till CCU respektive CCS.

I dokumentet projektkalkyl anges endast andel av investerings- och driftkostnaderna for
avskiljning av biogen koldioxid som geologiskt lagras. Vid kombination av CCU och CCS
beskrivs detta i finansieringsplanen.

5.5 Projektkalkyl (separat mall)

Till ansokan ska dokumentet projektkalky!l, Energimyndighetens mall som finns tillginglig
pa utlysningssidans webbplats, fyllas i och bifogas. Dokumentet projektkalkyl ska
innehélla vilket bud (SEK/ton lagrad biogen koldioxid) som s6kande soker stod for samt
alla kostnader (dven kallat delsumma av bud nedan) som ligger till grund for budet;
kostnader for investering och drift, annat offentligt stdd samt annan finansiering och
intékter (bade till foretaget och till foretag i intressegemenskap) redovisas i SEK/ton
lagrad koldioxid av biogent ursprung.
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Ett bud som tillsammans med annat offentligt stod och 90 procent av annan finansiering
och intékter overstiger kostnaderna for avskiljning, transport och geologisk lagring
kommer inte godtas.

Respektive ekonomisk post, till exempel kostnad for avskiljning, annat offentligt stod eller
intékter, ska presenteras som delsumma utav bud, i samma enhet (SEK/ton) som budet.

Total summa ekonomisk post

delsumma av bud fran ekonomisk post (SEK/ton) = Total mangd lagrad biogen koldioxid

Dokumentet projektkalkyl ska &ven innehalla information om planerad méngd lagrad
koldioxid samt kostnadsplan och uppgifter om offentligt stod, annan finansiering och
intékter per kalenderar enligt indelning i dokumentet och nedan information.

Uppgifter som ldmnas i dokumentet projektkalkyl kommer foljas upp under
projektperioden genom lagesrapporteringar, dér samtliga poster ska redovisas for varje ar
under lagringsperioden.

Planerad mangd lagrad koldioxid
Lagringsméngd anges i heltalsmultiplar av 10 000 ton, per kalenderdr och som langst
under 15 efterf6ljande ar. Vid blandade strdmmar, se avsnitt 4.4.1.

Foljande ska anges:

*  Planerad biogen mingd (i ton/ar) som soks stod for

*  Planerad fossil mingd (i ton/ar) vid blandade strémmar
*  Total méngd (i ton/ar)

Kostnadsplan, offentligt stod, annan finansiering och intékter

Foljande ska anges per kalenderdr:

»  Stodberittigade kostnader (i MSEK/ar) fordelat pa investerings- och driftkostnader for
avskiljning respektive transport och geologisk lagring av biogen koldioxid samt
kostnader for blandade strommar som inte kan tdckas eller omfattas av andra medel
for minskning av véxthusgasutslapp

*  Stéd genom utlysningen som sdkande soker stod for (i MSEK/ar)

*  Annat offentligt stod (i MSEK/4r), bade hos s6kande och hos foretag i
intressegemenskap, som &r direkt kopplat till projektet

*  Annan finansiering dn offentligt stod (i MSEK/ér), bade hos s6kande och hos foretag i
intressegemenskap, som ar direkt kopplad till projektet

* Intdkter (i MSEK/ér), bdde hos sokande och hos foretag i intressegemenskap, som &r
direkt kopplade till projektet

5.5.1 Fortydliganden av vissa delar av projektkalkylen

Investeringskostnader

I dokumentet projektkalkyl fyller sokanden i alla investeringskostnader, uppdelade pé
avskiljning respektive transport och lagring, som é&r direkt kopplade till projektet under
bade bygg- och lagringsperioderna. Detta géller bade for fordelning av
investeringskostnader 6ver respektive kalenderar samt delsumma av bud.
Investeringskostnader som &r direkt kopplat till projektet ska summeras och fordelas pa
planerad lagrad méngd biogen koldioxid som sdkanden soker stod for (uttryckt i SEK/ton
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lagrad koldioxid av biogent ursprung). Antaganden kring avskrivningstid samt ekonomisk
livslangd for anldggning ska anges i finansieringsplanen.

Periodisering sker enligt god redovisningssed.

Investeringskostnader som ar kopplat till avskiljning, transport och/eller geologisk lagring
av enbart biogen koldioxid ska inkluderas i sin helhet. For investeringskostnader som é&r
kopplat till avskiljning, transport och/eller geologisk lagring av bade biogen och fossil
koldioxid ska endast kostnader for den biogena andelen inkluderas under
investeringskostnader i projektkalkylen.

Driftkostnader

I dokumentet projektkalkyl fyller sokanden i alla driftkostnader, uppdelade pé avskiljning
respektive transport och lagring, som é&r direkt kopplade till projektet. Detta géller bdde for
fordelning av driftkostnader &ver respektive kalenderar samt delsumma av bud.
Driftkostnader som &r direkt kopplat till projektet ska summeras och fordelas pa planerad
lagrad méngd biogen koldioxid som sdkanden soker stod for (uttryckt i SEK/ton lagrad
koldioxid av biogent ursprung).

Periodisering sker enligt god redovisningssed.

Driftkostnader som é&r kopplat till avskiljning, transport och/eller geologisk lagring av
enbart biogen koldioxid ska inkluderas i sin helhet. For driftkostnader som ar kopplat till
avskiljning, transport och/eller geologisk lagring av bade biogen och fossil koldioxid ska
endast kostnader for den biogena andelen inkluderas under driftskostnader i
projektkalkylen.

Kostnader vid lagring av biogen koldioxid fran blandade strommar

For verksamheter dar koldioxid planeras att avskiljas frén en strom som innehéller bade
fossil och biogen koldioxid kan sdkanden soka stod for kostnader utéver de som fylls i
under investerings- eller driftkostnader. Endast kostnader som krivs for att kunna
genomfora bio-CCS-projektet och som inte ticks eller omfattas av andra medel for
minskning av vixthusgasutslapp far inkluderas.

I dokumentet projektkalkyl fyller sokanden i det kostnadsgap for avskiljning, transport och
geologisk lagring av fossil koldioxid, som sokande soker stod for, pa raden “Kostnader for
blandade strommar som inte kan tdckas eller omfattas av andra medel for minskning av
vaxthusgasutsldapp”. Detta giller bade for fordelning av kostnader for blandade strommar
over respektive kalenderar samt delsumma av bud. Kostnader for blandade strommar ska
summeras och fordelas pé planerad lagrad médngd biogen koldioxid som sdkanden soker
stod for (uttryckt i SEK/ton lagrad koldioxid av biogent ursprung).

Sokanden far bara soka stod for det kostnadsgap som motsvaras av kostnader som inte kan
tickas eller omfattas av andra medel for minskning av véxthusgasutslépp, enligt kapitel
5.4.1.

Annat offentligt stod

Om annat offentligt stdd, dven till foretag i intressegemenskap, har erhallits for hela eller
delar av kostnader som ér direkt kopplade till projektet ska sokanden fylla i uppgifter i
dokumentet projektkalkyl. Detta giller bade for fordelning av annat offentligt stod ver
respektive kalenderar samt delsumma av bud. Annat offentligt stéd som ar direkt kopplat
till projektet ska summeras och fordelas pa planerad lagrad méangd biogen koldioxid som
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sokanden soker stod for over hela lagringsperioden (uttryckt i SEK/ton lagrad koldioxid av
biogent ursprung).

Annat offentligt stod som é&r kopplat till avskiljning, transport och/eller geologisk lagring
av enbart biogen koldioxid ska inkluderas i sin helhet.

Annat offentligt stod som é&r kopplat till avskiljning, transport och/eller geologisk lagring
av bade biogen och fossil koldioxid ska tillrdknas projektet i proportion till den biogena
andelen lagrad koldioxid.

Periodisering sker enligt god redovisningssed.

Annan finansiering

Om sokanden eller foretag i intressegemenskap, har annan finansiering som é&r direkt
kopplad till projektet, ska sokanden fylla i dessa uppgifter i dokumentet projektkalkyl.
Detta giller bade for fordelning av annan finansiering dver respektive kalenderér samt
delsumma av bud. Annan finansiering summeras och fordelas pa planerad lagrad méngd
biogen koldioxid som s6kanden soker stod for 6ver hela lagringsperioden (uttryckt i
SEK/ton lagrad koldioxid av biogent ursprung).

Annan finansiering som &r kopplad till avskiljning, transport och/eller geologisk lagring av
enbart biogen koldioxid ska inkluderas i sin helhet.

Annan finansiering som &r kopplad till avskiljning, transport och/eller geologisk lagring av
bade biogen och fossil koldioxid ska tillrdknas projektet i proportion till den biogena
andelen lagrad koldioxid.

Periodisering sker enligt god redovisningssed.

Intakter

Om sokanden eller foretag i intressegemenskap har intékter, som ar direkt kopplade till
projektet ska sdkanden fylla i dessa uppgifter i dokumentet projektkalkyl. Detta giller bade
for fordelning av intikter over respektive kalenderar samt delsumma av bud. Intdkter som
ar direkt kopplat till projektet ska summeras och fordelas pé planerad lagrad méngd biogen
koldioxid som sokanden soker stod for 6ver hela lagringsperioden (uttryckt i SEK/ton
lagrad koldioxid av biogent ursprung).

Intékter som ar direkt kopplade till avskiljning, transport och/eller geologisk lagring av
enbart biogen koldioxid, exempelvis bio-CCS-krediter for negativa utslapp, ska inkluderas
som en intékt i sin helhet.

Intékter som &r kopplade till avskiljning, transport och/eller geologisk lagring av bade
biogen och fossil koldioxid, till exempel merintikter fran premiumprodukter, ska
tillraknas projektet i proportion till den biogena andelen lagrad koldioxid.

Periodisering sker enligt god redovisningssed.
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6 Beslut om stod

Energimyndigheten meddelar beslut via Mina sidor till skande som ldmnat in en ansékan
om stdd.

For projekt som beviljas stod framgar av beslutet stodbelopp, omfattning av stddet per
kalenderar, tidsplan for projektet, tidsplan for rapportering till Energimyndigheten och
ytterligare villkor som géller for stodet.

Projekt som inte far stod har mojlighet att soka igen vid eventuellt kommande utlysningar.

6.1 Urval av stodmottagare

Granskning av ansdkningar kommer att genomforas utifrdn dokument och information
inldmnat via ansokningsportalen TendSign. Foljande dokument kommer att granskas:
ansékningsformuldr, genomforandeplan (inklusive finansieringsplan) och projektkalkyl.

Vid auktionen rangordnar Energimyndigheten anskningarna efter summan av bud och
annat offentligt stdd i storleksordning, med ldgst bud plus annat offentligt stod forst.
Urvalet av stddmottagare borjar med en granskning av den forsta ansékan i rangordningen.
Att en ansokan accepteras enligt beskrivningen nedan innebér att den kan beviljas stdd.

For att en ansokan ska accepteras méste foljande urvalskriterier vara uppfyllda:

*  Ansdkan uppfyller kraven for stod (se kap. 4.4.1)

*  Budet ar lagre 4n eller lika med auktionens pristak (SEK/ton biogen koldioxid).

*  Det sokta stodet i ansokan, tillsammans med sokt stod for alla béttre rangordnade,
accepterade ansdkningar, ryms inom utlysningens budget.

Om det forsta urvalskriteriet (1) inte dr uppfyllt avslas ansékan och nésta ansékan i
rangordningen granskas.

Om urvalskriterium (2) eller (3) inte dr uppfyllt avslas ansékan, och inga fler ans6kningar
granskas.

For att pristaket inte ska kunna anvindas for strategisk budgivning kommer dess exakta
niva inte offentliggdras forrdn efter att utlysningen har stangts.

6.1.1 Beddémning av genomférandeplan

Genomforandeplanen ska visa hur sokanden avser att genomfora avskiljning, transport och
geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung pa ett sitt som uppfyller de krav som
stills i eller med stéd av forordningen. Energimyndigheten gor en helhetsbedomning av
genomforandeplanen, dér fragorna nedan kommer anvindas som stod vid beddmningen:

*  Bakgrundsbeskrivning
—  Finns en adekvat beskrivning av befintlig verksamhet?
—  Har projektet tagit hansyn till eventuellt tidigare genomf6rda studier?
*  Redogorelse for avskiljning, transport och geologisk lagring
—  Finns forutsittningar att genomfora avskiljning, logistiklosning och geologisk
lagring som beskrivs i projektbeskrivningen?
—  Ar beskrivningen av respektive del komplett?
*  Projektgenomforande
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—  Visar tidplanen tydligt alla faser och arbetspaket inom byggperioden, och
stimmer den 6verens med den finansiella planen och beskrivningen av
aktiviteterna?

— Redogors det for nddvindiga tillstdnd for projektet och finns en tydlig plan for att

uppna alla tillstdnd i tid?

—  Visar riskanalys och riskmatris en tydlig bild ver projektets olika delar samt
identifierade atgérder for att minska riskerna?

—  Har projektet visat en robust organisationsstruktur som &r relevant sammansatt
med involverade aktorerna ldngsmed hela virdekedjan?

—  Visar projektets styrnings- och dgarstruktur i det sokande foretaget att de har
tydlig organisationsstruktur med goda forutséttningar genomforande av
projektet?

Bedbémning av finansieringsplan och projektkalkyl

Finansieringsplanen och dokumentet projektkalkyl ska vara en finansiell beskrivning av
hur projektet ska genomforas under byggperiod samt stodperiod. Energimyndigheten
bedoémer finansieringsplanen utifran f6ljande kriterier:

+  Overgripande
—  Ger finansieringsplanen en komplett bild av CCS-satsningen som helhet?
*  Kostnader for investering och drift
—  Avser kostnaderna avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med
biogent ursprung?
—  Uppfyller kostnader i ansékan kraven for stodberattigade kostnader?
*  Intékter

—  Ar intikter tydligt beskrivna?

—  Bedoms intékten som en sékrad intakt?
*  Finansieringsstrategi

—  Finns det en adekvat beskrivning av projektets finansieringsstrategi?

—  Finns finansiella forutséttningar for att kunna genomfora projektet samt
respektive steg i virdekedjan?

—  Ar sokande i ekonomisk svérighet?

—  Overstiger budet utlysningsbudget och pristak?

—  Arbud tillsammans med annat offentligt stdd och 90 procent av annan
finansiering och intékter storre dn kostnaderna for avskiljning, transport och
geologisk lagring av biogen koldioxid?

—  Arrisker tydligt beskrivna?

Dokumentet projektkalkyl kommer granskas for verifiering av data gentemot
finansieringsplan, och vid framtida uppfoljning av lagesrapporter fran sdkande som
beviljats stod. Det kommer ocksa att anvindas for att granska om budet kan godtas med
avseende pa att bud tillsammans med annat offentligt stéd och 90 procent av annan
finansiering och andra intékter, inte fir verstiga projektets kostnader.
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7 Instruktioner till
stodmottagare

I denna del beskrivs hur stodmottagaren ska rapportera under stddperioden. All
rapportering gors via Energimyndighetens Mina sidor.

71 Rapporteringar

Rapportering under stodperioden ska ske i form av ldgesrapporter under hela stodperioden
och en slutrapport i anslutning till stddperiodens slut. I beslutet om stod framgér tidpunkt
for respektive rapportering. Stddmottagaren gor all rapportering via Mina sidor. Stodet
betalas ut nir stddmottagaren har l1amnat in en begiran om utbetalning och kan uppvisa
dokumentation for mangden geologiskt lagrad koldioxid av biogent ursprung.

711 Lagesrapporter

Lagesrapporter ska lamnas in bade under tiden dé avskiljningsanléggningen byggs
(byggperioden) och under tiden dé biogen koldioxid lagras geologiskt (lagringsperioden).
Lagesrapportering ska goras enligt en mall som Energimyndigheten tillhandahéller.

Léagesrapportering under byggperioden sker tva ganger per &r, senast den 1 april och senast
den 1 oktober. Lagesrapporterna ska innehélla:

* uppgifter om stddmottagarens namn och organisationsnummer,

*  uppgifter om projektets status i forhéllande till genomforandeplanen enligt ansdkan
om stod respektive senast lamnad lagesrapport, inklusive information om eventuella
forseningar och andra avvikelser,

*  &ndringar som kan péverka stddmottagarens framtida forméga att avskilja,
transportera och geologiskt lagra koldioxid med biogent ursprung, och

« eventuell annan information som kravs enligt villkor i Energimyndighetens beslut om
stod.

Lagesrapportering under lagringsperioden sker en géng per ér, senast den 1 april och ska
avse kalenderaret innan rapporteringen ldmnas in. Rapporteringen ska innehalla foljande,
uppdelat i tva delar:

Del 1

*  Uppgifter om stédmottagarens namn och organisationsnummer,

* uppgifter om projektets status i forhéllande till genomforandeplanen enligt ansdkan
om stdd respektive senast lamnad ldgesrapport, inklusive information om eventuella
forseningar och andra avvikelser,

»  &andringar som kan paverka stddmottagarens framtida formaga att avskilja,
transportera och geologiskt lagra koldioxid med biogent ursprung,

* uppgifter om namn och organisationsnummer eller motsvarande for
lagringsoperatorer, operatorer for mellanlager och transportdrer,

» uppgifter om lagringsplatser,

* intyg om ingangna avtal med lagringsoperatorer, operatorer for mellanlager och
transportorer, och

» eventuell annan information som krévs enligt villkor i Energimyndighetens beslut om
stod.
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Del 2

*  Samtliga upparbetade stodberéttigande kostnader som &r direkt kopplade till projektet
(1 MSEK per ar), samt uttryckt i SEK/ton koldioxid som lagrats under kalenderéret
innan lagesrapporten lamnas in, fordelat pa investerings- och driftkostnader, vilka i
sin tur ska vara fordelade pa avskiljning samt transport och lagring,

« annat offentligt stdd som beviljats stodmottagaren, eller foretag i intressegemenskap,
for kostnader som é&r direkt kopplade till projektet (i MSEK per ér), samt uttryckt i
SEK/ton koldioxid som stddmottagaren sokt stod for och som lagrats under
kalenderaret innan lagesrapporten ldmnas in. Allt offentligt stod som é&r direkt kopplat
till projektet som inte angetts i ansdkan om stdd, eller som har beviljats efter beslutet
om stdd, och som inte redan redovisats i en annan ldgesrapport, ska alltsé inga i
tiljaren och uttryckas per ton som stddmottagaren sokt stod for i ndmnaren.

* annan finansiering eller intdkter som tillforts stddmottagaren, eller foretag i
intressegemenskap, for kostnader som é&r direkt kopplade till projektet, (i MSEK per
ar), samt uttryckt i SEK/ton koldioxid som stodmottagaren sokt stod for och som
lagrats under kalenderéret innan légesrapporten ldmnas in. All finansiering och
intdkter som ar direkt kopplade till projektet som inte angetts i ansdkan om stod, eller
som har tillforts efter beslutet om stéd, och som inte redan redovisats i en annan
lagesrapport, ska alltsa inga i téljaren och uttryckas per ton som stodmottagaren sokt
stod for i ndmnaren.

*  den totala méngden koldioxid med biogent ursprung som har lagrats under
kalenderaret innan rapporteringen sker.

Redovisning av kostnader, annat offentligt stod samt annan finansiering och intikter ska
gOras pd samma sétt som i ansokan. Riktigheten i dessa uppgifter ska verifieras genom ett
revisorsintyg fran en auktoriserad eller godkénd revisor vilket ska bifogas ldgesrapporten.
Kostnader som tas upp i lagesrapporteringarna maste f6lja kraven for stodberittigade
kostnader (se kap. 4.4.2). Periodiseringen av kostnader ska goras enligt god
redovisningssed.

I stddmottagarens bokforing, ska uppgifter om projektet sirskiljas fran stodmottagarens
ovriga verksamhet och kunna redovisas for det specifika projektet. Riktigheten i dessa
uppgifter ska verifieras och intygas av en auktoriserad revisor. Energimyndigheten kan
komma att genomfora kompletterande riktade revisioner under stodperioden.

7.1.2  Slutrapport

Efter projektets slut, vid den tidpunkt som anges i beslutet om stdd, ska stddmottagaren
lamna in en slutrapport till Energimyndigheten. Slutrapporten ska innehélla:

* uppgifter om stédmottagarens namn och organisationsnummer,

* uppgifter om namn och organisationsnummer eller motsvarande for
lagringsoperatorer, operatorer for mellanlager och transportorer,

* uppgifter om lagringsplatser,

* intyg om ingangna avtal med lagringsoperatdrer, operatorer for mellanlager och
transportorer,

*  projektets status i forhallande till genomforandeplanen respektive till senast lamnad
lagesrapport inklusive uppgifter om eventuella forseningar och andra avvikelser,

* en sammanfattande beskrivning av projektets genomforande, resultat och lardomar
under stodperioden,

*  uppgifter som behovs for uppf6ljning och utvérdering av stodsystemet,

31



* en ekonomisk slutredovisning som ska innehélla samtliga kostnader, annat offentligt
stod, annan finansiering och intékter som avser den lagrade koldioxiden under
stodperioden, och

» eventuell annan information som krévs enligt villkor i Energimyndighetens beslut om
stod.

Redovisning av kostnader, annat offentligt stod samt annan finansiering och intidkter gors
pa samma sitt som i ansdkan och som i ldgesrapporterna. Riktigheten i dessa uppgifter ska
verifieras genom ett revisorsintyg fran en auktoriserad eller godkand revisor vilket ska
bifogas slutrapporten.

7.2 Kontrollsystem for vaxthusgasutslapp

Genom ett kontrollsystem ska stddmottagaren sékerstilla att alla aktiviteter och aktorer i
vardekedjan fran avskiljning och transport till geologisk lagring av koldioxid uppfyller
EU:s dvervaknings- och rapporteringsforordning. Varje ar ska kontrollsystemet verifieras i
enlighet med EU:s 6vervaknings- och rapporteringsforordning och EU:s
verifieringsforordning samt av kontrollér som &r ackrediterad inom aktuellt omrade enligt
Bilaga 1 till EU:s verifieringsférordning. Information om kontrollsystemet samt hur och
nir detta senast verifierats av en oberoende granskning ldimnas vid begidran om
utbetalning.

7.3 Kommunikation

Projektet ska kommuniceras enligt den kommunikationsplan som tas fram efter att
projektet beviljats stod. Tidpunkt for inlimning av kommunikationsplanen kommer att
finnas i beslutet om stéd. Syftet med kommunikation och resultatspridning &r att
sdkerstilla transparens, samt att kunskap sprids till relevanta aktdrer och nyttiggors pa
bista sitt. Vid all kommunikation ska stddmottagaren ange att projektet finansieras genom
statligt stod som beviljats av Energimyndigheten. Energimyndigheten kan ocksa begéra att
projektet kommuniceras i olika sammanhang. Vid légesrapportering gors en redovisning
av hur projektet kommunicerats, om kommunikationen f6ljer planen, om nagra avvikelser
har skett och hur de har hanterats.

7.4 Utbetalning

Utbetalning av stod kan ske forst nar stodmottagaren kommit in med en begéran om
utbetalning motsvarande faktiskt lagrad méngd biogen koldioxid. En begéran om
utbetalning ska l&dmnas in i néra anslutning till eller senast inom sex manader fran den
tidpunkt da lagring genomforts. Begédran om utbetalning ska ske i myndighetens mall och
skickas in via Mina sidor. Utbetalningarna kommer ske 16pande och normalt inom 30
dagar fran det att begéran om utbetalning inkommit.

Det maximala stodet som kan betalas ut per kalenderar framgér av beslut om stéd och i
eventuella dndringsbeslut. Utbetalningarna &r preliminéra och korrigeras vid behov efter
arets slut, da det ganga arets lagrade méngder, kostnader, annat stdd, finansiering och
intékter faststillts. Detta forutsitter att stddmottagaren ldmnat in lagesrapporten for
foregdende ar och att Energimyndigheten godként den. Energimyndigheten beréknar det
slutliga stodbeloppet for det gangna kalenderaret och fattar ett eventuellt &ndringsbeslut.
Myndigheten berdknar ocksa det slutliga stodet utifran slutligt stodbelopp och lagrade
méngder. Om summan av de utbetalade beloppen for foregaende kalenderar Sverstiger
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eller understiger slutligt stod korrigeras detta vid forsta mojliga utbetalning(ar) under
pagaende kalenderar.

Justerade stodbelopp géller sé lange inget nytt dndringsbeslut fattats.

Begdran om utbetalning ska innehélla:

* uppgifter om stddmottagarens namn och organisationsnummer, eller motsvarande,

*  uppgifter om lagringsoperatdrens namn och organisationsnummer, eller motsvarande,

+  uppgifter om lagringsoperatorens lagringstillstdnd i enlighet med CCS-direktivet!!,

* dokumentation om méngden koldioxid (ton) med biogent ursprung som lagrats
geologiskt, som hérror stodmottagarens projekt och for vilken stddmottagaren begér
utbetalning,

* uppgifter om datum da den geologiska lagringen av koldioxiden genomforts,

» information om kontrollsystemet och verifieringen av det (se avsnitt 7.2)

*  hallbarhetsbesked for den biomassa som gett upphov till koldioxiden, i de fall som
biomassan omfattas av krav pé héllbarhetsbesked enligt lagen (2010:598) om
hallbarhetskriterier for biodrivmedel och biobrinslen, och

« eventuell annan information som kravs enligt villkor i Energimyndighetens beslut om
stod.

Detaljerad information om vad som efterfragas vid begdran om utbetalning aterfinns i
beslutet om stod.

7.5 Andringar under stédperioden

Den som har beviljats stod ska s& snart som mojligt anméla dndrade forhallanden.

Andringar av genomfdrandet av projektet ska meddelas Energimyndigheten innan
andringen genomfors. De juridiska grunderna enligt kapitel 3.3 maste fortsatt vara
uppfyllda vid en éndring. Information om &ndringen ska delges alternativt godkénnas av
Energimyndigheten.

Vid éndringar i projektet under stodperioden, i samband med &ndring mot juridiska
grunder, ans6kningsdokument och beslut om stdd, ska stddmottagaren, som ansvarig for
projektet, informera Energimyndigheten enligt foljande tva scenarier:

+  Andringsansokan: ansdkan om dndring, i samband med 4ndring mot juridiska
grunder, ansdkningsdokument och beslut om stdd, som kréver godkénnande av
Energimyndigheten infor implementering. da det paverkar projektets genomforande

*  Avisering: delgivande av information, i samband med dndring mot juridiska grunder,
ansokningsdokument och beslut om st6d, som inte bedoms paverka projektets
genomforande

Informationen ska formedlas via respektive mall pd Mina sidor. Andringen ska ocksa
omnémnas i néstfoljande ldgesrapport.

Energimyndigheten kan, utéver ovan, utfirda &ndringsbeslut under stodperioden i
samband med till exempel rapporteringar eller genomforda utvirderingar.

! Europaparlamentets och radets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 2009 om geologisk lagring av
koldioxid och dndring av radets direktiv 85/337/EEG, Europaparlamentets och radets direktiv
2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och 2008/1/EG samt forordning (EG) nr
1013/2006.
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Beroende pa typ av dndring, kan konsekvens tillkomma stédmottagaren enligt kapitel
7.5.3.

7.5.1  Andringsansékan

For att f& gora dndringar som péverkar projektets genomforande, behdver stddmottagaren i
forviag ansoka om godkénnande fran Energimyndigheten. Energimyndigheten kommer
gora en individuell prévning av dndringsansdkan, dar skil som sdkande presenterar
beaktas infor godkédnnandet. Ansdkan gors genom att skicka in en dndringsansékan genom
myndighetens mall p& Mina sidor. Foljande kategorier av dndring finns:

*  Betalningsuppgifter - till exempel dndring av utbetalningsuppgifter

*  Projektledare - till exempel byte av projektledare

«  Datum for forsta lagring'? - till exempel dndring av tidplan for byggperiod

*  Genomforande - till exempel dndring mot genomforandeplan eller beslut om st6d
*  Kommunikation - till exempel dndring mot kommunikationsplan

*  Stddmottagare - till exempel dndringar i dgarforhallanden

7.5.2  Avisering

For dndringar som inte bedoms paverka projektets genomforande, behdver information om
andring meddelas Energimyndigheten. Det gors genom att skicka in Avisering om dndring
via myndighetens mall pd Mina sidor. Foljande kategorier av aviseringar finns:

*  Annat offentligt stod

e Annan finansiering

*  Namn- eller adresséndring

*  Nya transport- och lagringsoperatorer
*  Avbrytande eller forsening av projekt
*  Obestand

*  Andra dndringar

7.5.3 Konsekvenser av andringar under stodperioden
Konsekvensen av dndringen kommer att utformas av Energimyndigheten i samband med
provning av dndringsansokan eller avisering. Konsekvensen kommer utformas enligt de
juridiska grunder (kapitel 3.3) som foreligger stodsystemet. Nedan foljer nagra exempel pa
scenarion och utformning av konsekvens.

Scenario 1: Mindre lagrad mangd under ett kalenderar

Stodutbetalning baseras péa den faktiska mangden lagrad biogen koldioxid som
stodmottagaren redovisar i begiran om utbetalningar och i ldgesrapporter. Mindre méngd
lagrad biogen koldioxid i forhéllande till beslut om stdd leder till en ldgre utbetalning
eftersom utbetalningarna motsvarar den faktiska méngden lagrad biogen koldioxid.

Scenario 2: Mindre lagrad mangd under langre tid

Tva ar efter forsta lagringen (och dérefter vart tredje ar) ska Energimyndigheten utvardera
stodmottagarens lagring i enlighet med beslut om stod. Om den totala méngden koldioxid

(inklusive eventuell anvéndning av scenario 3) som har lagrats vid utvarderingstillfallen &r

12 Energimyndigheten fir besluta att forlinga tidsfristen med hogst ett ar efter skriftlig ansdkan fran
stodmottagaren. En sddan ansdkan ska ha kommit in senast fyra ar fran dagen for beslutet.

Om det finns synnerliga skél far Energimyndigheten efter ansokan fran stodmottagaren besluta om
ytterligare forlingning av tidsfristen.
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mer an tio procent ligre dn stddgiven méangd enligt beslut om stod, far Energimyndigheten
besluta att minska stodgiven méngd. Den nya beviljade stddgivna mingden faststélls efter
beddmning av hur omsténdigheterna kring den minskade lagringen paverkar
stodmottagarens formaga att pa lang sikt uppratthélla planerad lagringsméngd. Detta
andringsbeslut géller fran och med beslutsdatum till nista utvérderingstillfille da ett nytt
dndringsbeslut kan fattas for en eventuell dtergang till ursprunglig lagringsméngd eller for
ytterligare minskning av lagringsméngden.

Scenario 3: Sparad lagrad mangd

Om stodmottagaren har lagrat en storre miangd koldioxid i forhallande till stodgiven
méngd enligt beslut om stdd for ett kalenderér, finns mdjlighet att spara dverskottet till det
dérpa foljande kalenderaret for att ticka ett eventuellt underskott. Stodet for den sparade
mangden berdknas utifran stodbeloppet som géllde dé 6verskottet genererades. Mindre
lagrad méngd ett ar kan det inte kompenseras med mer lagrad méngd nésta ar. Utbetalning
sker endast i efterhand efter faktisk geologisk lagring.

Exempel 1: Sparad lagrad méingd
Alla artal och siffror dr fiktiva

Enligt beslutet dr den planerade mangden lagrad koldioxid 100 000 ton varje ar. Da
stodmottagaren lagrade 120 000 ton ar 2032, har den mdjlighet att spara Sverskottet (20 000
ton) for att utnyttja &r 2033. Om stddmottagaren dven 2033 kommer upp i en lagringsméngd
6ver 100 000 ton (inrdknat den sparade méngden fran 2032), kan ater igen Gverskottet sparas till
efterfoljande ar.

120 000 120 000

110 000 110 000
100 000 = - 100 000
90 000 90 000
80 000 80 000
70 000 70 000

60 000 60 000
50 000 50 000
40 000 40 000

30 000 30000

20 000 20 000

10 000 10 000 .
0

0
2032 2032 2032 2033 2034

Utbetalningen for overskottet fran ar 2032 gors 2033. I det hir exemplet &r det ursprungligen
beviljade stodbeloppet baserat pa sokandens bud 1 500 SEK/ton. Under 2032 har dock
stodmottagaren nya intdkter som gor att stoddbeloppet justeras ned till 1 400 SEK/ton. Det
innebdr att stddmottagaren under 2033 far 28 000 000 SEK for den sparade méngden.
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Utbetalning 2033[SEK]
SEK
= Utbetalning for sparad mangd (20 000 ton) baserat pa faststillt stodbelopp (1 400 E)

K
+ Utbetalning for lagrad mangd upp till totalt 100 000 ton baserat pa preliminart stodbelopp (1 400 E)

SEK SEK
= 20000 ton * 1400 [E] + 80 000 ton * 1 400 [W] = 140000 000 SEK

Uppfdljningen av faktiska kostnader och intékter for 2033 kan leda till en justering av
stodbeloppet, vilket i sa fall innebar att den preliminéra utbetalningen for 2033 kan behova
justeras. Detta paverkar dock inte utbetalningen for den sparade méngden.

Scenario 4: Andring av annat offentligt stéd, annan finansiering eller
intakter

Om det vid en ldgesrapportering redovisas nytt offentligt stod, ny annan finansiering eller
nya intdkter jAmfort med de uppgifter som angetts i ansdkan eller vid tidigare rapportering,
minskas stodbeloppet. Energimyndigheten fattar da ett &ndringsbeslut om nytt stodbelopp i
SEK/ton lagrad biogen koldioxid. Energimyndighetens dndringsbeslut géller tills vidare
eller tills ett nytt &ndringsbeslut fattas utifrén nya redovisningar.

Det nya stodbeloppet berdknas genom att:

» tillkommande offentligt stod, jamnt fordelat under aterstdende projekttid, rdknas av i
sin helhet mot det tidigare beslutade stodbeloppet

* ny annan finansiering och nya intikter avrdknas med 90 procent mot tidigare
beslutade stodbeloppet for de faktiska aren.

Utbetalningarna baseras pa det senast faststéllda stodbeloppet och &r preliminéra tills de
faktiska kostnaderna (samt eventuellt annat offentligt stod och annan finansiering eller
intékter) redovisas och ett nytt stddbelopp faststillts.

Exempel 2: Nytt offentligt stod
Alla artal och siffror dr fiktiva

Ursprungligt stddbelopp dr 1 500 SEK/ton. Projektet beviljas 100 000 000 SEK i nytt
offentligt stod 2032. Stodmottagaren rapporterar det nya offentliga stodet pa
lagesrapporten for 2032 (som skickas in i borjan av 2033). Energimyndigheten fordelar
det offentliga stodet pa de resterande aren av stodperioden (10 ar) och beslutar att
minska det utbetalda stédet dessa ar med 10 000 000 SEK/ar (100 000 000 SEK/10 ar).

Da preliminéra utbetalningar redan gjorts for 2032 kommer en justering att goras for
2032 genom att minska utbetalningarna som gérs 2033 med 10 000 000 SEK.

For ar 2033-2042 minskas daremot stodutbetalningarna direkt genom att rikna ut ett
nytt stodbelopp (SEK/ton). Detta nya stodbelopp baseras dock pa planerad mangd
lagrad koldioxid. Om faktiskt lagrad mangd sedan skiljer sig fran den planerade
méngden kommer en korrigering goras for att sékerstilla att det nya offentliga stodet
dras av i sin helhet.

Det nya stodbeloppet berdknas genom att minska det ursprungliga stodbeloppet med
10 000 000 SEK fordelat pa den arliga stodberdttigade méngden lagrad koldioxid, som
ar 100 000 ton per &r:

SEK] 10 000 000 SEK

. SEK . R
Nytt stodbelopp [%] = 1500 (Ursprungligt stodbelopp) [ 100 000 [ton/ar]

ton
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Det nya stodbeloppet blir 1 400 SEK/ton.

Om stodmottagaren de f6ljande aren lagrar 100 000 ton per ar, som planerat, blir
stodutbetalningen varje &r 100 000 ton *1 400 SEK/ton = 140 000 000 SEK (det vill
sdga 10 000 000 SEK ldgre &n vad den skulle blivit med ursprungligt stodbelopp pa
1 500 SEK/ton).

Exempel 3: Nya intikter
Alla artal och siffror dr fiktiva

Stodmottagaren tecknar ett avtal under 2032 for att silja bio-CCS-krediter motsvarande
totalt 400 000 000 SEK under fem ér. Stodmottagaren rapporterar affaren vid
lagesrapporten for 2032 (som skickas in i borjan av 2033). Stddmottagen rapporterar
dérefter arligen i ldgesrapporterna de intikter som har tillkommit tack vare
forséljningen av de bio-CCS-krediter just det aret.

De preliminédra utbetalningarna som redan gjorts for 2032 kommer att korrigeras vid
forsta mojliga utbetalning(ar) 2033. Om stédmottagaren silde bio-CCS-krediter virda
80 000 000 SEK kommer utbetalning(ar) att minskas med 90 procent av intikterna:
72 000 000 SEK.

Det nya stodbeloppet berdknas som:

SEK 0,9 * 80 0000 [SEK]
tonl  Arlig mangd koldioxid [ton]

SEK
Nytt stodbelopp [W] = Ursprungligt stédbelopp [

Det dndrade stodbeloppet tillimpas under den period som stddmottagaren har intékter
utdver de som redan ingick i budet. Dérefter atergér stodbeloppet till sin ursprungliga
niva (givet att inga andra nya intékter tillkommer). P4 motsvarande sitt som for annat
offentligt stod kan de prelimindra utbetalningar som gors baserat pa stodbeloppet
behova korrigeras om faktisk lagrad méngd avviker fran den planerade
lagringsméngden. Vid behov gors dérfor i efterhand ytterligare korrigeringar som
sdkerstiller att 90 procent av samtliga tillkommande intékter dras bort fran
stodutbetalningarna.

Scenario 5: Andring i kostnader

Storre kostnadsminskningar i forhallande till det som anges i beslut om stdd kan resultera i
att framtida stodutbetalningar justeras nedat. Det tillats en viss variation i kostnader mellan
aren utan att detta leder till att stodbeloppet reduceras. Om kostnaderna som rapporteras i
en lagesrapport (i SEK/ton lagrad koldioxid av biogent ursprung) har minskat med mer dn
20 procent i forhallande till vad som anges i beslut om st6d minskas stodbeloppet med 90
procent av den delen av kostnadsminskningen som overstiger 20 procent. I totalkostnaden
for perioden inkluderas dven eventuellt kostnadsgap vid blandade strommar. Se kapitel
5.4.1. Beslutet giller tills vidare eller tills ett nytt &ndringsbeslut fattas. Stddbeloppet kan
senare justeras upp om kostnaderna dkar, dock hogst till det stodbelopp som erhélls vid
beslut om stod.

Exempel 4: Ligre kostnader
Alla drtal och siffror dr fiktiva
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Stodmottagaren minskar sina kostnader mer dn 20 procent jamfort med de uppskattade
vid ansdkan. 2032 ar de faktiska kostnaderna 700 SEK/ton men i ansdkan uppskattades
dessa till 1 000 SEK/ton. Kostnadsminskningen 6verstiger ddrmed den tilldtna gransen
(20 procent av 1 000 SEK/ton =200 SEK/ton) med 100 SEK/ton. Stoédmottagaren
rapporterar kostnadsminskningen vid ldgesrapporten for 2032 (som skickas in i bérjan
av 2033). Energimyndigheten minskar stédbeloppet med 90 procent av den del av
kostnadsminskningen som dverstiger 20 procent av kostnaderna. Det nya stodbeloppet
ar:

SEK

N 6dbel 2032 SEK) _ U li odbel SEK 0,9 * 100
ytt stodbelopp [H] = Ursprungligt stodbelopp [ﬁ] - 09+ Ton

De preliminéra utbetalningarna fér 2032 kommer att justeras vid forsta mojliga
utbetalning(ar) 2033. Utbetalningen kommer da att minskas med skillnaden mellan det
ursprungliga och nya stodbeloppet gdnger det lagrade méngden koldioxid 2032:

Avdrag fran utbetalning(ar) 2033 [SEK]
= (v liga stodbel [SEK] Nytt stodbelopp 2032 [SEKD
= (Ursprungliga stodbelopp |-~ ytt stodbelopp ton

* Lagrad koldioxid 2032 [ton]
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8  Fragor och svar

Generella fragor om stodsystemet gar att stélla till ccs@energimyndigheten.se eller via
TendSign. Fragor om utlysningens innehall bor om mojligt stéllas senast den 29 maj 2026.
Energimyndigheten planerar for d&terkommande digitala informationstillfillen under
utlysningsperioden for att tydliggdra svar pé fragor som inkommit.

Tekniska fragor om upphandlingssystemet och dess funktioner kan stéllas till TendSign
support fram till sista ansdkningsdagen. Kontakta Mercell per e-post
tendsignsupport@mercell.com, via deras webbplats
https://support.mercell.com/space/TSKB eller pa telefon 0771-440 200. Mercell TendSign
support &r inte dppet dygnet runt. Kontakta dem i god tid innan sista ansdkningsdag for att
garantera teknisk support.
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9 Bilagor

Tabell 1: I f6ljande tabell anges de uppgifter som ska limnas i ansékningsformuldret i TendSign, inklusive forklaringar till uppgifterna.

9.1 Tabell 1 - Uppgifter som ska lamnas i ansokningsformular (TendSign)
Nri Fraga Forklaring och eventuell ytterligare information i denna vagledning Krav Format
ansoknings-
formular
2. Projektuppgifter
21 Projekttitel svenska (max 200 tecken) Med "Projekttitel” menas en kort projektbeskrivning. Beskrivningen ska ges bade pa Anges alltid Fritext i ansékningsformular
svenska och pa engelska.
Projekttitel engelska (max 200 tecken) Anges alltid Fritext i ansokningsformular
2.2 Sammanfattning pa svenska (max 1000 | Har ska en popularvetenskaplig sammanfattning av projektet pa svenska och Anges alltid Fritext i ans6kningsformular
tecken) engelska skrivas.
Denna sammanfattning kan publiceras pa Energimyndighetens webbplats. Undvik
Sammanfattning p& engelska (max darfor att lamna konfidentiell information. Energimyndigheten kan komma att géra
1000 tecken) mindre &ndringar i texten.
23 Kontaktuppgifter firmatecknare Ange kontaktuppgifter for firmatecknaren som foretrader sékanden. De uppgifter Anges alltid Fritext i ans6kningsformular

som ska anges ar:

Namn
E-post
Telefon
Befattning
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Nri Fraga Forklaring och eventuell ytterligare information i denna véagledning Krav Format
ansoknings-
formular
Kontaktuppgifter projektledare Projektledaren foretrader sokanden och agerar ombud i férhallande till Anges alltid Fritext i ans6kningsformular
Energimyndigheten. Projektledaren tar hand om kontakterna med
Energimyndigheten. De uppgifter som ska anges ar:
. Namn
. E-post
e Telefon
. Befattning
Fullmakt Styrker projektledarens ratt att foretrdda sokanden Bifogas om Bilaga
projektledaren inte ar
firmatecknare
2.4 Plusgiro- eller bankgironummer Plusgiro- eller bankgironummer som eventuellt beviljat stéd ska betalas till Anges alltid Fritext i ans6kningsformular
Betalningsreferens Betalningsreferens som kommer att synas pa bankens transaktionsinformation Frivillig uppgift Fritext i ansokningsformular
tillsammans med Energimyndighetens projektnummer och projektledarens namn vid
eventuellt beviljat stod
3. Uppgifter om den befintliga verksamheten som genererar koldioxid med biogent ursprung
3.1 Namn och plats For den anlaggning som genererar koldioxid med biogent ursprung dar avskiljning Anges alltid Fritext i ansokningsformular
planeras, anges:
. Namn
e  Adress
SNI-kod SNI-kod som verksamheten som genererar koldioxid med biogent ursprung tillhér Anges alltid Fritext i ans6kningsformular
Anlaggningsnummer (Anlaggnings-ID) Anlaggningsnummer som meddelats vid tillstandet for miljofarlig verksamhet enligt Anges alltid Fritext i ansokningsformular

miljéprévningsforordningen (2013:251) for den anlaggning som genererar koldioxid
med biogent ursprung dar avskiljning planeras

Beskrivning av befintlig verksamhet Omfattar ansdkan en anlaggning som genererar koldioxid med biogent ursprung?
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Besvaras alltid

Ja/nej i ansokningsformular
Ja kravs for att ansokan ska
behandlas



Nri Fraga Forklaring och eventuell ytterligare information i denna véagledning Krav Format
ansoknings-
formular
Beskriv den verksamhet som bedrivs pa anlaggningen som genererar koldioxid med | Anges alltid Fritext i ans6kningsformular

4. Forutsattningar och intyganden
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4.2

Foretagets ekonomiska lage

Foretagets forutsattningar for stod

biogent ursprung (syftet med anlaggningen, anldggningens storlek, vilket/vilkka
branslen som anvands). Hansyn ska tas till eventuellt tidigare genomférda studier
kopplat till projektet.

Har verksamheten som genererar koldioxidutslapp med biogent ursprung och som
ar aktuell for bio-CCS pabdrjats?

Finns erforderliga tillstand for verksamheten som genererar koldioxidutslapp med
biogent ursprung?

Mangden koldioxid med biogent ursprung som verksamheten gav upphov till
foregaende ar (2025)
Vid blandade strommar anges hur biogen andel bestams. Se avsnitt 4.4.1.

Ange aktuell produktionskapacitet hos befintliga verksamheten och planer pa
eventuella andringar av den vilka skulle kunna péaverka planerad mangd lagrad
koldioxid av biogent ursprung.

Befinner sig sokande i ekonomiska svarigheter enligt punkt 20 i Europeiska
kommissionens meddelande om riktlinjer for statligt stdd till undsattning och
omstrukturering av icke-finansiella foretag i svarigheter (2014/C 249/01)?

Finns styrelsebeslut eller liknande om att pabérja en investering i ett bio-CCS-
projekt?

Beskriv vilket beslut som fattats/ska fattas och nar.
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Besvaras alltid
Kommentar fran
sokanden tillaten

Besvaras alltid.
Kommentar fran
sokanden tillaten

Anges alltid

Anges alltid

Besvaras alltid
Kommentar fran
sokanden tillaten

Besvaras alltid

Besvaras alltid

Ja/nej i ansokningsformular
Ja kravs for att ansokan ska
behandlas

Ja/nej i ansokningsformular.
Ja kravs for att ansokan ska
behandlas.

Fritext i ans6kningsformular

Fritext i ans6kningsformular

Ja/nej i ansokningsformular.
Nej kravs for att ansokan ska
behandlas

Ja/nej i ansokningsformular

Fritext i ans6kningsformular


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2014.249.01.0001.01.SWE&toc=OJ%3AC%3A2014%3A249%3AFULL

Nr i
ansoknings-
formular

Fraga

Forklaring och eventuell ytterligare information i denna véagledning

Krav

Format

4.3

4.4

Avsikten med verksamheten — foljande
villkor intygas

Samtycke om offentliggérande av
uppgifter

Har en avisering om att paborja projektet i forvag skickats till Energimyndigheten
enligt punkt 31(b) i CEEAG? Om ja, ange datum da aviseringen skickades in och nar
projektet paborjades.

Se avsnitt 4.5.

Har verksamheten som genererar koldioxid med biogent ursprung pabdrjats eller
andrats endast for att generera negativa utslapp?

Syftar den geologiskt lagrade koldioxiden till att utvinna raolja, skifferolja eller
naturgas?

Ska stddet anvandas for atgarder som sdkande maste vidta for att uppfylla en
skyldighet enligt lag eller annan forfattning?

Samtycker ni till att uppgifter om stédet offentliggérs avseende (i avsnitt 3.2.1):

e  Projekttitel (pa svenska och engelska)
Foéretagsnamn

Projektnummer

Projektstart och projektslut

Beviljat stéd

Projektsammanfattning

Samtycker ni till att projektledarens namn visas i projektdatabasen och darmed gors
tillgangligt for allmanheten?
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Besvaras alltid

Besvaras alltid

Besvaras alltid

Besvaras alltid

Besvaras alltid
Kommentar fran
sokanden tillaten

Besvaras alltid.
Kommentar fran
sokanden tillaten

Fritext i ans6kningsformular

Ja/nej i ansokningsformular.
Nej kravs for att ansékan ska
behandlas

Ja/nej i ansokningsformular.
Nej kravs for att ansokan ska
behandlas

Ja/nej i ansokningsformular.
Nej kravs for att ansokan ska
behandlas

Ja/nej i ansokningsformular

Ja kravs for att ansokan ska
behandlas

Ja/nej i ansokningsformular
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	2 Definitioner 
	I detta avsnitt beskrivs väsentliga begrepp som används inom stödsystemet för bio-CCS och som tillämpas i denna vägledning.  
	Annan finansiering: medel utöver offentligt stöd, till exempel privata donationer utan krav på motprestation eller andra typer av intäkter, som därmed blir direkt kopplad till projektet. Innefattar inte lån eller eget kapital. 
	Blandade strömmar: koldioxidströmmar med både fossilt och biogent ursprung. 
	Bio-CCS-kredit: försäljningsbara krediter direkt kopplade till negativa utsläpp som åstadkommits genom bio-CCS. 
	Bud: den ersättning sökanden begär för att avskilja, transportera och geologiskt lagra en viss mängd koldioxid med biogent ursprung, angivet i kronor per ton. 
	Byggperiod: perioden från projektstart fram till dess att projektet lett till att koldioxid med biogent ursprung första gången lagrats geologiskt. 
	CEEAG: förkortning av European Commission communication on Guidelines on State aid for climate, environmental protection and energy 2022 (2022/C 80/01) (Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till klimat, miljöskydd och energi 2022 [2022/C 80/01]). 
	Eget kapital: medel som den sökande, eller andra företag i intressegemenskap, bidrar med till projektet/delar av projektet.   
	EU:s verifieringsförordning: Europeiska kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2067 av den 19 december 2018 om verifiering av uppgifter och ackreditering av kontrollörer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG. 
	EU:s övervaknings- och rapporteringsförordning: Europeiska kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 av den 19 december 2018 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och om ändring av kommissionens förordning (EU) nr 601/2012. 
	Företag i intressegemenskap: företag som är i ekonomisk intressegemenskap enligt 14 kap. 20 § inkomstskattelagen (1999:1229). 
	Geologisk lagring av koldioxid: permanent lagring av koldioxidströmmar som har injekterats i en underjordisk geologisk formation. 
	Hållbarhetsbesked: ett särskilt beslut av Statens energimyndighet i vilket myndigheten fastställer om den rapporteringsskyldiges kontrollsystem enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen uppfyller kraven enligt 3 kap. 1 a § samma lag. 
	Intäkt: Periodiserad inkomst som är direkt kopplad till projektet och som kan användas för att beräkna budet respektive kan påverka stödbeloppet efter beslut om stöd. Exempelvis en inkomst från försäljning av bio-CCS-krediter.   
	Koldioxid med biogent ursprung: koldioxid som frigörs vid oxidation av biomassa, kallas också biogen koldioxid. 
	Lagringsperiod: perioden från att koldioxid med biogent ursprung första gången lagrats geologiskt till stödperiodens slut. 
	Lagringsoperatör: en juridisk eller fysisk person som driver eller kontrollerar en lagringsplats för geologisk lagring av koldioxid, eller till vilken betydande ekonomiskt inflytande för dess funktion överlåtits. 
	Lagringsplats: en avgränsad volym inom en geologisk formation som används för geologisk lagring av koldioxid med tillhörande ytanläggningar och injekteringsanläggningar. 
	Offentligt stöd: statligt stöd och centralt förvaltad unionsfinansiering som avses i artikel 8.2 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. 
	Omvänd auktion: ett urvalsförfarande där den eller de sökande vars bud tillsammans med annat offentligt stöd för att avskilja, transportera och geologiskt lagra biogen koldioxid till lägst ersättning per ton och i enlighet med gällande villkor beviljas stöd. 
	Operatör för mellanlager: en juridisk eller fysisk person som driver eller kontrollerar en lagringsplats för lagring av koldioxid under en viss tid inom ramen för transport av koldioxid till en lagringsplats för geologisk lagring, eller till vilken betydande ekonomiskt inflytande för dess funktion överlåtits. 
	Premiumprodukt: klimatneutrala eller klimatpositiva produkter som säljs till ett högre pris än konventionella motsvarigheter. 
	Premiumtjänst: klimatneutrala eller klimatpositiva tjänster som säljs till ett högre pris än konventionella motsvarigheter. 
	Projekt: sökandes avgränsade och tidsbegränsade insatser kopplade till avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung som genereras från en verksamhet som avses i 6 § förordningen. 
	Projektledare: projektledaren leder projektet samt sköter kontakterna med Energimyndigheten om projektledaren har en fullmakt från sökande. 
	Projektslut: sista datum då geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung ska ha genomförts för att ligga till grund för utbetalning av stöd.  
	Projektstart: Får tidigast ske vid inlämning av ansökan med undantag för projekt som uppfyller förutsättningarna i punkt 31(b) i CEEAG, då projektstarten inträffar vid en tidigare tidpunkt och Energimyndigheten har aviserats om det innan dess. 
	Projekttid: tiden mellan projektstart och projektslut. 
	Stöd: det belopp i kronor som beviljats för projektet med hänsyn till beviljat stödbelopp och planerad mängd geologiskt lagrad koldioxid. 
	Stöd per kalenderår: det belopp i kronor som kan betalas ut till stödmottagaren efter genomförd lagring och efter begäran om utbetalning under ett specifikt kalenderår och som anges i ett beslut om stöd. 
	Stödbelopp: det belopp i kronor per ton geologiskt lagrad koldioxid med biogent ursprung som anges i ett beslut om stöd. 
	Stödgiven mängd: den mängd koldioxid med biogent ursprung i ton som stödmottagaren planerar lagra under hela stödperioden och som anges i ett beslut om stöd.  
	Stödgiven mängd per kalenderår: den mängd koldioxid med biogent ursprung i ton som stödmottagaren planerar lagra under ett specifikt kalenderår och som anges i ett beslut om stöd. 
	Stödmottagare: företag som enligt Energimyndighetens beslut tar emot stöd för bio-CCS enligt stödsystemet för bio-CCS. 
	Stödperiod: tiden från projektstart enligt Energimyndighetens beslut om stöd till sista datum då geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung ska ha genomförts för att ligga till grund för utbetalning av stöd. 
	Stödsystemet för bio-CCS: statligt stöd till avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung enligt förordning (2024:626) om statligt stöd till avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung, Statens energimyndighets föreskrifter om statligt stöd till avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung (STEMFS 2024:1), samt de villkor för stöd som finns i bilagan till beslutet om stöd.  
	Sökande: företag som ansöker om stöd enligt stödsystemet för bio-CCS. 
	3 Generell information om stödsystem för bio-CCS  
	Energimyndigheten utlyser medel för investering och drift av bio-CCS. Tilldelning av stöd i utlysningen sker genom omvänd auktion. I detta avsnitt beskrivs hur ansökan om stöd lämnas in och information om hur inskickade underlag omfattas av offentlighetsprincipen.  
	3.1 Publicering av utlysningen 
	Utlysningen publiceras på Energimyndighetens webbplats under Utlysningar och stöd. Tillsammans med utlysningen publiceras andra relevanta dokument som juridiska ramverk och vägledning. På webbplatsen publiceras även information om utlysningens tidsplan och planerade informationsmöten.  
	3.2 Allmänna handlingar och sekretess 
	Energimyndigheten omfattas av offentlighetsprincipen. Det betyder att allmänheten har rätt att ta del av handlingar som kommer in till eller skickas ut från myndigheten. Efter att beslut har fattats i en utlysning är inkomna ansökningar som huvudregel offentliga. Även skrivelser och beslut som skickas från Energimyndigheten är allmänna handlingar. Energimyndigheten får dock inte lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess. Det innebär att sekretessbelagda uppgifter i en ansökan inte kommer att offentliggör
	3.2.1 Samtycke om offentliggörande av uppgifter 
	Energimyndigheten avser att publicera information om beviljade projekt i bland annat projektdatabasen på Energimyndighetens webbplats. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.  
	I projektdatabasen kan allmänheten söka efter information om pågående och avslutade projekt utifrån olika sökord, såsom projekttitel, projektledarens namn, företagets namn, projektnummer, projektstart- och slut, beviljat stöd och projektsammanfattning. Syftet med projektdatabasen är att sprida information om de projekt myndigheten finansierar.  
	I ansökan efterfrågas att sökanden samtycker till att uppgifter om stödet offentliggörs enligt kommissionens beslut.  Projektledaren kan i ansökan lämna sitt samtycke till publiceringen av sitt namn i projektdatabasen. Endast beviljade projekt kan sökas i projektdatabasen.  
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	3.3 Juridiska grunder för stödsystemet 
	Stödet för bio-CCS grundar sig i följande regler, riktlinjer och beslut: 
	•
	•
	•
	 Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till klimat, miljöskydd och energi 2022 (2022/C 80/01), förkortat som CEEAG. Riktlinjerna var vägledande för godkännandet av statsstödet för bio-CCS som beslutades av kommissionen den 2 juli 2024 

	•
	•
	 Europeiska kommissionens beslut den 2 juli 2024 i ärende SA.107009 (2024/N), genom vilket kommissionen godkänner stödsystemet för bio-CCS  

	•
	•
	 Förordning (2024:626) om statligt stöd till avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung (förordningen)  

	•
	•
	 Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2024:1) om statligt stöd till avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung (föreskrifterna)  

	•
	•
	 Villkor för stöd som finns i bilagan till beslutet om stöd. 


	3.4 Kombination med andra stöd för bio-CCS 
	Det går att kombinera statsstödet för bio-CCS med annat offentligt stöd, så länge det inte leder till överkompensation enligt EU:s riktlinjer (punkterna 56 och 57 i Europeiska kommissionens riktlinjer för statligt stöd till klimat, miljöskydd och energi (CEEAG)).  
	Den som söker stöd ansvarar för att reglerna kring att kombinera stöd följs för respektive offentligt stöd. Energimyndigheten vill göra sökanden uppmärksam på att andra instrument, exempelvis gröna kreditgarantier, också kan innebära offentligt stöd och ska redovisas i ansökan. I detta kapitel förklaras reglerna för Industriklivet och EU:s innovationsfond övergripande. 
	Industriklivet Inom Industriklivet ges bidrag till förstudier, forsknings-, pilot- och demonstrationsprojekt och investeringar inom olika områden för att stödja omställningen, bland annat negativa utsläpp. Stöd till investeringar inom bio-CCS lämnas enligt artikel 36 i Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 (GBER).  
	Företag kan generellt få upp till 30 procent stöd för investeringskostnader för investeringar som avser avskiljning och geologisk lagring av koldioxid enligt artikel 36, men bara om projektet inte är lönsamt på egen hand (det vill säga har negativt nettonuvärde). För att få ge mer än 30 procents stöd behöver åtgärden vara godkänd av EU-kommissionen. Stödsystemet för bio-CCS genom omvänd auktion är godkänt av EU-kommissionen och tillåter full kostnadstäckning. Det är därför möjligt att kombinera stödet från 
	 
	 
	EU:s Innovationsfond 
	EU:s Innovationsfond stödjer utveckling av teknik som minskar utsläpp av växthusgaser, bland annat CCS. Fonden kan ge stöd till investeringar och drift med upp till 60 procent av projektens stödberättigande kostnader. Det är tillåtet att kombinera detta stöd med andra statsstöd, som stödsystemet för bio-CCS genom omvänd auktion.  
	En sökande kan alltså söka stöd från Innovationsfonden för maximalt 60 procent av projektets stödberättigande kostnader. De övriga 40 procent av projektets stödberättigande kostnader kan täckas av stöd från ett annat stödsystem, till exempel stödsystemet för bio-CCS. De regler som gäller för Innovationsfonden tillåter en sådan kumulering av stöd, så länge kostnaderna kan särskiljas så att det inte finns en risk att stödmottagaren får dubbelt betalt för samma kostnad. Även stödsystemet för bio-CCS tillåter a
	 
	4 Utlysning och kravställning 
	Detta kapitel beskriver hur utlysningsprocessen är utformad, med särskilt fokus på förfarandet kring omvänd auktion som urvalsmetod, hur stödbelopp fastställs, hur ansökningar rangordnas, vilka krav som ställs på sökande samt projektstart. 
	4.1 Omvänd auktion 
	Fördelning av stöd i utlysningen sker genom omvänd auktion, där sökande lämnar ett bud för avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung som genererats i Sverige. Stöd kan beviljas för både investerings- och driftskostnader. Hela värdekedjan ska tillhandahållas av sökanden tillsammans med relevanta aktörer såsom transportörer och lagringsoperatörer.  
	Budet är den ersättning som sökanden begär för att avskilja, transportera och geologiskt lagra koldioxid med biogent ursprung. Sökande anger sitt bud i kronor per ton lagrad biogen koldioxid (SEK/ton). Det är möjligt att söka stöd för hela projektet eller bara för en eller flera delar. Genomförandeplan och finansiella uppgifter ska dock omfatta projektet som helhet (avskiljning, transport och geologisk lagring) oavsett hur stor del som söks stöd för. De delar av projektet som inte söks stöd för kan finansie
	I ansökan ska det framgå vilka kostnader för avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid som är direkt kopplade till projektet.  Det ska även anges om projektet har beviljats annat offentligt stöd, samt vilken annan finansiering och vilka intäkter som sökande, eller företag inom intressegemenskap, har fått till följd av de negativa utsläppen inom samma projekt.  
	Urval av bud sker enligt omvänd auktion där ansökningarna rangordnas baserat på summan av bud och annat offentligt stöd. Den eller de vars bud tillsammans med annat offentligt stöd per ton geologiskt lagrad biogen koldioxid är lägst, och i övrigt uppfyller kraven, tilldelas stöd.  
	I ansökan ska det även framgå hur mycket biogen koldioxid (i ton per kalenderår) som ansökan om stöd avser. Dessutom ska sökande ange mängd biogen koldioxid som planeras lagras och mängd koldioxid som planeras lagras totalt (biogen och fossil).  
	Stöd för lagring kan som längst betalas ut under 15 efterföljande år från första lagringstillfället, se exempel i . 
	Figur 1
	Figur 1


	 
	Figure
	 Figur 1 Exempel på tidslinje för ett projekt inom stödsystemet. Alla årtal är fiktiva. 
	*projektstart kan ske tidigast vid inlämning av ansökan (om inget undantag enligt kapitel ) 
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	För att ett bud ska godtas får det, tillsammans med annat offentligt stöd och 90 procent av annan finansiering och andra intäkter, inte överstiga kostnaderna (Figur 2). Ett bud som tillsammans med annat offentligt stöd, annan finansiering och intäkter är lägre än kostnaderna skulle dock innebära att projektet går med förlust. Om sökanden lämnar ett sådant bud måste finansieringsplan och genomförandeplan visa hur sökande avser att genomföra projektet trots detta.  
	Figure
	Figur 2 Kontroll av inkomna bud från sökande A, B, C och D. Alla siffror i figuren är fiktiva 
	*Ett bud som tillsammans med annat offentligt stöd och 90 procent av annan finansiering och andra intäkter överstiger kostnader för avskiljning, transport och lagring kommer inte att godtas. 
	4.2 Stödbelopp 
	Stödbeloppet, det vill säga det belopp i kronor per ton geologiskt lagrad koldioxid med biogent ursprung, anges i ett beslut om stöd. Stödbeloppet fastställs utifrån budet men kan justeras utifrån ändringar under stödperioden. Nytt offentligt stöd, annan finansiering eller nya intäkter direkt kopplade till projektet som tillkommer stödmottagaren eller andra företag i intressegemenskapen under projekttiden, ska rapporteras till Energimyndigheten. Offentligt stöd som helhet och 90 procent av annan finansierin
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	Den som lämnar bud behöver göra antaganden om hur kostnaderna kan utvecklas över tid och ange ett bud som täcker framtida kostnadsförändringar. I finansieringsplan och dokumentet projektkalkyl lämnas en uppskattning av kostnaderna för varje år under stödperioden. Dessa uppskattningar ska spegla förväntade kostnadsökningar baserat på de antaganden som sökande har gjort.  
	4.3 Rangordning av ansökningar 
	Sökande som inkommit med komplett ansökan och uppfyller kraven för stöd kommer att rangordnas. Energimyndigheten rangordnar ansökningarna efter summan av bud och annat offentligt stöd i storleksordning med lägsta budet först (Figur 3). Om annat offentligt stöd har erhållits för hela eller delar av kostnader som är direkt kopplade till projektet kommer Energimyndigheten addera detta till budet inför rangordningen.  
	 
	Figure
	Figur 3 Rangordning av inkomna bud + annat offentligt stöd, där det lägsta rangordnas som 1. Alla siffror i figuren är fiktiva. 
	4.4 Kravställning mot sökande  
	4.4.1 Krav för stöd 
	För att Energimyndigheten ska kunna granska ansökan krävs en komplett ansökan inlämnad i enlighet med villkoren och tidsplanen i utlysningstexten.  
	För att en ansökan ska kunna beviljas stöd krävs att Energimyndigheten bedömer att genomförandeplanen uppfyller kraven enligt förordningen (se bedömningskriterier 6.1.1) samt att sökanden anger respektive intygar följande i ansökan om stöd: 
	•
	•
	•
	 Sökt stöd överstiger inte utlysningens budget (10,17 miljarder). 

	•
	•
	 Budet överstiger inte utlysningens pristak (se kapitel  om pristak). 
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	•
	•
	 Bud, tillsammans med annat offentligt stöd och 90 procent av annan finansiering och intäkter överstiger inte kostnaderna för avskiljning, transport och geologisk lagring. 

	•
	•
	 Första lagringen är planerad till att ske inom fyra år från beslut om stöd. 
	5
	5
	5 Efter ansökan från stödmottagare kan tiden från beslut till lagring förlängas med ytterligare ett år, enligt §23 förordning (2024:626) om statligt stöd till avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung. 
	5 Efter ansökan från stödmottagare kan tiden från beslut till lagring förlängas med ytterligare ett år, enligt §23 förordning (2024:626) om statligt stöd till avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung. 




	•
	•
	 Verksamheten som genererar biogen koldioxid ligger i Sverige.  

	•
	•
	 Ansökan omfattar en anläggning som genererar koldioxid med biogent ursprung. 

	•
	•
	 Ansökan avser ett projekt med kapacitet att geologiskt lagra 50 000 ton biogen koldioxid per år under stödperioden. 

	•
	•
	 Erforderliga tillstånd finns för verksamheten som genererar biogen koldioxid. 

	•
	•
	 Verksamheten som generar biogen koldioxid har påbörjats. 

	•
	•
	 Verksamheten som genererar biogen koldioxid har inte påbörjats eller ändrats enbart för att generera negativa utsläpp.  

	•
	•
	 Den geologiska lagringen av koldioxid syftar inte till att utvinna råolja, skifferolja eller naturgas.  

	•
	•
	 Projektet omfattar inte åtgärder som sökanden måste vidta för att uppfylla en lagstadgad skyldighet. 

	•
	•
	 Sökanden befinner inte sig i ekonomiska svårigheter enligt punkt 20 i Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter.  
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	6 Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01) 
	6 Europeiska kommissionens meddelande om riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av icke-finansiella företag i svårigheter (2014/C 249/01) 





	•
	•
	•
	 Sökande samtycker till att uppgifter om stödet offentliggörs enligt kommissionens beslut. 

	•
	•
	 Om sökandens verksamhet genererar blandade koldioxidutsläpp (det vill säga koldioxid med både fossilt och biogent ursprung) ska den beskriva hur bestämning av den biogena andelen sker. 


	Dessutom gäller följande vid begäran om utbetalning av stöd: 
	•
	•
	•
	 Hållbarhetsbesked – om biomassan som gett upphov till koldioxid som avskiljs omfattas av krav på hållbarhetsbesked enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen ska stödmottagaren uppvisa hållbarhetsbesked. Stödmottagaren vars användning av biobränslen inte omfattas av lagen om hållbarhetskriterier rekommenderas att frivilligt ansöka om ett hållbarhetsbesked, som styrker att bränslet är av hållbart ursprung.  

	•
	•
	 Dokumentation om kontrollsystem och verifiering av kontrollör – stödmottagare vars verksamhet genererar blandade koldioxidutsläpp (det vill säga koldioxid med både fossilt och biogent ursprung) ska under stödperioden uppvisa information om det kontrollsystem som avses i EU:s övervaknings- och rapporteringsförordning och som stödmottagaren använt. Stödmottagaren ska även uppvisa information om hur och när systemet senast verifierats av en oberoende kontrollör enligt EU:s verifieringsförordning. Verifieringe


	Hantering av blandade strömmar 
	Sökanden som avser att avskilja, transportera och lagra koldioxidströmmar som innehåller både fossil och biogen koldioxid kan endast få stöd för sådana kostnader som krävs för att genomföra ett projekt för lagring av koldioxid med biogent ursprung. Den biogena andelen av den totala mängden lagrad koldioxid från verksamheten ska antas vara samma som den biogena andelen vid avskiljningen. Denna andel ska i sin tur bestämmas i den eller de utsläppspunkt(er) där avskiljningen sker, inte som ett genomsnitt för v
	Den biogena andelen: 
	•
	•
	•
	 får i de fall den verksamhet som genererar koldioxid med biogent ursprung avser sådana anläggningar som enligt förordning (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser inte omfattas av nämnda förordning på grund av att andelen biomassa som används för förbränning är hög räknas som 1,  

	•
	•
	 får i de fall stödmottagaren på annat sätt kan visa att den verksamhet som genererar koldioxid med biogent ursprung uppfyller de kriterier för hög andel biomassa som ligger till grund enligt punkten ovan räknas som 1, och  

	•
	•
	 ska i övriga fall bestämmas med en mätningsbaserad metod för övervakning och rapportering som anges i artiklarna 40–46 i EU:s övervaknings-och rapporteringsförordning eller en beräkningsbaserad metod med minst lika hög noggrannhet som en mätningsbaserad metod.  


	Bestämningen av den biogena andelen ska i samtliga fall uppfylla kraven enligt EU:s övervaknings- och rapporteringsförordning. Hur dokumentation och verifiering av biogen andel kommer att göras vid avskiljning av koldioxiden ska beskrivas i genomförandeplanen vid ansökan om stöd. Dokumentationen och verifieringen ska kunna visas upp vid begäran om utbetalning av stöd. 
	Projekt som kombinerar bio-CCS med CCU 
	Sökanden som avser att avskilja koldioxid både för geologisk lagring (bio-CCS) och för annan användning (CCU – Carbon Capture and Utilisation) kan endast få stöd för den andel av avskiljningskostnaderna som motsvarar andelen avskild biogen koldioxid som går till geologisk lagring.  
	4.4.2 Stödberättigande kostnader 
	 En stödmottagare ska under hela stödperioden uppfylla krav för stödberättigande kostnader, vilket sökanden måste ta hänsyn till i sin ansökan. För att en kostnad ska vara stödberättigande gäller dessa krav:  
	•
	•
	•
	 Kostnaden ska ha uppkommit för genomförandet av projektet.  

	•
	•
	 Kostnaden ska ha uppkommit efter projektstart och under den stödperiod som framgår av beslut om stöd. 

	•
	•
	 Kostnaden ska vara skälig.  

	•
	•
	 Kostnaden för köpta tjänster ska vara marknadsmässig. 

	•
	•
	 Kostnaden ska vara faktisk och reviderbar, vilket innebär att den ska kunna återfinnas i stödmottagarens bokföring. En stödmottagare kan till exempel inte få stöd för arbete som utförs utan lön.  

	•
	•
	 Kostnaden ska bäras av stödmottagaren, vilket innebär att stödmottagaren bara får ta upp sina egna bokförda kostnader.  

	•
	•
	 Kostnaden ska vara fastställd i enlighet med god redovisningssed.  

	•
	•
	 Stödmottagaren kan inte få ersättning för indirekta kostnader (overhead-kostnader). 

	•
	•
	 I stödmottagarens bokföring ska projektkostnaderna vara redovisade på ett sådant sätt att de går att särskilja från stödmottagarens övriga transaktioner. 

	•
	•
	 Stöd får inte användas för kostnader som avser åtgärder som stödmottagaren måste vidta för att uppfylla en skyldighet enligt lag eller annan författning. 


	I ansökan ska stödmottagaren ange budgeterade kostnader i dokumentet projektkalkyl. Under lagringsperioden ska stödmottagaren redovisa de faktiska årliga kostnaderna, vilka sedan jämförs mot de som angavs i ansökan. Det är lämpligt att redovisa både avskrivningar och räntekostnader under investeringskostnader. Dessa behöver då inte särredovisas.  
	4.5 Projektstart 
	Ett projekt får som huvudregel påbörjas tidigast när ansökan om stöd har lämnats in till Energimyndigheten. Enligt punkt 29 i CEEAG anses stödet nämligen inte ha någon stimulanseffekt för stödmottagaren, om arbetet med projektet eller verksamheten har påbörjats innan en skriftlig ansökan om stöd lämnats in. Det är tidpunkten när den senaste versionen av ansökan lämnats in innan utlysningen stänger som avgör när ansökan anses vara inlämnad. 
	4.5.1 När ett projekt bedöms ha startat enligt CEEAG 
	Ett projekt anses ha startat (arbetet börjats) när det första åtagandet som gör en investering oåterkallelig har inletts, enligt punkt 19(82) i CEEAG, till exempel att beställa utrustning eller påbörja byggarbetet. Projektet bedöms därmed ha startat från det datum då det första oåterkalleliga beslutet om investering tas. 
	Markinköp och förberedande arbete, såsom erhållande av tillstånd och utförande av genomförbarhetsstudier, betraktas inte som arbetets början. 
	Beträffande uppköp innebär arbetets början den tidpunkt då tillgångar, med direkt anknytning till det förvärvade företaget, förvärvas. För närmare tolkning av begreppet ”arbetets början”, se EU-domstolens avgöranden i  Eesti Pagar AS, punkterna 55–82 och  Est Wind Power OU. 
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	4.5.2 Möjlighet att påbörja projektet i förväg 
	Ett stöd kan anses ha stimulanseffekt även om arbetet med projektet påbörjats innan en ansökan om stöd lämnats in om förutsättningarna i punkt 31(b) i CEEAG är uppfyllda. Om sökande behöver påbörja projektet innan ansökan om stöd, ska sökande innan projektet påbörjas underrätta Energimyndigheten om att stödet är en förutsättning för att projektet kan genomföras. Se ovan vad som avses med ”arbetets början” (projektstart). 
	5 Ansökan 
	Ansökan ska skickas in i TendSign. Samtliga uppgifter som ska anges i ansökningsformuläret och förklaring till dem finns i tabell, se bilaga 1.  
	Till ansökningsformuläret ska följande obligatoriska bilagor bifogas: 
	•
	•
	•
	 Genomförandeplan (max 10 000 ord, PDF-format) inklusive finansieringsplan. 

	•
	•
	 Projektkalkyl (enligt separat mall) 

	•
	•
	 Fullmakt om behörighet, om kontohavaren i TendSign är annan än firmatecknare 


	Endast de bilagor som uttryckligen nämns ovan kommer att beaktas vid handläggning och beslut. Övriga inlagor och underlag kommer inte att behandlas.  
	5.1 Inför ansökan om stöd 
	Sökanden bör ansöka om behörighet till både TendSign och Mina sidor i god tid före sista ansökningsdag. Den som ansöker om behörighet måste vara firmatecknare eller ha fullmakt från firmatecknaren. 
	Observera att personen som ansöker om behörighet i TendSign också ska ansöka om behörighet till Mina sidor. 
	5.2 Lämna in ansökan om stöd   
	Ansökan om stöd lämnas in digitalt via ansökningsformuläret genom det webbaserade upphandlingsverktyget TendSign (). För att säkerställa att uppgifter som läggs in är skyddade från insyn under utlysningstiden använder Energimyndigheten i denna utlysning ett system för upphandling. När ansökan lämnats in kommer hantering av ansökan och projektet ske genom Energimyndighetens e-tjänst Mina sidor. 
	https://tendsign.com
	https://tendsign.com


	 
	Figure
	5.2.1 TendSign  
	Endast behörig företrädare för sökanden får lämna in ansökan. Med behörig företrädare avses firmatecknare enligt Bolagsverkets firmateckningsregister. Om annan än firmatecknare ska företräda organisationen krävs fullmakt. Fullmakten ska vara undertecknad av firmatecknaren och bifogas ansökningsformuläret i TendSign.  
	Om någon annan än den som har tillgång till ansökan i TendSign också ska ha behörighet till projektet via Mina sidor, krävs en separat fullmakt för den personen. Även denna fullmakt ska skickas in via TendSign. Flera personer inom samma företag, eller externa konsulter, kan ansöka om tillgång till ansökan. Dessa personer ska ha egna konton i TendSign men kan arbeta med samma ansökan. Det kan ta ett par dagar att skapa kontot.  
	Kontohavaren har tillgång till formuläret ”Investerings- och driftstöd för bio-CCS genom omvänd auktion – Utlysning 2” (sök under Annonser), som ska fyllas i och skickas in. Det går att justera ansökan genom att skicka in en ny version tills utlysningen stänger. Den sista versionen som skickas in före stängning räknas som inlämnad ansökan.  
	5.2.2 Mina sidor (Energimyndighetens e-tjänst) 
	Behörighet till Mina sidor () ska sökas under utlysningsperioden. I Mina sidor sker ingen hantering av ansökan förrän utlysningen stängt. 
	minasidor.energimyndigheten.se
	minasidor.energimyndigheten.se


	•
	•
	•
	 Person som är kontohavare i TendSign skapar konto och loggar in i Mina sidor med hjälp av BankID.  

	•
	•
	 Efter att ha loggat in i Mina sidor ska kontohavaren ansöka om behörighet för e-tjänsten som hör till stöd för bio-CCS.  
	7
	7
	7 Sökanden bör observera att varje behörighet gäller en specifik e-tjänst, företag och roll. Det är därför möjligt att ha flera behörigheter för ett och samma företag men för olika e-tjänster. Även det omvända, det vill säga att ha flera behörigheter för samma e-tjänst fast för olika företag, är möjligt. 
	7 Sökanden bör observera att varje behörighet gäller en specifik e-tjänst, företag och roll. Det är därför möjligt att ha flera behörigheter för ett och samma företag men för olika e-tjänster. Även det omvända, det vill säga att ha flera behörigheter för samma e-tjänst fast för olika företag, är möjligt. 


	–
	–
	–
	 Kontohavaren går till sidan Ansök om behörighet och väljer e-tjänsten ”Investerings- och driftstöd för bio-CCS genom omvänd auktion”.  

	–
	–
	 Kontohavaren fyller i formuläret med de uppgifter som krävs. 

	–
	–
	 Energimyndigheten hanterar ansökan.  

	–
	–
	 Efter 1–3 arbetsdagar får kontohavaren besked via mejl om behörighet till e-tjänsten.  





	Den som har behörighet till Mina sidor kommer kunna se beslut om stöd, samt hantera rapportering och begäran om utbetalning projektet beviljas stöd. 
	5.2.3 Sökande utan svenskt organisationsnummer 
	Företag inom EES med filial eller driftställe i Sverige kan delta i den omvända auktionen. Utländska företag kan registrera sig i TendSign genom att välja rätt land och fylla i sitt organisationsnummer. Notera att endast siffror godkänns i organisationsnumret och eventuella bokstäver i organisationsnumret måste därför tas bort. Det finns fler signeringsalternativ utöver BankID.  
	För tillgång till Mina sidor med utländskt företagsnummer behöver sökanden höra av sig till Energimyndigheten inför ansökan för vidare handledning.  
	5.3 Genomförandeplan 
	Genomförandeplanen får omfatta maximalt 10 000 ord (inklusive 2000 ord för finansieringsplanen) och ska lämnas in i PDF-format.  
	Genomförandeplanen ska visa hur sökande avser att genomföra avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent eller blandat ursprung på ett sätt som uppfyller de krav som ställs i eller med stöd av förordningen. Om projektet har föregåtts av tidigare studier ska planen ta hänsyn till erfarenheter från dessa. Nedanstående information bör inkluderas för att ge en tydlig överblick över projektets genomförbarhet, ytterligare 
	innehåll kan inkluderas om sökande anser det nödvändigt för att presentera projektets genomförande: 
	Bakgrundsbeskrivning 
	•
	•
	•
	 Kort redogörelse av företaget och dess befintliga verksamhet som genererar koldioxid av biogent eller blandat ursprung. 

	•
	•
	 Kort sammanfattning av tidigare genomförda studier relevanta för projektet, om sådana finns. 


	Redogörelse för avskiljning, transport och geologisk lagring 
	•
	•
	•
	 Avskiljning, inklusive: 
	–
	–
	–
	 Kapacitet för koldioxidavskiljning, i förhållande till en kapacitet att geologiskt lagra 50 000 ton biogen koldioxid per år. 

	–
	–
	 Planerad mängd koldioxidavskiljning. 

	–
	–
	 Teknikval. 

	–
	–
	 Val av leverantörer och status för pågående diskussioner om överenskommelser/avtal med dessa. 




	•
	•
	 Logistiklösning, inklusive: 
	–
	–
	–
	 Mellanlagring och utlastning. 

	–
	–
	 Transportsteg. 

	–
	–
	 Val av operatör och status för pågående diskussioner om överenskommelser/avtal med dessa. 




	•
	•
	 Geologisk lagring, inklusive: 
	–
	–
	–
	 Hur och var koldioxiden ska lagras geologiskt. 

	–
	–
	 Beskrivning av lagringsoperatören, lagringsplatsen och dess potential samt planerad projektstart för lagringsprojektet. 

	–
	–
	 Status på pågående diskussioner med lagringsoperatören och överenskommelser/avtal med dessa.  





	Projektgenomförande 
	•
	•
	•
	 Kort redogörelse av projektet. 

	•
	•
	 Beskrivning av arbetspaket för byggperioden, inklusive ansvarsfördelning.  

	•
	•
	 Redogörelse för gällande tillstånd och arbetet med pågående tillståndsprocesser. 

	•
	•
	 Riskanalys för projektets bygg- och lagringsperiod, däribland; ekonomiska-, juridiska-, operationella-, kommersiella- och miljösäkerhetsmässiga risker.  


	Visuella översikter (presenteras utöver ordgräns för genomförandeplan) 
	•
	•
	•
	 Schematisk översikt av projektets byggperiod, uppdelat i arbetspaket och tidsplan (max 1 sida). 

	•
	•
	 Organisationsöversikt över projektets aktörer, utföraransvar och roller i projektets värdekedja (max 1 sida). 

	•
	•
	 Översikt som visar styrnings- och ägarstruktur, beslutsvägar och mandat inom det sökande företaget (max 1 sida). 

	•
	•
	 Riskmatris som ger en översikt över vad som beskrivs i riskanalysen (max 1 sida). 


	Finansieringsplan - enligt kapitel . 
	5.4
	5.4


	5.4 Finansieringsplan  
	Finansieringsplanen får omfatta maximalt 2000 ord som en del i genomförandeplanen.  
	Finansieringsplanen ska vara en beskrivning av hur projektet ska finansieras under byggperiod samt lagringsperiod. Information kopplat till eventuella fossila strömmar eller CCU ska också redogöras i finansieringsplanen för att ge en komplett bild av CCS-satsningen som helhet.  
	 
	Finansieringsplanen är en del av genomförandeplanen med syfte att visa på projektets finansiella genomförbarhet. Nedanstående information bör inkluderas för att ge en tydlig överblick över projektets finansiering, ytterligare innehåll kan inkluderas om sökande anser det nödvändigt för att presentera projektets genomförande: 
	   
	Sammanfattning  
	•
	•
	•
	 Ägandestruktur 

	•
	•
	 Finansieringsmål 

	•
	•
	 Finansieringsstrategi 

	•
	•
	 Ekonomisk tidsplan 

	•
	•
	 Bud 

	•
	•
	 Antaganden och eventuella förtydliganden 


	Investeringsbudget 
	•
	•
	•
	 Investering 
	–
	–
	–
	 Avskiljning 

	–
	–
	 Transport och Lagring 




	•
	•
	 Kapitalbehov per år 

	•
	•
	 Avskrivningar och ekonomisk livslängd 

	•
	•
	 Eget kapital 

	•
	•
	 Lån 

	•
	•
	 Antaganden och eventuella förtydliganden 


	Driftbudget 
	•
	•
	•
	 Kostnad per år  
	–
	–
	–
	 Avskiljning 

	–
	–
	 Transport och Lagring 




	•
	•
	 Antagande kring inflationsjusteringar 

	•
	•
	 Antaganden och eventuella förtydliganden 


	Intäkter 
	•
	•
	•
	 Förväntade intäkter från projekt  
	–
	–
	–
	 Premiumprodukter 

	–
	–
	 Premiumtjänster 

	–
	–
	 Intäkter från försäljning av bio-CCS-krediter  

	–
	–
	 Andra direkt kopplade intäkter 




	•
	•
	 Tidslinje för intäkter 

	•
	•
	 Antaganden och eventuella förtydliganden 


	Finansieringsstrategi 
	•
	•
	•
	 Annat offentligt stöd 

	•
	•
	 Annan finansiering 

	•
	•
	 Finansieringsmetoder 

	•
	•
	 Eventuella finansieringsgap och reserv för oförutsedda utgifter 

	•
	•
	 Kassaflödesanalys över stödperiod (15 år) 

	•
	•
	 Riskanalys 

	•
	•
	 Förtydliganden av innehållet i finansieringsplanen 


	Om annat offentligt stöd, annan finansiering eller intäkter används för att täcka investerings- och driftkostnader som söks stöd för ska det beskrivas i finansieringsplanen. Detsamma gäller när eget kapital eller lån används för att täcka dessa kostnader. Eget kapital och lån ska endast beskrivs i finansieringsplanen, de ska inte tas med i dokumentet projektkalkyl. 
	5.4.1 Förtydliganden av vissa delar av finansieringsplanen 
	Annat offentligt stöd 
	Om sökanden, eller andra företag i intressegemenskap, har annat offentligt stöd för projektet/delar av projektet, och som därmed är direkt kopplad till projektet, ange följande per stöd: 
	•
	•
	•
	 Organisation som beviljat stödet (namn och organisationsnummer) 

	•
	•
	 Start- och slutdatum för det offentliga stödet 

	•
	•
	 Totalt belopp i SEK (OBS belopp i SEK/ton lagrad biogen koldioxid samt MSEK per år under stödperioden anges endast i dokumentet projektkalkyl) 

	•
	•
	 Vilken kostnad stödet avser 

	•
	•
	 Organisationens stödandel (i procent) av denna kostnad 


	Annan finansiering  
	Sökande som kan påvisa annan finansiering än offentligt stöd, kan lägga ett lägre bud i den omvända auktionen. Om sökanden, eller andra företag i intressegemenskap, har annan finansiering för hela eller delar av projektet, som därmed är direkt kopplad till projektet, ange följande per finansiering:  
	•
	•
	•
	 Finansiär (namn och organisationsnummer)  

	•
	•
	 Vad finansieringen avser 

	•
	•
	 Totalt belopp i SEK (OBS belopp i SEK/ton lagrad biogen koldioxid samt MSEK per år under stödperioden, anges endast i dokumentet projektkalkyl) 

	•
	•
	 Eventuell mängd (om applicerbart) 

	•
	•
	 Under vilken tidsperiod finansieringen kommer att finnas (start- och slutdatum)  


	Intäkter 
	Sökande som kan påvisa intäkter som är direkt kopplade till projektet kan lägga ett lägre bud i den omvända auktionen. Intäkter som är direkt kopplade till projektet kan till exempel avse försäljning av bio-CCS-krediter, premiumprodukter eller premiumtjänster (läs mer i nästa underkapitel vad som gäller för dessa intäkter). Om sådana intäkter finns hos det sökande företaget, eller hos andra företag i intressegemenskap, beskriv hur intäkten har beräknats samt ange följande per intäkt:  
	 
	•
	•
	•
	 Kund eller kundgrupp (för premiumprodukter eller -tjänster) 

	•
	•
	 Vad intäkterna avser 

	•
	•
	 Totalt belopp i SEK (OBS belopp i SEK/ton lagrad biogen koldioxid samt MSEK per år under stödperioden anges endast i dokumentet projektkalkyl)  

	•
	•
	 Pris per enhet  

	•
	•
	 Försäljningsmängd eller antal sålda enheter 

	•
	•
	 Under vilken tidsperiod intäkterna kommer att finnas (start- och slutdatum)  

	•
	•
	 Bekräfta om det finns avsiktsförklaring alternativt ingångna avtal med köpare 


	 
	Intäkter som är direkt kopplade till projektet ska redovisas. Antingen i ansökan vid beräkning av budet alternativt vid lägesredovisning vid tillkomna intäkter (90 procent av summan av intäkten dras bort från stödet). För intäkter som inte är direkt kopplade till projektet men som används för att finansiera projektet och som därmed kan medföra ett lägre bud, se information under Annan finansiering ovan.  
	Försäljning av bio-CCS-krediter  
	Inom stödsystemet tillåts försäljning av bio-CCS-krediter på den frivilliga marknaden. Intäkter från försäljning av bio-CCS-krediter får endast räknas med om de är säkrade vid ansökningstillfället. Endast intäkter från försäljning av krediter där köpare (kunden) är känd och där köparen minst har undertecknat en avsiktsförklaring med sökande vid ansökningstillfället, anses vara säkrade.   
	För att nå potentiella köpare av bio-CCS-krediter kan mäklare anlitas. När mäklaren har hittat köpare tecknas kontrakt eller avsiktsförklaring direkt mellan den sökande och den köpande parten. Krediter som vid ansökningstillfället saknar en identifierad köpare och säljs via mäklare bedöms inte som säkrade.  
	Den sökande ska intyga att avsiktsförklaring eller avtal är signerat av samtliga aktuella parter när ansökan lämnas in. Vid varje affär krävs avsiktsförklaring eller avtal där följande ska framgå:  
	•
	•
	•
	 Kund 

	•
	•
	 Pris per enhet  

	•
	•
	 Antal sålda enheter  


	 
	Avsiktsförklaringar eller avtal ska inte bifogas ansökan, men Energimyndigheten kan vid behov begära in avsiktsförklaringen eller avtalet under bedömningsfasen. I punktlistan under Intäkter framgår vad som ska finnas med i finansieringsplanen. 
	Negativa utsläpp som åstadkoms med bio-CCS i Sverige ska redovisas i Sveriges nationella växthusgasinventering som rapporteras till EU och UNFCCC.  Regeringen har i sin klimathandlingsplan slagit fast att sökande som får statsstöd för bio-CCS bör få sälja negativa utsläpp på en frivillig marknad. Sökande som får stöd i denna utlysning får därmed sälja negativa utsläpp som genereras med bio-CCS stöd på en frivillig marknad. Det förutsätter dock att de avtalar med köparen att de i sin klimatredovisning redogö
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	8 UNFCCC är en förkortning av United Nations Framework Convention on Climate Change, FN:s ramkonvention om klimatförändringar. 
	8 UNFCCC är en förkortning av United Nations Framework Convention on Climate Change, FN:s ramkonvention om klimatförändringar. 
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	9 Regeringen, Regeringens klimathandlingsplan – hela vägen till nettonoll (Skr. 2023/24:59), . 
	9 Regeringen, Regeringens klimathandlingsplan – hela vägen till nettonoll (Skr. 2023/24:59), . 
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	10 Se klimathandlingsplanen, s. 126. Med Parisavtalet menas det internationella fördraget om klimatförändringar, som antogs vid Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringars 21:a partskonferens i Paris den 12 december 2015. 
	10 Se klimathandlingsplanen, s. 126. Med Parisavtalet menas det internationella fördraget om klimatförändringar, som antogs vid Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringars 21:a partskonferens i Paris den 12 december 2015. 



	Premiumprodukter och premiumtjänster 
	Om nyttan av bio-CCS föranleder ett högre värde på en produkt på en marknad räknas mervärdet som en intäkt för projektet som kan användas för att sänka budet. För att få tillgodoräkna intäkten för en sådan prispremie ska sökanden trovärdigt redovisa hur intäkten är säkrad. Det ska redovisas hur det säkerställs att det finns köpare (kunden) som är villiga att betala mervärdet för den klimatneutrala eller klimatpositiva produkten eller tjänsten. I de fall det finns avsiktsförklaring eller avtal mellan den sök
	•
	•
	•
	 Kund eller kundgrupp 

	•
	•
	 Pris per ton  


	•
	•
	•
	 Antal sålda ton 


	Saknas avtal eller avsiktsförklaring behöver sökanden på ett trovärdigt sätt visa hur premiumtjänsten förväntas generera intäkter. Energimyndigheten kommer att bedöma rimligheten i uppgifterna. Det är sökanden som ansvarar för att redovisa de intäkter som bedöms vara säkerställda. Beskrivningen ska vara tydlig, konkret och underbyggd med rimliga antaganden. I punktlistan under Intäkter framgår vad som ska finnas med i finansieringsplanen. 
	Eget kapital och lån 
	Om eget kapital eller/och lån hos det sökande företaget, eller hos andra företag i intressegemenskap, används respektive tagits för att finansiera projektet, ange följande per kapital eller lån:  
	•
	•
	•
	 Vid eget kapital: från vilket företag (namn och organisationsnummer), dvs. det sökande företaget eller ett annat företag i intressegemenskap  

	•
	•
	 Vid lån: långivaren (namn och organisationsnummer)  

	•
	•
	 Totalt belopp i SEK 

	•
	•
	 Vad finansieringen avser 

	•
	•
	 Under vilken tidsperiod finansieringen kommer att finnas (start- och slutdatum)  


	Kostnader vid lagring av biogen koldioxid från blandade strömmar  
	Vid en verksamhet där koldioxid avskiljs från en blandad ström med koldioxid av både fossilt och biogent ursprung, krävs att hela värdekedjan som skapas för att geologisk lagra koldioxiden kan hantera den totala mängden avskild koldioxid. För en sådan verksamhet anses investerings- och driftkostnader vara samma för varje mängd koldioxid oavsett ursprung. Sökanden som avser att avskilja, transportera och lagra koldioxidströmmar från en sådan verksamhet kan endast få stöd för sådana kostnader som krävs för at
	Den fossila mängden koldioxid i en blandad ström kan omfattas av andra styrmedel, och det är viktigt att dessa särskiljs från stödsystemet för bio-CCS. Det viktigaste exemplet på sådant styrmedel är kravet på överlåtande av utsläppsrätter inom Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter (EU ETS).  
	Som mest är det kostnadsgapet för den fossila mängden som får allokeras till bio-CCS-projektet. Kostnadsgapet beräknas som kostnaderna för CCS minus de ekonomiska fördelarna, i form av intäkter eller kostnadsbesparingar från utsläppsrätter, andra intäkter som allokeras till den fossila delen av CCS-satsningen, samt eventuellt offentligt stöd och annan finansiering än offentligt stöd för den fossila delen. 
	 
	 
	Figure
	Figur 4 Kostnadsgapet beräknas som kostnaderna allokerade till den fossila delen för CCS minus de ekonomiska fördelarna i form av intäkter eller kostnadsbesparingar från utsläppsrätter, eventuella andra intäkter som allokeras till den fossila delen, samt eventuellt offentligt stöd och annan finansiering än offentligt stöd för den fossila delen. Figuren illustrerar vad ett kostnadsgap kan avse utan att indikera storleken av gapet.  
	För att få räkna med kostnadsgapet för den fossila mängden i sitt bud krävs att sökande i finansieringsplanen beskriver hur kostnadsgapet beräknats och vilka antaganden som gjorts vad gäller allokering till den fossila delen av CCS-satsningen. Sökande ska inkludera intäkter eller kostnadsbesparingar från EU ETS, men även andra intäkter, offentligt stöd och annan finansiering än offentligt stöd som påverkar kostnadsgapet. Kostnadsgapet ska anges i dokumentet projektkalkyl. 
	Sökanden ska också, om projektet beviljas stöd, kunna redovisa faktisk utveckling av ett sådant kostnadsgap vid uppföljning av projektets kostnader. Finns det inget kostnadsgap får inte kostnader för den fossila mängden av en verksamhet med blandade strömmar inkluderas. 
	Kostnader för CCU 
	Investerings- och driftkostnader för avskiljning och användning av koldioxid för CCU, det vill säga för annan användning än geologisk lagring, får inte tas med i de kostnader för projektet som ligger till grund för budet. Kostnaderna för avskiljning fördelas mellan CCU och CCS baserat på andelen avskild koldioxid som går till CCU respektive CCS. 
	I dokumentet projektkalkyl anges endast andel av investerings- och driftkostnaderna för avskiljning av biogen koldioxid som geologiskt lagras. Vid kombination av CCU och CCS beskrivs detta i finansieringsplanen. 
	5.5 Projektkalkyl (separat mall) 
	Till ansökan ska dokumentet projektkalkyl, Energimyndighetens mall som finns tillgänglig på utlysningssidans webbplats, fyllas i och bifogas. Dokumentet projektkalkyl ska innehålla vilket bud (SEK/ton lagrad biogen koldioxid) som sökande söker stöd för samt alla kostnader (även kallat delsumma av bud nedan) som ligger till grund för budet; kostnader för investering och drift, annat offentligt stöd samt annan finansiering och intäkter (både till företaget och till företag i intressegemenskap) redovisas i SEK
	 
	Ett bud som tillsammans med annat offentligt stöd och 90 procent av annan finansiering och intäkter överstiger kostnaderna för avskiljning, transport och geologisk lagring kommer inte godtas.  
	 
	Respektive ekonomisk post, till exempel kostnad för avskiljning, annat offentligt stöd eller intäkter, ska presenteras som delsumma utav bud, i samma enhet (SEK/ton) som budet.  
	 𝒅𝒆𝒍𝒔𝒖𝒎𝒎𝒂 𝒂𝒗 𝒃𝒖𝒅 𝒇𝒓å𝒏 𝒆𝒌𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒔𝒌 𝒑𝒐𝒔𝒕 (𝑺𝑬𝑲𝒕𝒐𝒏)= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑙𝑎𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑⁄ 
	 
	Dokumentet projektkalkyl ska även innehålla information om planerad mängd lagrad koldioxid samt kostnadsplan och uppgifter om offentligt stöd, annan finansiering och intäkter per kalenderår enligt indelning i dokumentet och nedan information.   
	 
	Uppgifter som lämnas i dokumentet projektkalkyl kommer följas upp under projektperioden genom lägesrapporteringar, där samtliga poster ska redovisas för varje år under lagringsperioden. 
	Planerad mängd lagrad koldioxid  
	Lagringsmängd anges i heltalsmultiplar av 10 000 ton, per kalenderår och som längst under 15 efterföljande år. Vid blandade strömmar, se avsnitt . 
	4.4.1
	4.4.1


	Följande ska anges: 
	•
	•
	•
	 Planerad biogen mängd (i ton/år) som söks stöd för 

	•
	•
	 Planerad fossil mängd (i ton/år) vid blandade strömmar 

	•
	•
	 Total mängd (i ton/år)  


	Kostnadsplan, offentligt stöd, annan finansiering och intäkter 
	Följande ska anges per kalenderår: 
	•
	•
	•
	 Stödberättigade kostnader (i MSEK/år) fördelat på investerings- och driftkostnader för avskiljning respektive transport och geologisk lagring av biogen koldioxid samt kostnader för blandade strömmar som inte kan täckas eller omfattas av andra medel för minskning av växthusgasutsläpp 

	•
	•
	 Stöd genom utlysningen som sökande söker stöd för (i MSEK/år) 

	•
	•
	 Annat offentligt stöd (i MSEK/år), både hos sökande och hos företag i intressegemenskap, som är direkt kopplat till projektet 

	•
	•
	 Annan finansiering än offentligt stöd (i MSEK/år), både hos sökande och hos företag i intressegemenskap, som är direkt kopplad till projektet 

	•
	•
	 Intäkter (i MSEK/år), både hos sökande och hos företag i intressegemenskap, som är direkt kopplade till projektet 


	5.5.1 Förtydliganden av vissa delar av projektkalkylen 
	Investeringskostnader 
	I dokumentet projektkalkyl fyller sökanden i alla investeringskostnader, uppdelade på avskiljning respektive transport och lagring, som är direkt kopplade till projektet under både bygg- och lagringsperioderna. Detta gäller både för fördelning av investeringskostnader över respektive kalenderår samt delsumma av bud. Investeringskostnader som är direkt kopplat till projektet ska summeras och fördelas på planerad lagrad mängd biogen koldioxid som sökanden söker stöd för (uttryckt i SEK/ton 
	lagrad koldioxid av biogent ursprung). Antaganden kring avskrivningstid samt ekonomisk livslängd för anläggning ska anges i finansieringsplanen.  
	Periodisering sker enligt god redovisningssed. 
	Investeringskostnader som är kopplat till avskiljning, transport och/eller geologisk lagring av enbart biogen koldioxid ska inkluderas i sin helhet. För investeringskostnader som är kopplat till avskiljning, transport och/eller geologisk lagring av både biogen och fossil koldioxid ska endast kostnader för den biogena andelen inkluderas under investeringskostnader i projektkalkylen.   
	Driftkostnader 
	I dokumentet projektkalkyl fyller sökanden i alla driftkostnader, uppdelade på avskiljning respektive transport och lagring, som är direkt kopplade till projektet. Detta gäller både för fördelning av driftkostnader över respektive kalenderår samt delsumma av bud. Driftkostnader som är direkt kopplat till projektet ska summeras och fördelas på planerad lagrad mängd biogen koldioxid som sökanden söker stöd för (uttryckt i SEK/ton lagrad koldioxid av biogent ursprung).  
	Periodisering sker enligt god redovisningssed. 
	Driftkostnader som är kopplat till avskiljning, transport och/eller geologisk lagring av enbart biogen koldioxid ska inkluderas i sin helhet. För driftkostnader som är kopplat till avskiljning, transport och/eller geologisk lagring av både biogen och fossil koldioxid ska endast kostnader för den biogena andelen inkluderas under driftskostnader i projektkalkylen.  
	Kostnader vid lagring av biogen koldioxid från blandade strömmar  
	För verksamheter där koldioxid planeras att avskiljas från en ström som innehåller både fossil och biogen koldioxid kan sökanden söka stöd för kostnader utöver de som fylls i under investerings- eller driftkostnader. Endast kostnader som krävs för att kunna genomföra bio-CCS-projektet och som inte täcks eller omfattas av andra medel för minskning av växthusgasutsläpp får inkluderas. 
	I dokumentet projektkalkyl fyller sökanden i det kostnadsgap för avskiljning, transport och geologisk lagring av fossil koldioxid, som sökande söker stöd för, på raden ”Kostnader för blandade strömmar som inte kan täckas eller omfattas av andra medel för minskning av växthusgasutsläpp”. Detta gäller både för fördelning av kostnader för blandade strömmar över respektive kalenderår samt delsumma av bud. Kostnader för blandade strömmar ska summeras och fördelas på planerad lagrad mängd biogen koldioxid som sök
	Sökanden får bara söka stöd för det kostnadsgap som motsvaras av kostnader som inte kan täckas eller omfattas av andra medel för minskning av växthusgasutsläpp, enligt kapitel . 
	5.4.1
	5.4.1


	Annat offentligt stöd 
	Om annat offentligt stöd, även till företag i intressegemenskap, har erhållits för hela eller delar av kostnader som är direkt kopplade till projektet ska sökanden fylla i uppgifter i dokumentet projektkalkyl. Detta gäller både för fördelning av annat offentligt stöd över respektive kalenderår samt delsumma av bud. Annat offentligt stöd som är direkt kopplat till projektet ska summeras och fördelas på planerad lagrad mängd biogen koldioxid som 
	sökanden söker stöd för över hela lagringsperioden (uttryckt i SEK/ton lagrad koldioxid av biogent ursprung).  
	Annat offentligt stöd som är kopplat till avskiljning, transport och/eller geologisk lagring av enbart biogen koldioxid ska inkluderas i sin helhet.  
	Annat offentligt stöd som är kopplat till avskiljning, transport och/eller geologisk lagring av både biogen och fossil koldioxid ska tillräknas projektet i proportion till den biogena andelen lagrad koldioxid.  
	Periodisering sker enligt god redovisningssed. 
	Annan finansiering  
	Om sökanden eller företag i intressegemenskap, har annan finansiering som är direkt kopplad till projektet, ska sökanden fylla i dessa uppgifter i dokumentet projektkalkyl. Detta gäller både för fördelning av annan finansiering över respektive kalenderår samt delsumma av bud. Annan finansiering summeras och fördelas på planerad lagrad mängd biogen koldioxid som sökanden söker stöd för över hela lagringsperioden (uttryckt i SEK/ton lagrad koldioxid av biogent ursprung). 
	Annan finansiering som är kopplad till avskiljning, transport och/eller geologisk lagring av enbart biogen koldioxid ska inkluderas i sin helhet.  
	Annan finansiering som är kopplad till avskiljning, transport och/eller geologisk lagring av både biogen och fossil koldioxid ska tillräknas projektet i proportion till den biogena andelen lagrad koldioxid. 
	Periodisering sker enligt god redovisningssed. 
	Intäkter 
	Om sökanden eller företag i intressegemenskap har intäkter, som är direkt kopplade till projektet ska sökanden fylla i dessa uppgifter i dokumentet projektkalkyl. Detta gäller både för fördelning av intäkter över respektive kalenderår samt delsumma av bud. Intäkter som är direkt kopplat till projektet ska summeras och fördelas på planerad lagrad mängd biogen koldioxid som sökanden söker stöd för över hela lagringsperioden (uttryckt i SEK/ton lagrad koldioxid av biogent ursprung). 
	Intäkter som är direkt kopplade till avskiljning, transport och/eller geologisk lagring av enbart biogen koldioxid, exempelvis bio-CCS-krediter för negativa utsläpp, ska inkluderas som en intäkt i sin helhet.  
	Intäkter som är kopplade till avskiljning, transport och/eller geologisk lagring av både biogen och fossil koldioxid, till exempel merintäkter från premiumprodukter, ska tillräknas projektet i proportion till den biogena andelen lagrad koldioxid. 
	Periodisering sker enligt god redovisningssed. 
	6 Beslut om stöd 
	Energimyndigheten meddelar beslut via Mina sidor till sökande som lämnat in en ansökan om stöd. 
	För projekt som beviljas stöd framgår av beslutet stödbelopp, omfattning av stödet per kalenderår, tidsplan för projektet, tidsplan för rapportering till Energimyndigheten och ytterligare villkor som gäller för stödet.  
	Projekt som inte får stöd har möjlighet att söka igen vid eventuellt kommande utlysningar.   
	6.1 Urval av stödmottagare 
	Granskning av ansökningar kommer att genomföras utifrån dokument och information inlämnat via ansökningsportalen TendSign. Följande dokument kommer att granskas: ansökningsformulär, genomförandeplan (inklusive finansieringsplan) och projektkalkyl.  
	Vid auktionen rangordnar Energimyndigheten ansökningarna efter summan av bud och annat offentligt stöd i storleksordning, med lägst bud plus annat offentligt stöd först. Urvalet av stödmottagare börjar med en granskning av den första ansökan i rangordningen. Att en ansökan accepteras enligt beskrivningen nedan innebär att den kan beviljas stöd. 
	För att en ansökan ska accepteras måste följande urvalskriterier vara uppfyllda: 
	•
	•
	•
	 Ansökan uppfyller kraven för stöd (se kap. 4.4.1)  

	•
	•
	 Budet är lägre än eller lika med auktionens pristak (SEK/ton biogen koldioxid). 

	•
	•
	 Det sökta stödet i ansökan, tillsammans med sökt stöd för alla bättre rangordnade, accepterade ansökningar, ryms inom utlysningens budget. 


	Om det första urvalskriteriet (1) inte är uppfyllt avslås ansökan och nästa ansökan i rangordningen granskas. 
	Om urvalskriterium (2) eller (3) inte är uppfyllt avslås ansökan, och inga fler ansökningar granskas. 
	För att pristaket inte ska kunna användas för strategisk budgivning kommer dess exakta nivå inte offentliggöras förrän efter att utlysningen har stängts. 
	6.1.1 Bedömning av genomförandeplan 
	Genomförandeplanen ska visa hur sökanden avser att genomföra avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung på ett sätt som uppfyller de krav som ställs i eller med stöd av förordningen. Energimyndigheten gör en helhetsbedömning av genomförandeplanen, där frågorna nedan kommer användas som stöd vid bedömningen: 
	•
	•
	•
	 Bakgrundsbeskrivning 
	–
	–
	–
	 Finns en adekvat beskrivning av befintlig verksamhet? 

	–
	–
	 Har projektet tagit hänsyn till eventuellt tidigare genomförda studier? 




	•
	•
	 Redogörelse för avskiljning, transport och geologisk lagring 
	–
	–
	–
	 Finns förutsättningar att genomföra avskiljning, logistiklösning och geologisk lagring som beskrivs i projektbeskrivningen?  

	–
	–
	 Är beskrivningen av respektive del komplett? 




	•
	•
	 Projektgenomförande 
	–
	–
	–
	 Visar tidplanen tydligt alla faser och arbetspaket inom byggperioden, och stämmer den överens med den finansiella planen och beskrivningen av aktiviteterna? 

	–
	–
	 Redogörs det för nödvändiga tillstånd för projektet och finns en tydlig plan för att uppnå alla tillstånd i tid? 

	–
	–
	 Visar riskanalys och riskmatris en tydlig bild över projektets olika delar samt identifierade åtgärder för att minska riskerna? 

	–
	–
	 Har projektet visat en robust organisationsstruktur som är relevant sammansatt med involverade aktörerna längsmed hela värdekedjan? 

	–
	–
	 Visar projektets styrnings- och ägarstruktur i det sökande företaget att de har tydlig organisationsstruktur med goda förutsättningar genomförande av projektet?  





	Bedömning av finansieringsplan och projektkalkyl  
	Finansieringsplanen och dokumentet projektkalkyl ska vara en finansiell beskrivning av hur projektet ska genomföras under byggperiod samt stödperiod. Energimyndigheten bedömer finansieringsplanen utifrån följande kriterier: 
	•
	•
	•
	 Övergripande 
	–
	–
	–
	 Ger finansieringsplanen en komplett bild av CCS-satsningen som helhet?  




	•
	•
	 Kostnader för investering och drift 
	–
	–
	–
	 Avser kostnaderna avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung? 

	–
	–
	 Uppfyller kostnader i ansökan kraven för stödberättigade kostnader? 




	•
	•
	 Intäkter 
	–
	–
	–
	 Är intäkter tydligt beskrivna? 

	–
	–
	 Bedöms intäkten som en säkrad intäkt? 




	•
	•
	 Finansieringsstrategi 
	–
	–
	–
	 Finns det en adekvat beskrivning av projektets finansieringsstrategi? 

	–
	–
	 Finns finansiella förutsättningar för att kunna genomföra projektet samt respektive steg i värdekedjan? 

	–
	–
	 Är sökande i ekonomisk svårighet?  

	–
	–
	 Överstiger budet utlysningsbudget och pristak? 

	–
	–
	 Är bud tillsammans med annat offentligt stöd och 90 procent av annan finansiering och intäkter större än kostnaderna för avskiljning, transport och geologisk lagring av biogen koldioxid? 

	–
	–
	 Är risker tydligt beskrivna? 





	Dokumentet projektkalkyl kommer granskas för verifiering av data gentemot finansieringsplan, och vid framtida uppföljning av lägesrapporter från sökande som beviljats stöd. Det kommer också att användas för att granska om budet kan godtas med avseende på att bud tillsammans med annat offentligt stöd och 90 procent av annan finansiering och andra intäkter, inte får överstiga projektets kostnader. 
	 
	7 Instruktioner till stödmottagare 
	I denna del beskrivs hur stödmottagaren ska rapportera under stödperioden. All rapportering görs via Energimyndighetens Mina sidor.  
	7.1 Rapporteringar 
	Rapportering under stödperioden ska ske i form av lägesrapporter under hela stödperioden och en slutrapport i anslutning till stödperiodens slut. I beslutet om stöd framgår tidpunkt för respektive rapportering. Stödmottagaren gör all rapportering via Mina sidor. Stödet betalas ut när stödmottagaren har lämnat in en begäran om utbetalning och kan uppvisa dokumentation för mängden geologiskt lagrad koldioxid av biogent ursprung.  
	7.1.1 Lägesrapporter 
	Lägesrapporter ska lämnas in både under tiden då avskiljningsanläggningen byggs (byggperioden) och under tiden då biogen koldioxid lagras geologiskt (lagringsperioden). Lägesrapportering ska göras enligt en mall som Energimyndigheten tillhandahåller. 
	Lägesrapportering under byggperioden sker två gånger per år, senast den 1 april och senast den 1 oktober. Lägesrapporterna ska innehålla: 
	•
	•
	•
	 uppgifter om stödmottagarens namn och organisationsnummer, 

	•
	•
	 uppgifter om projektets status i förhållande till genomförandeplanen enligt ansökan om stöd respektive senast lämnad lägesrapport, inklusive information om eventuella förseningar och andra avvikelser, 

	•
	•
	 ändringar som kan påverka stödmottagarens framtida förmåga att avskilja, transportera och geologiskt lagra koldioxid med biogent ursprung, och 

	•
	•
	 eventuell annan information som krävs enligt villkor i Energimyndighetens beslut om stöd. 


	Lägesrapportering under lagringsperioden sker en gång per år, senast den 1 april och ska avse kalenderåret innan rapporteringen lämnas in. Rapporteringen ska innehålla följande, uppdelat i två delar:  
	 
	Del 1 
	•
	•
	•
	 Uppgifter om stödmottagarens namn och organisationsnummer, 

	•
	•
	 uppgifter om projektets status i förhållande till genomförandeplanen enligt ansökan om stöd respektive senast lämnad lägesrapport, inklusive information om eventuella förseningar och andra avvikelser, 

	•
	•
	 ändringar som kan påverka stödmottagarens framtida förmåga att avskilja, transportera och geologiskt lagra koldioxid med biogent ursprung, 

	•
	•
	 uppgifter om namn och organisationsnummer eller motsvarande för lagringsoperatörer, operatörer för mellanlager och transportörer, 

	•
	•
	 uppgifter om lagringsplatser, 

	•
	•
	 intyg om ingångna avtal med lagringsoperatörer, operatörer för mellanlager och transportörer, och 

	•
	•
	 eventuell annan information som krävs enligt villkor i Energimyndighetens beslut om stöd. 


	Del 2 
	•
	•
	•
	 Samtliga upparbetade stödberättigande kostnader som är direkt kopplade till projektet (i MSEK per år), samt uttryckt i SEK/ton koldioxid som lagrats under kalenderåret innan lägesrapporten lämnas in, fördelat på investerings- och driftkostnader, vilka i sin tur ska vara fördelade på avskiljning samt transport och lagring, 

	•
	•
	 annat offentligt stöd som beviljats stödmottagaren, eller företag i intressegemenskap, för kostnader som är direkt kopplade till projektet (i MSEK per år), samt uttryckt i SEK/ton koldioxid som stödmottagaren sökt stöd för och som lagrats under kalenderåret innan lägesrapporten lämnas in. Allt offentligt stöd som är direkt kopplat till projektet som inte angetts i ansökan om stöd, eller som har beviljats efter beslutet om stöd, och som inte redan redovisats i en annan lägesrapport, ska alltså ingå i täljar

	•
	•
	 annan finansiering eller intäkter som tillförts stödmottagaren, eller företag i intressegemenskap, för kostnader som är direkt kopplade till projektet, (i MSEK per år), samt uttryckt i SEK/ton koldioxid som stödmottagaren sökt stöd för och som lagrats under kalenderåret innan lägesrapporten lämnas in. All finansiering och intäkter som är direkt kopplade till projektet som inte angetts i ansökan om stöd, eller som har tillförts efter beslutet om stöd, och som inte redan redovisats i en annan lägesrapport, s

	•
	•
	 den totala mängden koldioxid med biogent ursprung som har lagrats under kalenderåret innan rapporteringen sker. 


	Redovisning av kostnader, annat offentligt stöd samt annan finansiering och intäkter ska göras på samma sätt som i ansökan. Riktigheten i dessa uppgifter ska verifieras genom ett revisorsintyg från en auktoriserad eller godkänd revisor vilket ska bifogas lägesrapporten. Kostnader som tas upp i lägesrapporteringarna måste följa kraven för stödberättigade kostnader (se kap. 4.4.2). Periodiseringen av kostnader ska göras enligt god redovisningssed.  
	I stödmottagarens bokföring, ska uppgifter om projektet särskiljas från stödmottagarens övriga verksamhet och kunna redovisas för det specifika projektet. Riktigheten i dessa uppgifter ska verifieras och intygas av en auktoriserad revisor. Energimyndigheten kan komma att genomföra kompletterande riktade revisioner under stödperioden. 
	7.1.2 Slutrapport 
	Efter projektets slut, vid den tidpunkt som anges i beslutet om stöd, ska stödmottagaren lämna in en slutrapport till Energimyndigheten. Slutrapporten ska innehålla: 
	•
	•
	•
	 uppgifter om stödmottagarens namn och organisationsnummer, 

	•
	•
	 uppgifter om namn och organisationsnummer eller motsvarande för lagringsoperatörer, operatörer för mellanlager och transportörer, 

	•
	•
	 uppgifter om lagringsplatser, 

	•
	•
	 intyg om ingångna avtal med lagringsoperatörer, operatörer för mellanlager och transportörer, 

	•
	•
	 projektets status i förhållande till genomförandeplanen respektive till senast lämnad lägesrapport inklusive uppgifter om eventuella förseningar och andra avvikelser, 

	•
	•
	 en sammanfattande beskrivning av projektets genomförande, resultat och lärdomar under stödperioden, 

	•
	•
	 uppgifter som behövs för uppföljning och utvärdering av stödsystemet, 


	•
	•
	•
	 en ekonomisk slutredovisning som ska innehålla samtliga kostnader, annat offentligt stöd, annan finansiering och intäkter som avser den lagrade koldioxiden under stödperioden, och 

	•
	•
	 eventuell annan information som krävs enligt villkor i Energimyndighetens beslut om stöd. 


	Redovisning av kostnader, annat offentligt stöd samt annan finansiering och intäkter görs på samma sätt som i ansökan och som i lägesrapporterna. Riktigheten i dessa uppgifter ska verifieras genom ett revisorsintyg från en auktoriserad eller godkänd revisor vilket ska bifogas slutrapporten. 
	7.2 Kontrollsystem för växthusgasutsläpp 
	Genom ett kontrollsystem ska stödmottagaren säkerställa att alla aktiviteter och aktörer i värdekedjan från avskiljning och transport till geologisk lagring av koldioxid uppfyller EU:s övervaknings- och rapporteringsförordning. Varje år ska kontrollsystemet verifieras i enlighet med EU:s övervaknings- och rapporteringsförordning och EU:s verifieringsförordning samt av kontrollör som är ackrediterad inom aktuellt område enligt Bilaga 1 till EU:s verifieringsförordning. Information om kontrollsystemet samt hu
	7.3 Kommunikation  
	Projektet ska kommuniceras enligt den kommunikationsplan som tas fram efter att projektet beviljats stöd. Tidpunkt för inlämning av kommunikationsplanen kommer att finnas i beslutet om stöd. Syftet med kommunikation och resultatspridning är att säkerställa transparens, samt att kunskap sprids till relevanta aktörer och nyttiggörs på bästa sätt. Vid all kommunikation ska stödmottagaren ange att projektet finansieras genom statligt stöd som beviljats av Energimyndigheten. Energimyndigheten kan också begära at
	7.4 Utbetalning 
	Utbetalning av stöd kan ske först när stödmottagaren kommit in med en begäran om utbetalning motsvarande faktiskt lagrad mängd biogen koldioxid. En begäran om utbetalning ska lämnas in i nära anslutning till eller senast inom sex månader från den tidpunkt då lagring genomförts. Begäran om utbetalning ska ske i myndighetens mall och skickas in via Mina sidor. Utbetalningarna kommer ske löpande och normalt inom 30 dagar från det att begäran om utbetalning inkommit.  
	Det maximala stödet som kan betalas ut per kalenderår framgår av beslut om stöd och i eventuella ändringsbeslut. Utbetalningarna är preliminära och korrigeras vid behov efter årets slut, då det gånga årets lagrade mängder, kostnader, annat stöd, finansiering och intäkter fastställts. Detta förutsätter att stödmottagaren lämnat in lägesrapporten för föregående år och att Energimyndigheten godkänt den. Energimyndigheten beräknar det slutliga stödbeloppet för det gångna kalenderåret och fattar ett eventuellt ä
	eller understiger slutligt stöd korrigeras detta vid första möjliga utbetalning(ar) under pågående kalenderår.  
	Justerade stödbelopp gäller så länge inget nytt ändringsbeslut fattats. 
	Begäran om utbetalning ska innehålla: 
	•
	•
	•
	 uppgifter om stödmottagarens namn och organisationsnummer, eller motsvarande, 

	•
	•
	 uppgifter om lagringsoperatörens namn och organisationsnummer, eller motsvarande,  

	•
	•
	 uppgifter om lagringsoperatörens lagringstillstånd i enlighet med CCS-direktivet, 
	11
	11
	11 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 2009 om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och 2008/1/EG samt förordning (EG) nr 1013/2006. 
	11 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 2009 om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och 2008/1/EG samt förordning (EG) nr 1013/2006. 




	•
	•
	 dokumentation om mängden koldioxid (ton) med biogent ursprung som lagrats geologiskt, som härrör stödmottagarens projekt och för vilken stödmottagaren begär utbetalning,  

	•
	•
	 uppgifter om datum då den geologiska lagringen av koldioxiden genomförts, 

	•
	•
	 information om kontrollsystemet och verifieringen av det (se avsnitt ) 
	7.2
	7.2



	•
	•
	 hållbarhetsbesked för den biomassa som gett upphov till koldioxiden, i de fall som biomassan omfattas av krav på hållbarhetsbesked enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen, och 

	•
	•
	 eventuell annan information som krävs enligt villkor i Energimyndighetens beslut om stöd. 


	Detaljerad information om vad som efterfrågas vid begäran om utbetalning återfinns i beslutet om stöd.  
	7.5 Ändringar under stödperioden 
	Den som har beviljats stöd ska så snart som möjligt anmäla ändrade förhållanden.  
	Ändringar av genomförandet av projektet ska meddelas Energimyndigheten innan ändringen genomförs. De juridiska grunderna enligt kapitel  måste fortsatt vara uppfyllda vid en ändring. Information om ändringen ska delges alternativt godkännas av Energimyndigheten. 
	3.3
	3.3


	Vid ändringar i projektet under stödperioden, i samband med ändring mot juridiska grunder, ansökningsdokument och beslut om stöd, ska stödmottagaren, som ansvarig för projektet, informera Energimyndigheten enligt följande två scenarier:  
	•
	•
	•
	 Ändringsansökan: ansökan om ändring, i samband med ändring mot juridiska grunder, ansökningsdokument och beslut om stöd, som kräver godkännande av Energimyndigheten inför implementering. då det påverkar projektets genomförande 

	•
	•
	 Avisering: delgivande av information, i samband med ändring mot juridiska grunder, ansökningsdokument och beslut om stöd, som inte bedöms påverka projektets genomförande  


	Informationen ska förmedlas via respektive mall på Mina sidor. Ändringen ska också omnämnas i nästföljande lägesrapport.  
	Energimyndigheten kan, utöver ovan, utfärda ändringsbeslut under stödperioden i samband med till exempel rapporteringar eller genomförda utvärderingar. 
	Beroende på typ av ändring, kan konsekvens tillkomma stödmottagaren enligt kapitel . 
	7.5.3
	7.5.3


	7.5.1 Ändringsansökan 
	För att få göra ändringar som påverkar projektets genomförande, behöver stödmottagaren i förväg ansöka om godkännande från Energimyndigheten. Energimyndigheten kommer göra en individuell prövning av ändringsansökan, där skäl som sökande presenterar beaktas inför godkännandet. Ansökan görs genom att skicka in en ändringsansökan genom myndighetens mall på Mina sidor. Följande kategorier av ändring finns: 
	•
	•
	•
	 Betalningsuppgifter - till exempel ändring av utbetalningsuppgifter 

	•
	•
	 Projektledare - till exempel byte av projektledare 

	•
	•
	 Datum för första lagring - till exempel ändring av tidplan för byggperiod 
	12
	12
	12 Energimyndigheten får besluta att förlänga tidsfristen med högst ett år efter skriftlig ansökan från stödmottagaren. En sådan ansökan ska ha kommit in senast fyra år från dagen för beslutet. 
	12 Energimyndigheten får besluta att förlänga tidsfristen med högst ett år efter skriftlig ansökan från stödmottagaren. En sådan ansökan ska ha kommit in senast fyra år från dagen för beslutet. 
	Om det finns synnerliga skäl får Energimyndigheten efter ansökan från stödmottagaren besluta om ytterligare förlängning av tidsfristen. 




	•
	•
	 Genomförande - till exempel ändring mot genomförandeplan eller beslut om stöd 

	•
	•
	 Kommunikation - till exempel ändring mot kommunikationsplan 

	•
	•
	 Stödmottagare - till exempel ändringar i ägarförhållanden 


	7.5.2 Avisering  
	För ändringar som inte bedöms påverka projektets genomförande, behöver information om ändring meddelas Energimyndigheten. Det görs genom att skicka in Avisering om ändring via myndighetens mall på Mina sidor. Följande kategorier av aviseringar finns:  
	•
	•
	•
	 Annat offentligt stöd  

	•
	•
	 Annan finansiering  

	•
	•
	 Namn- eller adressändring 

	•
	•
	 Nya transport- och lagringsoperatörer  

	•
	•
	 Avbrytande eller försening av projekt 

	•
	•
	 Obestånd  

	•
	•
	 Andra ändringar 


	7.5.3 Konsekvenser av ändringar under stödperioden  
	Konsekvensen av ändringen kommer att utformas av Energimyndigheten i samband med prövning av ändringsansökan eller avisering. Konsekvensen kommer utformas enligt de juridiska grunder (kapitel ) som föreligger stödsystemet. Nedan följer några exempel på scenarion och utformning av konsekvens.  
	3.3
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	Scenario 1: Mindre lagrad mängd under ett kalenderår 
	Stödutbetalning baseras på den faktiska mängden lagrad biogen koldioxid som stödmottagaren redovisar i begäran om utbetalningar och i lägesrapporter. Mindre mängd lagrad biogen koldioxid i förhållande till beslut om stöd leder till en lägre utbetalning eftersom utbetalningarna motsvarar den faktiska mängden lagrad biogen koldioxid.  
	Scenario 2: Mindre lagrad mängd under längre tid 
	Två år efter första lagringen (och därefter vart tredje år) ska Energimyndigheten utvärdera stödmottagarens lagring i enlighet med beslut om stöd. Om den totala mängden koldioxid (inklusive eventuell användning av scenario 3) som har lagrats vid utvärderingstillfällen är 
	mer än tio procent lägre än stödgiven mängd enligt beslut om stöd, får Energimyndigheten besluta att minska stödgiven mängd. Den nya beviljade stödgivna mängden fastställs efter bedömning av hur omständigheterna kring den minskade lagringen påverkar stödmottagarens förmåga att på lång sikt upprätthålla planerad lagringsmängd. Detta ändringsbeslut gäller från och med beslutsdatum till nästa utvärderingstillfälle då ett nytt ändringsbeslut kan fattas för en eventuell återgång till ursprunglig lagringsmängd el
	Scenario 3: Sparad lagrad mängd 
	Om stödmottagaren har lagrat en större mängd koldioxid i förhållande till stödgiven mängd enligt beslut om stöd för ett kalenderår, finns möjlighet att spara överskottet till det därpå följande kalenderåret för att täcka ett eventuellt underskott. Stödet för den sparade mängden beräknas utifrån stödbeloppet som gällde då överskottet genererades. Mindre lagrad mängd ett år kan det inte kompenseras med mer lagrad mängd nästa år. Utbetalning sker endast i efterhand efter faktisk geologisk lagring. 
	Exempel 1: Sparad lagrad mängd 
	Exempel 1: Sparad lagrad mängd 
	Exempel 1: Sparad lagrad mängd 
	Exempel 1: Sparad lagrad mängd 
	Exempel 1: Sparad lagrad mängd 
	Alla årtal och siffror är fiktiva 
	Enligt beslutet är den planerade mängden lagrad koldioxid 100 000 ton varje år. Då stödmottagaren lagrade 120 000 ton år 2032, har den möjlighet att spara överskottet (20 000 ton) för att utnyttja år 2033. Om stödmottagaren även 2033 kommer upp i en lagringsmängd över 100 000 ton (inräknat den sparade mängden från 2032), kan åter igen överskottet sparas till efterföljande år. 
	 
	 
	Figure
	Utbetalningen för överskottet från år 2032 görs 2033. I det här exemplet är det ursprungligen beviljade stödbeloppet baserat på sökandens bud 1 500 SEK/ton. Under 2032 har dock stödmottagaren nya intäkter som gör att stödbeloppet justeras ned till 1 400 SEK/ton. Det innebär att stödmottagaren under 2033 får 28 000 000 SEK för den sparade mängden.  
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	Uppföljningen av faktiska kostnader och intäkter för 2033 kan leda till en justering av stödbeloppet, vilket i så fall innebär att den preliminära utbetalningen för 2033 kan behöva justeras. Detta påverkar dock inte utbetalningen för den sparade mängden. 




	Scenario 4: Ändring av annat offentligt stöd, annan finansiering eller intäkter 
	Om det vid en lägesrapportering redovisas nytt offentligt stöd, ny annan finansiering eller nya intäkter jämfört med de uppgifter som angetts i ansökan eller vid tidigare rapportering, minskas stödbeloppet. Energimyndigheten fattar då ett ändringsbeslut om nytt stödbelopp i SEK/ton lagrad biogen koldioxid. Energimyndighetens ändringsbeslut gäller tills vidare eller tills ett nytt ändringsbeslut fattas utifrån nya redovisningar.  
	Det nya stödbeloppet beräknas genom att: 
	•
	•
	•
	 tillkommande offentligt stöd, jämnt fördelat under återstående projekttid, räknas av i sin helhet mot det tidigare beslutade stödbeloppet 

	•
	•
	 ny annan finansiering och nya intäkter avräknas med 90 procent mot tidigare beslutade stödbeloppet för de faktiska åren.  


	Utbetalningarna baseras på det senast fastställda stödbeloppet och är preliminära tills de faktiska kostnaderna (samt eventuellt annat offentligt stöd och annan finansiering eller intäkter) redovisas och ett nytt stödbelopp fastställts.  
	Exempel 2: Nytt offentligt stöd 
	Exempel 2: Nytt offentligt stöd 
	Exempel 2: Nytt offentligt stöd 
	Exempel 2: Nytt offentligt stöd 
	Exempel 2: Nytt offentligt stöd 
	Alla årtal och siffror är fiktiva 
	Ursprungligt stödbelopp är 1 500 SEK/ton. Projektet beviljas 100 000 000 SEK i nytt offentligt stöd 2032. Stödmottagaren rapporterar det nya offentliga stödet på lägesrapporten för 2032 (som skickas in i början av 2033). Energimyndigheten fördelar det offentliga stödet på de resterande åren av stödperioden (10 år) och beslutar att minska det utbetalda stödet dessa år med 10 000 000 SEK/år (100 000 000 SEK/10 år).  
	Då preliminära utbetalningar redan gjorts för 2032 kommer en justering att göras för 2032 genom att minska utbetalningarna som görs 2033 med 10 000 000 SEK.  
	För år 2033-2042 minskas däremot stödutbetalningarna direkt genom att räkna ut ett nytt stödbelopp (SEK/ton). Detta nya stödbelopp baseras dock på planerad mängd lagrad koldioxid. Om faktiskt lagrad mängd sedan skiljer sig från den planerade mängden kommer en korrigering göras för att säkerställa att det nya offentliga stödet dras av i sin helhet. 
	Det nya stödbeloppet beräknas genom att minska det ursprungliga stödbeloppet med 10 000 000 SEK fördelat på den årliga stödberättigade mängden lagrad koldioxid, som är 100 000 ton per år: 𝑁𝑦𝑡𝑡 𝑠𝑡ö𝑑𝑏𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝 [𝑆𝐸𝐾𝑡𝑜𝑛]=1 500 (𝑈𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑠𝑡ö𝑑𝑏𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝) [𝑆𝐸𝐾𝑡𝑜𝑛]− 10 000 000 𝑆𝐸𝐾100 000 [𝑡𝑜𝑛/å𝑟]  




	Det nya stödbeloppet blir 1 400 SEK/ton.  
	Det nya stödbeloppet blir 1 400 SEK/ton.  
	Det nya stödbeloppet blir 1 400 SEK/ton.  
	Det nya stödbeloppet blir 1 400 SEK/ton.  
	Det nya stödbeloppet blir 1 400 SEK/ton.  
	Om stödmottagaren de följande åren lagrar 100 000 ton per år, som planerat, blir stödutbetalningen varje år 100 000 ton *1 400 SEK/ton = 140 000 000 SEK (det vill säga 10 000 000 SEK lägre än vad den skulle blivit med ursprungligt stödbelopp på 1 500 SEK/ton).  




	 
	Exempel 3: Nya intäkter 
	Exempel 3: Nya intäkter 
	Exempel 3: Nya intäkter 
	Exempel 3: Nya intäkter 
	Exempel 3: Nya intäkter 
	Alla årtal och siffror är fiktiva 
	Stödmottagaren tecknar ett avtal under 2032 för att sälja bio-CCS-krediter motsvarande totalt 400 000 000 SEK under fem år. Stödmottagaren rapporterar affären vid lägesrapporten för 2032 (som skickas in i början av 2033). Stödmottagen rapporterar därefter årligen i lägesrapporterna de intäkter som har tillkommit tack vare försäljningen av de bio-CCS-krediter just det året.   
	De preliminära utbetalningarna som redan gjorts för 2032 kommer att korrigeras vid första möjliga utbetalning(ar) 2033. Om stödmottagaren sålde bio-CCS-krediter värda 80 000 000 SEK kommer utbetalning(ar) att minskas med 90 procent av intäkterna: 72 000 000 SEK.  
	Det nya stödbeloppet beräknas som: 𝑁𝑦𝑡𝑡 𝑠𝑡ö𝑑𝑏𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝 [𝑆𝐸𝐾𝑡𝑜𝑛]=𝑈𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑠𝑡ö𝑑𝑏𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝 [𝑆𝐸𝐾𝑡𝑜𝑛]− 0,9∗ 80 0000 [𝑆𝐸𝐾]Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑘𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑 [𝑡𝑜𝑛]  
	Det ändrade stödbeloppet tillämpas under den period som stödmottagaren har intäkter utöver de som redan ingick i budet. Därefter återgår stödbeloppet till sin ursprungliga nivå (givet att inga andra nya intäkter tillkommer). På motsvarande sätt som för annat offentligt stöd kan de preliminära utbetalningar som görs baserat på stödbeloppet behöva korrigeras om faktisk lagrad mängd avviker från den planerade lagringsmängden. Vid behov görs därför i efterhand ytterligare korrigeringar som säkerställer att 90 p




	Scenario 5: Ändring i kostnader 
	Större kostnadsminskningar i förhållande till det som anges i beslut om stöd kan resultera i att framtida stödutbetalningar justeras nedåt. Det tillåts en viss variation i kostnader mellan åren utan att detta leder till att stödbeloppet reduceras. Om kostnaderna som rapporteras i en lägesrapport (i SEK/ton lagrad koldioxid av biogent ursprung) har minskat med mer än 20 procent i förhållande till vad som anges i beslut om stöd minskas stödbeloppet med 90 procent av den delen av kostnadsminskningen som överst
	5.4.1.

	Exempel 4: Lägre kostnader 
	Exempel 4: Lägre kostnader 
	Exempel 4: Lägre kostnader 
	Exempel 4: Lägre kostnader 
	Exempel 4: Lägre kostnader 
	Alla årtal och siffror är fiktiva 




	Stödmottagaren minskar sina kostnader mer än 20 procent jämfört med de uppskattade vid ansökan. 2032 är de faktiska kostnaderna 700 SEK/ton men i ansökan uppskattades dessa till 1 000 SEK/ton. Kostnadsminskningen överstiger därmed den tillåtna gränsen (20 procent av 1 000 SEK/ton = 200 SEK/ton) med 100 SEK/ton. Stödmottagaren rapporterar kostnadsminskningen vid lägesrapporten för 2032 (som skickas in i början av 2033). Energimyndigheten minskar stödbeloppet med 90 procent av den del av kostnadsminskningen s
	Stödmottagaren minskar sina kostnader mer än 20 procent jämfört med de uppskattade vid ansökan. 2032 är de faktiska kostnaderna 700 SEK/ton men i ansökan uppskattades dessa till 1 000 SEK/ton. Kostnadsminskningen överstiger därmed den tillåtna gränsen (20 procent av 1 000 SEK/ton = 200 SEK/ton) med 100 SEK/ton. Stödmottagaren rapporterar kostnadsminskningen vid lägesrapporten för 2032 (som skickas in i början av 2033). Energimyndigheten minskar stödbeloppet med 90 procent av den del av kostnadsminskningen s
	Stödmottagaren minskar sina kostnader mer än 20 procent jämfört med de uppskattade vid ansökan. 2032 är de faktiska kostnaderna 700 SEK/ton men i ansökan uppskattades dessa till 1 000 SEK/ton. Kostnadsminskningen överstiger därmed den tillåtna gränsen (20 procent av 1 000 SEK/ton = 200 SEK/ton) med 100 SEK/ton. Stödmottagaren rapporterar kostnadsminskningen vid lägesrapporten för 2032 (som skickas in i början av 2033). Energimyndigheten minskar stödbeloppet med 90 procent av den del av kostnadsminskningen s
	Stödmottagaren minskar sina kostnader mer än 20 procent jämfört med de uppskattade vid ansökan. 2032 är de faktiska kostnaderna 700 SEK/ton men i ansökan uppskattades dessa till 1 000 SEK/ton. Kostnadsminskningen överstiger därmed den tillåtna gränsen (20 procent av 1 000 SEK/ton = 200 SEK/ton) med 100 SEK/ton. Stödmottagaren rapporterar kostnadsminskningen vid lägesrapporten för 2032 (som skickas in i början av 2033). Energimyndigheten minskar stödbeloppet med 90 procent av den del av kostnadsminskningen s
	Stödmottagaren minskar sina kostnader mer än 20 procent jämfört med de uppskattade vid ansökan. 2032 är de faktiska kostnaderna 700 SEK/ton men i ansökan uppskattades dessa till 1 000 SEK/ton. Kostnadsminskningen överstiger därmed den tillåtna gränsen (20 procent av 1 000 SEK/ton = 200 SEK/ton) med 100 SEK/ton. Stödmottagaren rapporterar kostnadsminskningen vid lägesrapporten för 2032 (som skickas in i början av 2033). Energimyndigheten minskar stödbeloppet med 90 procent av den del av kostnadsminskningen s
	De preliminära utbetalningarna för 2032 kommer att justeras vid första möjliga utbetalning(ar) 2033. Utbetalningen kommer då att minskas med skillnaden mellan det ursprungliga och nya stödbeloppet gånger det lagrade mängden koldioxid 2032: 𝐴𝑣𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑓𝑟å𝑛 𝑢𝑡𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔(𝑎𝑟) 2033 [𝑆𝐸𝐾]=(𝑈𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑡ö𝑑𝑏𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝 [𝑆𝐸𝐾𝑡𝑜𝑛]−𝑁𝑦𝑡𝑡 𝑠𝑡ö𝑑𝑏𝑒𝑙𝑜𝑝𝑝 2032 [𝑆𝐸𝐾𝑡𝑜𝑛])∗𝐿𝑎𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑘𝑜𝑙𝑑𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑  2032 [𝑡𝑜𝑛] 




	 
	8 Frågor och svar  
	Generella frågor om stödsystemet går att ställa till  eller via TendSign. Frågor om utlysningens innehåll bör om möjligt ställas senast den 29 maj 2026. Energimyndigheten planerar för återkommande digitala informationstillfällen under utlysningsperioden för att tydliggöra svar på frågor som inkommit. 
	ccs@energimyndigheten.se
	ccs@energimyndigheten.se


	Tekniska frågor om upphandlingssystemet och dess funktioner kan ställas till TendSign support fram till sista ansökningsdagen. Kontakta Mercell per e-post , via deras webbplats  eller på telefon 0771-440 200. Mercell TendSign support är inte öppet dygnet runt. Kontakta dem i god tid innan sista ansökningsdag för att garantera teknisk support. 
	tendsignsupport@mercell.com
	tendsignsupport@mercell.com

	https://support.mercell.com/space/TSKB
	https://support.mercell.com/space/TSKB


	 
	 
	9 Bilagor 
	Tabell 1: I följande tabell anges de uppgifter som ska lämnas i ansökningsformuläret i TendSign, inklusive förklaringar till uppgifterna.  
	9.1 Tabell 1 - Uppgifter som ska lämnas i ansökningsformulär (TendSign) 
	Nr i ansöknings-formulär 
	Nr i ansöknings-formulär 
	Nr i ansöknings-formulär 
	Nr i ansöknings-formulär 
	Nr i ansöknings-formulär 

	Fråga 
	Fråga 

	Förklaring och eventuell ytterligare information i denna vägledning 
	Förklaring och eventuell ytterligare information i denna vägledning 

	Krav  
	Krav  

	Format 
	Format 


	2. Projektuppgifter 
	2. Projektuppgifter 
	2. Projektuppgifter 



	2.1 
	2.1 
	2.1 
	2.1 

	Projekttitel svenska (max 200 tecken) 
	Projekttitel svenska (max 200 tecken) 

	Med ”Projekttitel” menas en kort projektbeskrivning. Beskrivningen ska ges både på svenska och på engelska. 
	Med ”Projekttitel” menas en kort projektbeskrivning. Beskrivningen ska ges både på svenska och på engelska. 

	Anges alltid 
	Anges alltid 

	Fritext i ansökningsformulär 
	Fritext i ansökningsformulär 


	TR
	Projekttitel engelska (max 200 tecken) 
	Projekttitel engelska (max 200 tecken) 

	Anges alltid 
	Anges alltid 

	Fritext i ansökningsformulär 
	Fritext i ansökningsformulär 


	2.2 
	2.2 
	2.2 

	Sammanfattning på svenska (max 1000 tecken) 
	Sammanfattning på svenska (max 1000 tecken) 

	Här ska en populärvetenskaplig sammanfattning av projektet på svenska och engelska skrivas.  
	Här ska en populärvetenskaplig sammanfattning av projektet på svenska och engelska skrivas.  
	Denna sammanfattning kan publiceras på Energimyndighetens webbplats. Undvik därför att lämna konfidentiell information. Energimyndigheten kan komma att göra mindre ändringar i texten. 

	Anges alltid 
	Anges alltid 

	Fritext i ansökningsformulär 
	Fritext i ansökningsformulär 


	TR
	Sammanfattning på engelska (max 1000 tecken) 
	Sammanfattning på engelska (max 1000 tecken) 


	2.3 
	2.3 
	2.3 

	Kontaktuppgifter firmatecknare 
	Kontaktuppgifter firmatecknare 

	Ange kontaktuppgifter för firmatecknaren som företräder sökanden. De uppgifter som ska anges är: 
	Ange kontaktuppgifter för firmatecknaren som företräder sökanden. De uppgifter som ska anges är: 
	•
	•
	•
	 Namn 

	•
	•
	 E-post 

	•
	•
	 Telefon 

	•
	•
	 Befattning 


	 

	Anges alltid 
	Anges alltid 

	Fritext i ansökningsformulär 
	Fritext i ansökningsformulär 




	Nr i ansöknings-formulär 
	Nr i ansöknings-formulär 
	Nr i ansöknings-formulär 
	Nr i ansöknings-formulär 
	Nr i ansöknings-formulär 

	Fråga 
	Fråga 

	Förklaring och eventuell ytterligare information i denna vägledning 
	Förklaring och eventuell ytterligare information i denna vägledning 

	Krav  
	Krav  

	Format 
	Format 



	TBody
	TR
	Kontaktuppgifter projektledare 
	Kontaktuppgifter projektledare 

	Projektledaren företräder sökanden och agerar ombud i förhållande till Energimyndigheten. Projektledaren tar hand om kontakterna med Energimyndigheten. De uppgifter som ska anges är: 
	Projektledaren företräder sökanden och agerar ombud i förhållande till Energimyndigheten. Projektledaren tar hand om kontakterna med Energimyndigheten. De uppgifter som ska anges är: 
	•
	•
	•
	 Namn 

	•
	•
	 E-post 

	•
	•
	 Telefon 

	•
	•
	 Befattning 


	 

	Anges alltid 
	Anges alltid 

	Fritext i ansökningsformulär 
	Fritext i ansökningsformulär 


	TR
	Fullmakt 
	Fullmakt 

	Styrker projektledarens rätt att företräda sökanden 
	Styrker projektledarens rätt att företräda sökanden 

	Bifogas om projektledaren inte är firmatecknare  
	Bifogas om projektledaren inte är firmatecknare  

	Bilaga 
	Bilaga 


	2.4 
	2.4 
	2.4 

	Plusgiro- eller bankgironummer 
	Plusgiro- eller bankgironummer 

	Plusgiro- eller bankgironummer som eventuellt beviljat stöd ska betalas till 
	Plusgiro- eller bankgironummer som eventuellt beviljat stöd ska betalas till 

	Anges alltid 
	Anges alltid 

	Fritext i ansökningsformulär 
	Fritext i ansökningsformulär 


	TR
	Betalningsreferens 
	Betalningsreferens 

	Betalningsreferens som kommer att synas på bankens transaktionsinformation tillsammans med Energimyndighetens projektnummer och projektledarens namn vid eventuellt beviljat stöd 
	Betalningsreferens som kommer att synas på bankens transaktionsinformation tillsammans med Energimyndighetens projektnummer och projektledarens namn vid eventuellt beviljat stöd 

	Frivillig uppgift 
	Frivillig uppgift 

	Fritext i ansökningsformulär 
	Fritext i ansökningsformulär 


	3. Uppgifter om den befintliga verksamheten som genererar koldioxid med biogent ursprung 
	3. Uppgifter om den befintliga verksamheten som genererar koldioxid med biogent ursprung 
	3. Uppgifter om den befintliga verksamheten som genererar koldioxid med biogent ursprung 


	3.1 
	3.1 
	3.1 

	Namn och plats 
	Namn och plats 

	För den anläggning som genererar koldioxid med biogent ursprung där avskiljning planeras, anges: 
	För den anläggning som genererar koldioxid med biogent ursprung där avskiljning planeras, anges: 
	•
	•
	•
	 Namn  

	•
	•
	 Adress  


	 

	Anges alltid 
	Anges alltid 

	Fritext i ansökningsformulär 
	Fritext i ansökningsformulär 


	TR
	SNI-kod 
	SNI-kod 

	SNI-kod som verksamheten som genererar koldioxid med biogent ursprung tillhör 
	SNI-kod som verksamheten som genererar koldioxid med biogent ursprung tillhör 

	Anges alltid 
	Anges alltid 

	Fritext i ansökningsformulär 
	Fritext i ansökningsformulär 


	TR
	Anläggningsnummer (Anläggnings-ID) 
	Anläggningsnummer (Anläggnings-ID) 

	Anläggningsnummer som meddelats vid tillståndet för miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) för den anläggning som genererar koldioxid med biogent ursprung där avskiljning planeras 
	Anläggningsnummer som meddelats vid tillståndet för miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) för den anläggning som genererar koldioxid med biogent ursprung där avskiljning planeras 

	Anges alltid 
	Anges alltid 

	Fritext i ansökningsformulär 
	Fritext i ansökningsformulär 


	TR
	Beskrivning av befintlig verksamhet 
	Beskrivning av befintlig verksamhet 

	Omfattar ansökan en anläggning som genererar koldioxid med biogent ursprung? 
	Omfattar ansökan en anläggning som genererar koldioxid med biogent ursprung? 

	Besvaras alltid  
	Besvaras alltid  

	Ja/nej i ansökningsformulär Ja krävs för att ansökan ska behandlas 
	Ja/nej i ansökningsformulär Ja krävs för att ansökan ska behandlas 




	Nr i ansöknings-formulär 
	Nr i ansöknings-formulär 
	Nr i ansöknings-formulär 
	Nr i ansöknings-formulär 
	Nr i ansöknings-formulär 

	Fråga 
	Fråga 

	Förklaring och eventuell ytterligare information i denna vägledning 
	Förklaring och eventuell ytterligare information i denna vägledning 

	Krav  
	Krav  

	Format 
	Format 



	TBody
	TR
	Beskriv den verksamhet som bedrivs på anläggningen som genererar koldioxid med biogent ursprung (syftet med anläggningen, anläggningens storlek, vilket/vilka bränslen som används). Hänsyn ska tas till eventuellt tidigare genomförda studier kopplat till projektet. 
	Beskriv den verksamhet som bedrivs på anläggningen som genererar koldioxid med biogent ursprung (syftet med anläggningen, anläggningens storlek, vilket/vilka bränslen som används). Hänsyn ska tas till eventuellt tidigare genomförda studier kopplat till projektet. 

	Anges alltid 
	Anges alltid 

	Fritext i ansökningsformulär 
	Fritext i ansökningsformulär 


	TR
	Har verksamheten som genererar koldioxidutsläpp med biogent ursprung och som är aktuell för bio-CCS påbörjats? 
	Har verksamheten som genererar koldioxidutsläpp med biogent ursprung och som är aktuell för bio-CCS påbörjats? 

	Besvaras alltid Kommentar från sökanden tillåten 
	Besvaras alltid Kommentar från sökanden tillåten 

	Ja/nej i ansökningsformulär Ja krävs för att ansökan ska behandlas 
	Ja/nej i ansökningsformulär Ja krävs för att ansökan ska behandlas 


	TR
	Finns erforderliga tillstånd för verksamheten som genererar koldioxidutsläpp med biogent ursprung? 
	Finns erforderliga tillstånd för verksamheten som genererar koldioxidutsläpp med biogent ursprung? 

	Besvaras alltid. Kommentar från sökanden tillåten 
	Besvaras alltid. Kommentar från sökanden tillåten 

	Ja/nej i ansökningsformulär. Ja krävs för att ansökan ska behandlas. 
	Ja/nej i ansökningsformulär. Ja krävs för att ansökan ska behandlas. 


	TR
	Mängden koldioxid med biogent ursprung som verksamheten gav upphov till föregående år (2025) 
	Mängden koldioxid med biogent ursprung som verksamheten gav upphov till föregående år (2025) 
	 
	Vid blandade strömmar anges hur biogen andel bestäms. Se avsnitt 4.4.1. 

	Anges alltid  
	Anges alltid  

	Fritext i ansökningsformulär 
	Fritext i ansökningsformulär 


	TR
	Ange aktuell produktionskapacitet hos befintliga verksamheten och planer på eventuella ändringar av den vilka skulle kunna påverka planerad mängd lagrad koldioxid av biogent ursprung. 
	Ange aktuell produktionskapacitet hos befintliga verksamheten och planer på eventuella ändringar av den vilka skulle kunna påverka planerad mängd lagrad koldioxid av biogent ursprung. 
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